

# R8年度 委託契約結果表

令和8年10月1日 現在

| システム<br>No | 委託業務名                               | 当初契約内容 |        |                |               |     |            |            |            |           |           |            |      | 変更後契約内容 |           |            |         |            |                                                                           |               | 担当課 |
|------------|-------------------------------------|--------|--------|----------------|---------------|-----|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|---------|-----------|------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
|            |                                     | 契約形態   | 委託業務種別 | 入札日及び見積書提出・開封日 | 発札業者          | 所在地 | 最低制限価格     | 予定価格       | 契約金額       | 契約締結日     | 着手開始年月日   | 完了年月日      | 随契理由 | 回数      | 契約締結日     | 契約金額       | 増減額     | 完了年月日      | 理 由（最終の変更契約）                                                              |               |     |
| 69         | 安慶田地区土地区画整理事業建物等調査補償金算定業務委託（R7～3）   | 指名     | 補償     | 令和8年4月6日       | 有限会社 みき建築設計   | 市内  | 5,667,200  | 6,094,000  | 5,940,000  | 令和8年4月13日 | 令和8年4月14日 | 令和8年8月31日  |      | 2回      | 令和8年8月28日 | 6,820,000  | 880,000 | 令和8年10月13日 | 安慶田中線の拡幅工事に支障がある工作物について調査が必要であること及び現地調査の結果、アスベスト調査を追加する事となった事による増額と期間の延長。 | 建設部 区画整理課     |     |
| 70         | 沖縄市立宮里中学校校舎（11号棟）改修工事監理業務委託         | 指名     | 建築設計   | 令和8年4月13日      | SD建築設計        | 市内  | 3,690,500  | 4,147,000  | 4,070,000  | 令和8年4月15日 | 令和8年4月16日 | 令和8年11月20日 |      |         |           |            |         |            |                                                                           | 教育部 施設課       |     |
| 71         | （仮称）広域火葬場整備磁気探査業務委託その1              | 指名     | 磁気調査   | 令和8年5月26日      | 有限会社 ジテック     | 市内  | 10,822,900 | 11,576,400 | 10,890,000 | 令和8年6月4日  | 令和8年6月5日  | 令和8年9月30日  |      | 1回      | 令和8年9月15日 | 11,371,800 | 481,800 | 令和8年10月30日 | 磁気探査業務において異常点が発見されたことによる増額と工期の延長                                          | 市民部 環境課       |     |
| 72         | 令和8年度 市内公園遊具定期点検業務委託                | 指名     | その他    | 令和8年5月12日      | 株式会社 新秀       | 準市内 | 4,431,900  | 4,818,000  | 4,620,000  | 令和8年5月19日 | 令和8年5月20日 | 令和8年8月17日  |      |         |           |            |         |            |                                                                           | 建設部 公園みどり課    |     |
| 73         | 沖縄市教育支援センター相談環境整備工事監理業務委託（第2期）      | 指名     | 建築設計   | 令和8年6月12日      | Can設計         | 市内  | 4,792,700  | 5,126,000  | 4,840,000  | 令和8年6月19日 | 令和8年6月22日 | 令和8年12月8日  |      |         |           |            |         |            |                                                                           | 教育部 施設課       |     |
| 74         | こどもの国公園便益施設受変電設備工事（2期工事）監理業務委託      | 指名     | 設備設計   | 令和8年6月25日      | 有限会社 内田設計     | 市内  | 3,199,900  | 3,498,000  | 3,498,000  | 令和8年6月30日 | 令和8年7月1日  | 令和8年12月25日 |      |         |           |            |         |            |                                                                           | 企画部 プロジェクト推進室 |     |
| 75         | 沖縄市立小中学校教室増設工事実施設計業務委託（宮里小、山内小、美東中） | 指名     | 建築設計   | 令和8年7月1日       | 有限会社 エン設計     | 市内  | 11,948,200 | 12,711,600 | 12,078,000 | 令和8年7月8日  | 令和8年7月9日  | 令和9年2月25日  |      |         |           |            |         |            |                                                                           | 教育部 施設課       |     |
| 76         | 令和8年度 こどもの国公園用地補償総合技術業務委託（その2）      | 指名     | 補償     | 令和8年7月9日       | 株式会社 沖縄用地測量設計 | 市外  | 11,385,000 | 12,243,000 | 12,100,000 | 令和8年7月15日 | 令和8年7月16日 | 令和9年3月31日  |      |         |           |            |         |            |                                                                           | 企画部 プロジェクト推進室 |     |

# R8年度 委託契約結果表

令和8年10月1日 現在

| システム<br>No | 委託業務名                             | 当初契約内容 |        |                |                                          |     |             |             |             |           |           |            |                     | 変更後契約内容 |       |      |     |       |              |            |  | 担当課 |
|------------|-----------------------------------|--------|--------|----------------|------------------------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------|---------|-------|------|-----|-------|--------------|------------|--|-----|
|            |                                   | 契約形態   | 委託業務種別 | 入札日及び見積書提出・開封日 | 発注業者                                     | 所在地 | 最低制限価格      | 予定価格        | 契約金額        | 契約締結日     | 着手開始年月日   | 完了年月日      | 随契理由                | 回数      | 契約締結日 | 契約金額 | 増減額 | 完了年月日 | 理 由（最終の変更契約） |            |  |     |
| 77         | ミュージックタウン音市場舞台照明改修工事監理業務委託        | 指名     | 建築設計   | 令和8年7月7日       | 有限会社 内田設計                                | 市内  | 2,590,500   | 2,816,000   | 2,640,000   | 令和8年7月9日  | 令和8年7月10日 | 令和9年2月25日  |                     |         |       |      |     |       |              | 建設部 住まい建築課 |  |     |
| 78         | ミュージックタウン音市場特定天井改修工事監理業務委託        | 指名     | 建築設計   | 令和8年7月9日       | 有限会社 エン設計                                | 市内  | 6,255,700   | 6,655,000   | 6,578,000   | 令和8年7月15日 | 令和8年7月16日 | 令和9年2月24日  |                     |         |       |      |     |       |              | 建設部 住まい建築課 |  |     |
| 79         | 令和8年度こどもの国公園用地補償総合技術業務委託(その1)     | 指名     | 補償     | 令和8年7月13日      | 株式会社 大宝エンジニア                             | 市外  | 9,004,600   | 9,735,000   | 9,460,000   | 令和8年7月17日 | 令和8年7月21日 | 令和9年3月31日  |                     |         |       |      |     |       |              | 建設部 用地課    |  |     |
| 80         | 池原市営住宅建替事業 実施設計業務委託(第1期)          | 指名     | 建築設計   | 令和8年7月17日      | 有限会社 真玉橋設計事務所・合同会社 日亜設計studio・株式会社 ARKJV | 市内  | 111,750,100 | 120,811,900 | 119,680,000 | 令和8年7月28日 | 令和8年7月29日 | 令和9年9月30日  |                     |         |       |      |     |       |              | 建設部 住まい建築課 |  |     |
| 81         | 沖縄市立コザ小学校校長寿命命化改修工事実施設計業務委託       | 指名     | 建築設計   | 令和8年8月4日       | AKI企画設計室・株式会社 アトリエ海風JV                   | 市内  | 50,756,200  | 54,285,000  | 50,930,000  | 令和8年8月14日 | 令和8年8月17日 | 令和9年3月31日  |                     |         |       |      |     |       |              | 教育部 施設課    |  |     |
| 82         | 沖縄市文化センター空調設備等改修設計業務委託            | 指名     | 設備設計   | 令和8年7月24日      | 合資会社 環境設計無限                              | 市内  | 11,075,900  | 11,847,000  | 11,825,000  | 令和8年8月4日  | 令和8年8月5日  | 令和9年3月5日   | 令167条の2第1項第8号(不落随契) |         |       |      |     |       |              | 教育部 施設課    |  |     |
| 83         | 中の町地区土地区画整理事業建物等調査補償金算定業務委託(R8-1) | 指名     | 補償     | 令和8年8月3日       | 株式会社 都市建築設計                              | 準市内 | 2,977,700   | 3,168,000   | 3,058,000   | 令和8年8月5日  | 令和8年8月6日  | 令和8年12月21日 |                     |         |       |      |     |       |              | 建設部 区画整理課  |  |     |
| 84         | 沖縄市雇用促進等施設非常用発電設備改修設計業務委託         | 指名     | 設備設計   | 令和8年8月4日       |                                          |     |             |             |             | 不落        |           |            |                     |         |       |      |     |       |              | 建設部 住まい建築課 |  |     |

R8年度 委託契約結果表

令和8年10月1日 現在

| システム<br>No | 委託業務名                             | 当初契約内容 |        |                |              |     |            |            |            |           |           |            | 変更後契約内容 |    |       |      |     |       |              | 担当課 |
|------------|-----------------------------------|--------|--------|----------------|--------------|-----|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|---------|----|-------|------|-----|-------|--------------|-----|
|            |                                   | 契約形態   | 委託業務種別 | 入札日及び見積書提出・開封日 | 発注業者         | 所在地 | 最低制限価格     | 予定価格       | 契約金額       | 契約締結日     | 着手開始年月日   | 完了年月日      | 随契約理由   | 回数 | 契約締結日 | 契約金額 | 増減額 | 完了年月日 | 理 由（最終の変更契約） |     |
| 85         | 池原市営住宅建築事業 外構設計業務委託(第1期)          | 指名     | 土木設計   | 令和8年8月20日      | 株式会社 エース大洋   | 市内  | 45,448,700 | 48,609,000 | 48,400,000 | 令和8年8月31日 | 令和8年9月1日  | 令和9年9月30日  |         |    |       |      |     |       | 建設部 住まい建築課   |     |
| 86         | 沖縄市立宮里中学校屋外運動場整備工事設計業務委託          | 指名     | 土木設計   | 令和8年8月20日      | 株式会社 協進設計    | 市内  | 24,714,800 | 26,433,000 | 25,850,000 | 令和8年8月31日 | 令和8年9月1日  | 令和9年3月26日  |         |    |       |      |     |       | 教育部 施設課      |     |
| 87         | 公園照明LED化調査設計業務委託                  | 指名     | 土木設計   | 令和8年8月31日      | 株式会社 北条      | 市内  | 12,162,700 | 13,079,000 | 12,430,000 | 令和8年9月7日  | 令和8年9月8日  | 令和9年3月5日   |         |    |       |      |     |       | 建設部 公園みどり課   |     |
| 88         | 沖縄市雇用促進等施設非常用発電設備改修設計業務委託         | 指名     | 設備設計   | 令和8年8月31日      | 有限会社 創建設計事務所 | 市内  | 10,863,600 | 11,682,000 | 11,572,000 | 令和8年9月7日  | 令和8年9月8日  | 令和9年3月26日  |         |    |       |      |     |       | 建設部 住まい建築課   |     |
| 89         | 沖縄市防災行政無線線子局改修工事監理業務委託(R8)        | 指名     | 設備設計   | 令和8年8月21日      | 合資会社 環境設計無限  | 市内  | 4,361,500  | 4,741,000  | 4,730,000  | 令和8年8月28日 | 令和8年8月31日 | 令和9年3月25日  |         |    |       |      |     |       | 建設部 住まい建築課   |     |
| 90         | 市道登川公民館線調査測量設計業務委託                | 指名     | 土木設計   | 令和8年8月31日      | 株式会社 山陽開発    | 市内  | 7,641,700  | 8,217,000  | 8,030,000  | 令和8年9月8日  | 令和8年9月9日  | 令和8年12月18日 |         |    |       |      |     |       | 建設部 道路課      |     |
| 91         | 名勝アマミクスミイ(越来グスク)整備工事現場技術業務委託(1工区) | 指名     | 土木設計   | 令和8年9月9日       | 有限会社 住吉土木設計  | 市内  | 8,286,300  | 8,910,000  | 8,855,000  | 令和8年9月15日 | 令和8年9月16日 | 令和9年2月26日  |         |    |       |      |     |       | 教育部 施設課      |     |