

令和6年度委託契約結果表

令和8年1月5日 現在

システム No	委託業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	委託業務種別	入札日及び見積書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
78	安慶田地区土地区画整理事業建物等調査補償金算定業務委託（R5-3）	指名	補償	令和6年4月2日	株式会社 沖縄総研	市外	15,177,800	16,588,000	16,258,000	令和6年4月4日	令和6年4月5日	令和6年11月29日		1回	令和6年11月27日	22,705,100	6,447,100	令和6年11月29日	1. 現地踏査の結果に伴う変更 ①建物等の調査 ②営業その他の調査 ③消費税等調査  2. 石綿調査が必要になったことによる追加	建設部 区画整理課	
79	令和6年度こどもの国公園用地補償総合技術業務委託（その1）	指名	補償	令和6年5月9日	株式会社 沖縄用地測量設計	市外	9,268,600	10,186,000	9,900,000	令和6年5月17日	令和6年5月20日	令和7年3月28日								建設部 用地課	
80	令和6年度こどもの国公園用地補償総合技術業務委託（その2）	指名	補償	令和6年5月9日	株式会社 大宝エンジニア	市外	9,268,600	10,186,000	9,878,000	令和6年5月17日	令和6年5月20日	令和7年3月28日								建設部 用地課	
81	山内市営住宅建替事業地質調査業務委託	指名	地質調査	令和6年4月25日	株式会社 エース大洋	市内	3,940,200	4,378,000	4,180,000	令和6年5月1日	令和6年5月2日	令和6年6月28日		1回	令和6年6月5日	4,554,000	374,000	令和6年6月28日	1.ボーリング調査の実施において、土質の種類と数量に変更が生じたことに伴う変更 2.ボーリング調査の実施において、給水費が必要になったため、給水費の追加	建設部 住まい建築課	
82	緑化景観推進事業業務委託	指名	その他	令和6年5月7日	有限会社 緑新開発	市内	4,989,600	5,544,000	5,445,000	令和6年5月10日	令和6年5月13日	令和7年3月31日								建設部 公園みどり課	
83	沖縄市立宮里中学校屋内運動場（7号棟）耐力調査業務委託	指名	建築設計	令和6年5月13日	合同会社 GA企画設計	市内	5,144,700	5,623,200	5,555,000	令和6年5月20日	令和6年5月21日	令和6年9月30日								教育部 施設課	
84	沖縄市防災行政無線屋外子局移設工事（磁気探査業務委託）	指名	磁気調査	令和6年5月21日	アンダーテイクジャパン株式会社	市内	1,487,200	1,634,600	1,558,700	令和6年5月27日	令和6年5月28日	令和6年8月5日								建設部 住まい建築課	
86	池原市営住宅建替事業敷地測量業務委託	指名	測量	令和6年5月24日	有限会社 曙技研	市内	10,305,900	11,264,000	10,362,000	令和6年5月29日	令和6年5月30日	令和6年9月25日								建設部 住まい建築課	

令和6年度委託契約結果表

令和8年1月5日 現在

システム No	委託業務名	当初契約内容												変更後契約内容						担当課
		契約形態	委託業務種別	入札日及び見積書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
87	令和6年度 道路植栽管理業務委託(その1)	指名	その他	令和6年6月11日	有限会社 さんこう	市内	18,306,200	19,899,000	18,392,000	令和6年6月13日	令和6年6月14日	令和7年3月28日								建設部 道路課
88	令和6年度 道路植栽管理業務委託(その2)	指名	その他	令和6年6月11日	株式会社 沖縄ガーデン	市内	18,306,200	19,899,000	19,580,000	令和6年6月13日	令和6年6月14日	令和7年3月28日		1回	令和7年3月27日	21,528,100	1,948,100	令和7年3月28日	1.植栽管理(高木剪定・除草等)に関する数量の増減 2.処分工の減 3.電話線を飲み込む枝木の伐採の追加	建設部 道路課
89	防災公園施設設計業務委託(R6)	指名	土木設計	令和6年6月12日	有限会社 住吉土木設計	市内	6,561,500	7,172,000	7,040,000	令和6年6月14日	令和6年6月17日	令和6年12月20日		1回	令和6年11月12日	7,406,300	366,300	令和6年12月20日		建設部 公園みどり課
90	安座田地区土地区画整理事業建物等調査補償金算定業務委託(R6-1)	指名	補償	令和6年6月11日	株式会社 具志堅建築設計事務所	市外	15,539,700	16,984,000	16,632,000	令和6年6月13日	令和6年6月14日	令和7年1月31日		2回	令和7年2月20日	24,829,200	8,197,200	令和7年2月28日	建物等の調査 1式 附帯工作物の調査 1式 富家その他の調査 1式 消費税等調査 1式 上記数量等増減による変更	建設部 区画整理課
91	こどもの国公園道路用地測量業務委託	指名	測量	令和6年6月20日	比嘉登記測量事務所	市内	2,197,800	2,442,000	2,365,000	令和6年6月26日	令和6年6月27日	令和6年9月24日								企画部 プロジェクト推進室
92	中の町地区土地区画整理事業建物等調査補償金算定業務委託(R6-1)	指名	補償	令和6年6月18日	有限会社 みき建築設計	市内	5,847,600	6,391,000	6,270,000	令和6年6月25日	令和6年6月26日	令和7年1月31日		1回	令和7年1月14日	10,521,500	4,251,500	令和7年2月28日	用地調査等業務委託契約書 第19条による設計図書の変更 ・建物調査の変更 ・履行期間の変更	建設部 区画整理課
93	中の町地区土地区画整理事業建物等調査補償金算定業務委託(R6-2)	指名	補償	令和6年6月27日	株式会社 アサギ総合コンサルタント	市外	12,619,200	13,717,000	13,475,000	令和6年7月2日	令和6年7月3日	令和7年2月28日		2回	令和7年5月9日	14,696,000	1,221,000	令和7年5月30日	建物等の調査数の変更及び石綿調査の追加による増額	建設部 区画整理課
94	(仮称)沖縄市教育支援センター改修実施設計業務委託	指名	建築設計	令和6年7月5日	合同会社 日亜設計studio	市内	14,040,400	15,345,000	14,602,500	令和6年7月12日	令和6年7月16日	令和7年2月28日		1回	令和7年2月25日	18,898,000	4,295,500	令和7年2月28日	1.昇降機改修整備に伴い沖縄県建築指導課、沖縄市建築指導課と協議を行った結果、手続きが発生したことによる変更。 2.外壁の色彩変更に伴い、景観計画区域内の手続き業務が発生したことによる変更。 3.石綿含有調査の検体数変更。 4.図面枚数の変更	教育部 施設課

令和6年度委託契約結果表

令和8年1月5日 現在

システム No	受託業務名	当初契約内容												変更後契約内容								担当課
		契約形態	受託業務種別	入札日及び見積 書提出・開封日	発札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）			
95	諸見里山里線整備事業に伴う物件 等調査業務委託	指名	補償	令和6年7月10日	株式会社 都市建築設計	準市内	8,127,900	9,031,000	8,690,000	令和6年7月17日	令和6年7月18日	令和7年2月28日							建設部 用地課			
96	潮乃森地区広域調整資料作成業務 委託	指名	その他	令和6年7月17日	NTCコンサルタンツ株式 会社 沖縄事務所	県外	11,536,800	12,540,000	11,737,000	令和6年7月22日	令和6年7月23日	令和7年3月31日		1回	令和7年3月31日	11,737,000	変更なし	令和7年9月30日	潮乃森地区広域調整資料作成業務委託における事 前協議の結果、道路管理者及び交通管理者との調 整に時間を要する見込みがあり当初予定していた工 期内での完了が難しい状況となっているため工期を 延長する。	計画調整課		
97	令和6年度 市道登川38号線用地 補償総合技術業務委託	指名	補償	令和6年7月31日	株式会社 沖縄ランドコ ンサルタント	市外	13,954,600	15,169,000	14,520,000	令和6年8月7日	令和6年8月8日	令和7年3月14日		1回	令和7年3月14日	9,075,000	-5,445,000	令和7年3月14日	権利者との交渉にあたって、当初見込んでいた出来 高が確保できないため減額変更する。	建設部 用地課		
98	海中道路跡都市緑地A2ゾーン建 築工事監理業務委託	指名	建築設計	令和6年8月5日	花実設計	市内	1,049,400	1,166,000	1,069,000	令和6年8月9日	令和6年8月13日	令和7年2月26日							建設部 公園みどり課			
99	沖縄市立学校給食センター第1調理 場改修実施設計業務委託	指名	建築設計	令和6年8月6日	並里義明建築研究所	市内	5,866,300	6,411,900	6,105,000	令和6年8月13日	令和6年8月14日	令和7年2月28日		1回	令和7年2月26日	12,452,000	6,347,000	令和7年4月30日	1.外壁の色彩変更による増額と工期の延長 2.石綿含有調査の検体数の増加による増額 3.図面目録の増減による工期の延長	教育部 施設課		
100	公園トイレ改修調査設計業務委託	指名	設備設計	令和6年8月23日	有限会社 快理設計	市内	7,075,200	7,733,000	7,700,000	令和6年8月29日	令和6年8月30日	令和7年2月25日		1回	令和6年12月5日	8,104,800	404,800	令和7年2月25日	アスベスト調査を行うにあたり、以下の理由により必 要検体数が4.1から6.1に増えた ①和式便器を洋式にすることでタンクの高さや設置 位置が変わる為ビス打ち等が生じること。また便器・ タンク位置を変えて空間を広くする必要がある(検体 数12増) ②段差をなくすために床はつるにあたり、影響範囲で 壁の下部まではつることになる(検体数7増) ③土間コンクリートのガラス接着剤にアスベストが含 まれている可能性がある(検体数1増)	建設部 公園みどり課		
101	(仮称)松本地区コミュニティ供用施 設実施設計業務委託	指名	建築設計	令和6年8月21日	株式会社 建築設計同人 匠才庵・株式会社 山 口興太郎建築設計事務 所JV	市内	29,579,000	31,636,000	31,229,000	令和6年8月27日	令和6年8月28日	令和7年3月25日							建設部 住まい建築課			
102	松本地区学習等供用施設解体設計 業務委託	指名	建築設計	令和6年8月21日	株式会社ARK	市内	2,346,300	2,607,000	2,530,000	令和6年8月26日	令和6年8月27日	令和6年12月24日							建設部 住まい建築課			

# 令和6年度委託契約結果表

令和8年1月5日 現在

システム No	受託業務名	当初契約内容												変更後契約内容								担当課
		契約形態	受託業務種別	入札日及び見積書提出・開封日	落札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）			
103	沖縄市防災行政無線改修設計業務委託	指名	設備設計	令和6年8月23日	合資会社 環境設計無限	市内	20,549,100	21,978,000	21,560,000	令和6年8月29日	令和6年8月30日	令和7年3月17日							建設部 住まい建築課			
104	沖縄市立安慶田小学校屋内運動場改修工事実施設計業務委託	指名	建築設計	令和6年8月21日	川上設計	市内	4,158,000	4,620,000	4,279,000	令和6年8月23日	令和6年8月26日	令和7年1月31日							教育部 施設課			
106	令和6年度 道路台帳調査更新業務委託(その1)	指名	その他	令和6年8月29日	株式会社 ビットコンサル タント	市内	6,592,300	7,205,000	6,919,000	令和6年9月3日	令和6年9月4日	令和7年3月31日							建設部 道路課			
107	ミュージックタウン音市場電気・機械設備改修工事監理業務委託	指名	建築設計	令和6年8月27日	有限会社 内田設計	市内	2,524,500	2,805,000	2,750,000	令和6年9月10日	令和6年9月11日	令和7年3月3日	令167条の2第1項 第8号(不落随契)	1回	令和7年2月25日	2,750,000	変更なし	令和7年3月14日	空調設備工事で工事を開始すると復旧まで空調が使用できなくなり、すでに開催を予定しているイベントに影響を及ぼすため、工事工程を計画すると作業できない期間が生じ、11日の工期延長が必要になったため	建設部 住まい建築課		
110	アンビナー公園災害防除設計業務委託	指名	土木設計	令和6年9月11日	株式会社 南城技術開発	準市内	9,147,600	9,944,000	9,680,000	令和6年9月18日	令和6年9月19日	令和7年2月28日		1回	令和7年2月26日	9,680,000	変更なし	令和7年3月28日	擁壁改修の設計にあたり、地質調査を行ったところ地盤状況が悪く、また、現地調査においては改修範囲外の隣地所有ブロック塀基礎の露出を確認、施工時に倒壊する危険性が出てきた為、当初懸念していた現場状況の制約に加わり工法検討に時間を要したことから、業務期間の延長が必要になったため	建設部 公園みどり課		
112	令和6年度市内公園遊具定期点検業務委託	指名	その他	令和6年9月12日	株式会社 新秀	準市内	3,870,900	4,301,000	4,147,000	令和6年9月18日	令和6年9月19日	令和6年12月17日							建設部 公園みどり課			
113	ミュージックタウン音市場特定天井改修調査検討業務委託	指名	建築設計	令和6年9月27日	有限会社 エン設計	市内	5,211,800	5,665,000	5,486,800	令和6年10月2日	令和6年10月3日	令和7年3月21日							建設部 住まい建築課			
114	市道泡瀬第二3号線測量設計業務委託	指名	土木設計	令和6年10月9日	株式会社 協進設計	市内	4,059,000	4,510,000	4,400,000	令和6年10月16日	令和6年10月17日	令和7年1月14日		1回	令和7年1月7日	4,485,800	85,800	令和7年1月14日	打合せ回数について、道路予備設計箇所と道路詳細設計箇所を分けて打合せを行う必要があり、中間打合せ回数が数量増になった事による。 当初:3回 着手・中間1回・納品時 変更:4回 着手・中間2回・納品時	建設部 道路課		

令和6年度委託契約結果表

令和8年1月5日 現在

システム No	委託業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	委託業務種別	入札日及び見積書提出・開封日	落札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
115	中の町地区土地区画整理事業土地評価業務委託	指名	補償	令和6年10月15日	有限会社 平良不動産鑑定事務所	市外	3,413,300	3,751,000	3,432,000	令和6年10月18日	令和6年10月21日	令和6年11月15日		2回	令和7年1月14日	4,468,200	1,036,200	令和7年1月20日	用地調査等業務委託契約書第24条による設計図書の変更 (標準地の選定に時間を要するため)	建設部 区画整理課	
116	吉原公園便益施設整備工事監理業務委託	指名	建築設計	令和6年12月4日	株式会社 アトリエ海風	市内	1,248,500	1,419,000	1,408,000	令和6年12月6日	令和6年12月9日	令和7年3月31日								建設部 公園みどり課	
117	令和6年度 都市計画道路3・4・沖3号センター中央通り線土地評価委託業務	指名	補償	令和6年10月21日	株式会社 あい総合研究所	市内	3,124,000	3,471,600	3,135,000	令和6年10月24日	令和6年10月25日	令和6年12月23日								建設部 用地課	
118	内喜納地区畑地かんがい施設補足設計業務	指名	土木設計	令和6年10月22日	株式会社 ベストコンサルタント	市外	3,633,300	4,037,000	4,015,000	令和6年10月31日	令和6年11月1日	令和7年3月28日	令167条の2第1項第8号(不落随契)	1回	令和7年2月17日	4,785,000	770,000	令和7年3月28日	送水方法を調圧水槽を経由して行う方法への変更に伴い数量増。また数量増に伴い、行う委託料を増額する。	経済文化部 農林水産課	
121	都市計画道路3・5沖7号安慶田中線(6工区)土地評価業務委託	指名	補償	令和6年10月29日	株式会社 福治不動産鑑定所	市外	4,022,700	4,521,000	4,068,900	令和6年10月31日	令和6年11月1日	令和6年12月20日								建設部 用地課	
122	農業用水路台帳作成業務	指名	その他	令和6年10月31日	有限会社 大琉測量設計	市内	3,979,800	4,422,000	4,235,000	令和6年11月7日	令和6年11月8日	令和7年1月31日		1回	令和7年1月22日	4,593,600	358,600	令和7年3月14日	現場精査の結果、測量成果の基準点紛失のため数量増とする。また数量増に伴い、履行期間を延長する。	経済文化部 農林水産課	
123	沖縄市立美里中学校部室・体育器具庫・屋外便所整備工事設計業務委託	指名	建築設計	令和6年11月14日	合同会社 GA企画設計	市内	5,144,700	5,623,200	5,423,000	令和6年11月20日	令和6年11月21日	令和7年3月31日		2回	令和7年5月23日	5,717,800	294,800	令和7年5月30日	現在使用している部室・体育器具庫については簡易的に設置したものであり、耐用年数等を考慮した結果、本業務にて解体設計が必要となった為、業務追加による増額変更を行いたい。	教育部 施設課	
124	沖縄市立高原小学校増築スペース改修設計業務委託	指名	建築設計	令和6年11月14日	有限会社 長谷部建築研究所	市内	2,890,800	3,212,000	2,959,000	令和6年11月20日	令和6年11月21日	令和7年3月18日								教育部 施設課	

令和6年度委託契約結果表

令和8年1月5日 現在

システム No	受託業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	受託業務種別	入札日及び見積書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
125	令和6年度アカギヒメヨコバイ防除事業業務委託	指名	その他	令和6年11月21日	株式会社 松幸	市内	2,186,800	2,486,000	2,387,000	令和6年11月26日	令和6年11月27日	令和7年2月10日							建設部 建築・公園課		
126	沖縄市立美里中学校屋外運動場整備工事設計業務委託	指名	土木設計	令和6年12月3日	有限会社 住吉土木設計	市内	24,326,500	26,587,000	25,960,000	令和6年12月6日	令和6年12月9日	令和7年3月31日							教育部 施設課		
127	沖縄市内道路照明灯LED化調査設計委託業務	指名	土木設計	令和6年12月12日	株式会社 芝岩エンジニアリング	市外	13,296,800	14,454,000	14,190,000	令和6年12月17日	令和6年12月18日	令和7年3月21日							建設部 道路課		
128	山内市営住宅建替事業磁気探査業務委託(1工区)	指名	磁気調査	令和6年12月16日	有限会社 基技研・有限会社 曙技研JV	市内	41,764,800	45,397,000	42,570,000	令和6年12月20日	令和6年12月23日	令和7年7月4日		2回	令和7年8月27日	38,258,000	-4,312,000	令和7年8月29日	1.既存杭近く(磁気性体近傍部)の鉛直探査において、探査可能範囲半径300mmから半径500mmが探査可能な機器に設計変更したことに伴い、1箇所当たりの探査可能範囲が大きくなったことで、ボーリング及び鉛直探査箇所数の数量の変更減。 2.鉛直探査の結果、時期異常点が確認された事に伴う、確認探査の追加	建設部 住まい建築課	
129	山内市営住宅建替事業磁気探査業務委託(2工区)	指名	磁気調査	令和6年12月16日	株式会社 日緑・株式会社 アジア測建JV	市内	34,741,300	37,763,000	35,200,000	令和6年12月20日	令和6年12月23日	令和7年7月4日		2回	令和7年7月24日	32,384,000	-2,816,000	令和7年7月31日	1.ボーリング及び鉛直探査箇所数の数量の変更減 2.鉛直探査の結果、磁気異常点が確認されたことに伴い、確認探査の追加 3.建築工事(杭工事)に伴う支持層確認のため、地質調査(チェックボーリング)の追加	建設部 住まい建築課	
130	池原市営住宅建替事業地質調査業務委託	指名	地質調査	令和6年12月6日	新栄開発	市内	3,128,400	3,476,000	3,176,800	令和6年12月11日	令和6年12月12日	令和7年2月14日		1回	令和7年2月4日	3,509,000	332,200	令和7年2月14日	・ボーリング調査箇所①・②の実施において、協議の結果、ボーリング延長を各所7.0mから10.0mに変更したことに伴い、ボーリング数量及び磁気探査数量の増 ・調査の実施において、土質の種別に変更(年度→練堀じり)が生じた事に伴う変更	建設部 住まい建築課	
131	山内市営住宅建替事業工事監理業務委託	指名	建築設計	令和6年12月20日	有限会社 エン設計・花美設計JV	市内	42,310,400	45,496,000	42,680,000	令和6年12月27日	令和7年1月6日	令和8年7月31日							建設部 住まい建築課		
132	令和6年度松くい虫防除剤樹幹注入業務委託	指名	その他	令和6年12月6日	株式会社 沖縄ガーデン	市内	3,019,500	3,553,000	3,234,000	令和6年12月11日	令和6年12月12日	令和7年2月17日							建設部 公園みどり課		

令和6年度委託契約結果表

令和8年1月5日 現在

システム No	受託業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	受託業務種別	入札日及び見積書提出・開封日	落札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
133	こどもの国公園道路用地土地評価業務委託	指名	補償	令和6年12月13日	株式会社 沖縄地所鑑定	市外	3,748,800	4,411,000	3,930,300	令和6年12月17日	令和6年12月18日	令和7年3月17日							企画部 プロジェクト推進室		
135	安慶田地区換地設計修正準備業務	指名	その他	令和7年1月22日	昭和株式会社 沖縄支社・株式会社 沖縄計測JV	県外	41,959,500	45,118,700	44,000,000	令和7年1月31日	令和7年2月3日	令和7年3月31日		2回	令和7年11月25日	44,000,000	変更なし	令和8年3月31日	当初予定として、道路詳細設計の成果も見込んでの工期を設定していたが、令和8年1月末以降にしか成果が得られない。したがって道路詳細設計の成果を含めた「存置の可能性検証」実施のため工期延長を行う。	建設部 区画整理課	
136	比屋根地区学習等供用施設等換気空調設備改修設計業務委託	指名	その他	令和7年1月10日						不落		令和7年3月21日							市民部 市民生活課		
137	沖縄市公園植栽管理業務委託	指名	その他	令和7年1月24日	株式会社 松幸	市内	4,013,900	4,510,000	4,400,000	令和7年1月29日	令和7年1月30日	令和7年3月31日							建設部 公園みどり課		
138	市道東南植物楽園線擁壁設計業務委託	指名	土木設計	令和7年2月17日						不調		令和7年3月31日							建設部 道路課		
139	(仮称)山里自治会公民館新築工事監理業務委託	指名	建築設計	令和7年2月25日	有限会社 エン設計	市内	14,408,900	15,662,900	14,663,000	令和7年3月21日	令和7年3月24日	令和9年2月26日							建設部 住まい建築課		
140	内喜納地区畑地かんがい施設磁気探査業務(3工区)	指名	磁気調査	令和7年3月6日	有限会社 開成実業	市内	1,327,700	1,562,000	1,562,000	令和7年3月10日	令和7年3月11日	令和7年3月31日		3回	令和7年8月15日	1,694,000	132,000	令和7年9月12日	対象工事の工期延長により、履行期間を延長する。	経済文化部 農林水産課	
141	令和7年度道路施設点検管理業務委託	指名	その他	令和7年3月11日	有限会社 緑建	市内	34,934,900	37,565,000	37,400,000	令和7年3月18日	令和7年4月1日	令和8年3月31日		1回	令和7年10月28日	52,446,900	15,046,900	令和8年3月31日	事故につながる恐れのある路面の舗装修繕対応や冠水対策を行ったことによる金額の増額。	建設部 道路課	