

令和7年度工事契約結果表

令和8年1月5日 現在

| システム<br>No | 工事業務名                            | 当初契約内容 |        |           |                    |                         |     |             |             |             |           |           |            |      | 変更後契約内容 |            |            |           |            |   |            | 担当課 |
|------------|----------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|-------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------|---------|------------|------------|-----------|------------|---|------------|-----|
|            |                                  | 契約形態   | 工事業務種別 | 工事<br>ランク | 入札日及び見積<br>書提出・開封日 | 発札業者                    | 所在地 | 最低制限価格      | 予定価格        | 契約金額        | 契約締結日     | 着工開始年月日   | 完了年月日      | 随契理由 | 回数      | 契約締結日      | 契約金額       | 増減額       | 完了年月日      | 理 由（最終の変更契約）  |            |     |
| 1          | 海中道路跡都市緑地A2ゾーン施設<br>整備工事(第4期 電気) | 指名     | 電気工事   | B         | 令和7年5月7日           | 株式会社 沖島電設               | 市内  | 7,977,200   | 8,767,000   | 8,305,000   | 令和7年5月14日 | 令和7年5月15日 | 令和7年8月12日  |      |         |            |            |           |            | 建設部 公園みどり課  |            |     |
| 2          | 沖縄こどもの国新サル舎整備工事<br>(基礎工事)        | 指名     | 建築一式工事 | A         | 令和7年5月15日          | 有限会社 内盛産業・<br>有限会社 緑建JV | 市内  | 277,277,000 | 304,700,000 | 290,950,000 | 令和7年6月27日 | 令和7年6月30日 | 令和8年2月27日  |      |         |            |            |           |            | 企画部 プロジェクト推<br>進室   |            |     |
| 4          | 海中道路跡都市緑地A2ゾーン施設<br>整備工事(第4期 植栽) | 指名     | 造園工事   | なし        | 令和7年5月14日          | 有限会社 緑新開発               | 市内  | 7,366,700   | 8,140,000   | 8,140,000   | 令和7年5月20日 | 令和7年5月21日 | 令和7年8月18日  |      |         |            |            |           |            | 建設部 公園みどり課  |            |     |
| 5          | 市道泡瀬第二3号線道路舗装工事                  | 指名     | 土木一式工事 | B         | 令和7年6月6日           | 株式会社 サンニン               | 市内  | 13,492,600  | 15,642,000  | 14,630,000  | 令和7年6月13日 | 令和7年6月16日 | 令和7年11月5日  |      | 2回      | 令和7年11月14日 | 17,237,000 | 2,607,000 | 令和7年11月19日 | 残土処分場の変更に伴う金額の変更。<br>路床CBR試験の結果、設計CBR値が3未満となり、<br>路床置換が必要となった事による増額<br>排水溝等のつまりの原因となる周辺樹木の剪定による増額                                 | 建設部 道路課    |     |
| 6          | R7市営住宅消防設備等修繕工事<br>(室川・安慶田・泡瀬)   | 指名     | 消防施設工事 | なし        | 令和7年6月9日           | 株式会社 エノビ防災技<br>研        | 市内  | 20,365,400  | 22,137,280  | 21,890,000  | 令和7年6月18日 | 令和7年6月19日 | 令和7年12月15日 |      | 1回      | 令和7年9月2日   | 22,847,000 | 957,000   | 令和7年12月15日 | 市営住宅の消防設備に関し設備不良箇所の件で早<br>急に対応を要する必要が生じたので下記項目追加<br>工事を行う。<br>1.避難ハッチを取り替える(改修用避難ハッチ)<br>2.自動火災報知受信機用バッテリー交換<br>3.非常放送設備本体バッテリー交換 | 建設部 住まい建築課 |     |
| 8          | 市道住吉7号線住吉橋橋梁改修工<br>事             | 指名     | 土木一式工事 | C         | 令和7年6月13日          |                         |     |             |             |             | 不調        |           |            |      |         |            |            |           |            | 建設部 道路課   |            |     |
| 11         | 久保田市営住宅(A棟・B棟)LED化<br>改修工事       | 指名     | 電気工事   | B         | 令和7年6月9日           | 有限会社 三光電気               | 市内  | 6,265,600   | 7,040,000   | 6,930,000   | 令和7年6月18日 | 令和7年6月19日 | 令和7年9月16日  |      |         |            |            |           |            | 建設部 住まい建築課  |            |     |
| 12         | 市道池原倉敷線道路舗装改修工<br>事(その2)         | 指名     | 土木一式工事 | B         | 令和7年6月20日          | 有限会社 親富組工業              | 市内  | 31,828,500  | 35,365,000  | 32,670,000  | 令和7年6月27日 | 令和7年6月30日 | 令和7年11月12日 |      | 1回      | 令和7年11月4日  | 37,180,000 | 4,510,000 | 令和7年11月12日 | 残土処分場の受入先変更による金額の変更<br>夜間施工に変更したことによる増額   | 建設部 道路課    |     |

令和7年度工事契約結果表

令和8年1月5日 現在

| システム<br>No | 工事業務名                       | 当初契約内容 |        |           |                    |            |     |             |             |             |           |           |            |                         | 変更後契約内容 |            |            |           |           |   |                   | 担当課 |
|------------|-----------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|---------|------------|------------|-----------|-----------|---|-------------------|-----|
|            |                             | 契約形態   | 工事業務種別 | 工事<br>ランク | 入札日及び見積<br>書提出・開封日 | 発札業者       | 所在地 | 最低制限価格      | 予定価格        | 契約金額        | 契約締結日     | 着工開始年月日   | 完了年月日      | 随契理由                    | 回数      | 契約締結日      | 契約金額       | 増減額       | 完了年月日     | 理 由（最終の変更契約）  |                   |     |
| 13         | 市道泡瀬臨海線黒瀬橋橋梁補修<br>工事        | 指名     | 土木一式工事 | B         | 令和7年6月20日          | 有限会社 さんこう  | 市内  | 33,002,200  | 36,267,000  | 35,200,000  | 令和7年6月27日 | 令和7年6月30日 | 令和8年2月24日  |                         | 1回      | 令和7年12月25日 | 36,322,000 | 1,122,000 | 令和8年2月24日 | 橋面舗装厚の変更による減及び車道部の舗装摺り<br>付け数量の増<br>区画線数量の増<br>伸縮装置補修工の厚さ変更による増<br>断面修復工(左官工法)の数量増及び左官工法から<br>充填工法へ変更による減<br>断面修復工(充填工法)の数量の増<br>表面塗装工の面積変更に伴う減 | 建設部 道路課           |     |
| 14         | 室川市営住宅LED化改修工事(1号<br>棟・2号棟) | 指名     | 電気工事   | A         | 令和7年6月24日          | 有限会社 佐渡山電水 | 市内  | 26,730,000  | 29,700,000  | 29,150,000  | 令和7年6月27日 | 令和7年6月30日 | 令和7年12月26日 |                         |         |            |            |           |           |   | 建設部 住まい建築課        |     |
| 15         | センター中央通り線道路改良工事<br>(R7)     | 指名     | 土木一式工事 | A         | 令和7年7月3日           | 有限会社 川上建設  | 市内  | 93,102,900  | 100,111,000 | 96,800,000  | 令和7年7月10日 | 令和7年7月11日 | 令和8年3月11日  |                         |         |            |            |           |           |   | 建設部 道路課           |     |
| 16         | 沖縄市立安慶田小学校屋内運動<br>場改修工事     | 指名     | 建築一式工事 | B         | 令和7年7月11日          | 有限会社 さんこう  | 市内  | 80,318,700  | 84,458,000  | 81,268,000  | 令和7年7月18日 | 令和7年7月22日 | 令和8年1月19日  |                         |         |            |            |           |           |   | 教育部 施設課           |     |
| 17         | 令和7年度 こどもの国公園造園工<br>事       | 指名     | 造園工事   | なし        | 令和7年7月11日          | 有限会社 緑建    | 市内  | 64,277,400  | 69,124,000  | 64,482,000  | 令和7年7月18日 | 令和7年7月22日 | 令和8年3月18日  |                         |         |            |            |           |           |   | 企画部 プロジェクト推<br>進室 |     |
| 18         | 市道住吉7号線住吉橋橋梁改修工<br>事        | 指名     | 土木一式工事 | C         | 令和7年7月14日          | 有限会社 関南工業  | 市内  | 11,539,000  | 12,617,000  | 12,606,000  | 令和7年7月30日 | 令和7年7月31日 | 令和8年1月21日  | 令167条の2第1項<br>第8号(不落随契) |         |            |            |           |           |   | 建設部 道路課           |     |
| 19         | 市道大里27号線法面補強工事              | 指名     | 土木一式工事 | A         | 令和7年7月17日          | 株式会社 基土木   | 市内  | 94,685,800  | 109,604,000 | 104,500,000 | 令和7年7月24日 | 令和7年7月25日 | 令和8年2月2日   |                         |         |            |            |           |           |   | 建設部 道路課           |     |
| 20         | 沖縄市立安慶田中学校外構工事<br>(1工区)     | 指名     | 土木一式工事 | A         | 令和7年7月17日          | 仲本建設 株式会社  | 市内  | 129,660,300 | 138,897,000 | 129,734,000 | 令和7年7月24日 | 令和7年7月25日 | 令和8年2月27日  |                         |         |            |            |           |           |   | 教育部 施設課           |     |

令和7年度工事契約結果表

令和8年1月5日 現在

| システム<br>No | 工事業務名                           | 当初契約内容 |        |           |                    |   |     |             |             |             |           |           |            | 変更後契約内容 |    |           |            |           |           |  | 担当課               |
|------------|---------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|---|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------|----|-----------|------------|-----------|-----------|--|-------------------|
|            |                                 | 契約形態   | 工事業務種別 | 工事<br>ランク | 入札日及び見積<br>書提出・開封日 | 発注業者                                      | 所在地 | 最低制限価格      | 予定価格        | 契約金額        | 契約締結日     | 着工開始年月日   | 完了年月日      | 随契理由    | 回数 | 契約締結日     | 契約金額       | 増減額       | 完了年月日     | 理 由（最終の変更契約）   |                   |
| 21         | 沖縄市立安慶田中学校外構工事<br>(2工区)         | 指名     | 土木一式工事 | なし        | 令和7年7月17日          | 株式会社 クリマコーポ<br>レーション                      | 市内  | 127,812,300 | 137,478,000 | 130,181,700 | 令和7年7月24日 | 令和7年7月25日 | 令和8年2月27日  |         |    |           |            |           |           |  | 教育部 施設課           |
| 22         | 沖縄市立安慶田中学校外構工事<br>(植栽伐採工事)      | 指名     | 造園工事   | なし        | 令和7年7月11日          | 有限会社 緑新開発                                 | 市内  | 36,506,800  | 39,083,000  | 36,921,500  | 令和7年7月18日 | 令和7年7月22日 | 令和8年2月27日  |         | 1回 | 令和7年12月3日 | 38,947,700 | 2,026,200 | 令和8年2月27日 | 大物石材を大型ブレーカーにて小割処理したことに<br>伴う総額<br>急斜面の支障木撤去を追加したことによる増額 | 教育部 施設課           |
| 23         | こどもの国公園東ゲート便益施設<br>改修工事(1期工事)   | 指名     | 建築一式工事 | A         | 令和7年7月24日          |   |     |             |             |             | 不調        |           | 令和8年2月27日  |         |    |           |            |           |           |  | 企画部 プロジェクト推<br>進室 |
| 24         | 松本地区学習等供用施設解体工<br>事             | 指名     | 解体工事   | B         | 令和7年7月25日          | 有限会社 ハンエイ                                 | 市内  | 24,739,991  | 26,061,300  | 24,750,000  | 令和7年7月31日 | 令和7年8月1日  | 令和7年11月18日 |         |    |           |            |           |           |  | 建設部 住まい建築課        |
| 25         | 市庁舎非常用発電機改修工事(電<br>気設備)         | 指名     | 電気工事   | A         | 令和7年8月1日           | 東洋電気工事 株式会社<br>・株式会社 東興電設・<br>株式会社 東道電設JV | 市内  | 408,995,400 | 439,780,000 | 435,050,000 | 令和7年9月30日 | 令和7年10月1日 | 令和8年12月25日 |         |    |           |            |           |           |  | 契約管財課             |
| 26         | (仮称)松本地区コミュニティ供用施<br>設新築工事(建築)  | 指名     | 建築一式工事 | A         | 令和7年8月7日           |   |     |             |             |             | 不調        |           |            |         |    |           |            |           |           |  | 建設部 住まい建築課        |
| 27         | ミュージックタウン音市場ホール空<br>調設備改修工事     | 指名     | 管工事    | A         | 令和7年8月14日          | 有限会社 クラウン工業<br>・有限会社 永山水道工<br>事社JV        | 市内  | 97,999,000  | 103,092,000 | 101,750,000 | 令和7年8月22日 | 令和7年8月25日 | 令和8年3月9日   |         |    |           |            |           |           |  | 建設部 住まい建築課        |
| 28         | 沖縄市老人福祉センターかりゆし<br>園非常用発電設備改修工事 | 指名     | 電気工事   | A         | 令和7年8月14日          | 章電設 株式会社                                  | 市内  | 18,640,600  | 20,262,000  | 20,207,000  | 令和7年8月21日 | 令和7年8月22日 | 令和7年12月19日 |         |    |           |            |           |           |  | 建設部 住まい建築課        |

令和7年度工事契約結果表

令和8年1月5日 現在

| システム<br>No | 工事業務名                            | 当初契約内容 |              |           |                    |                             |     |             |             |             |           |           |           | 変更後契約内容                 |    |            |             |            |          |  | 担当課               |
|------------|----------------------------------|--------|--------------|-----------|--------------------|-----------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|----|------------|-------------|------------|----------|--|-------------------|
|            |                                  | 契約形態   | 工事業務種別       | 工事<br>ランク | 入札日及び見積<br>書提出・開封日 | 発注業者                        | 所在地 | 最低制限価格      | 予定価格        | 契約金額        | 契約締結日     | 着手開始年月日   | 完了年月日     | 随契理由                    | 回数 | 契約締結日      | 契約金額        | 増減額        | 完了年月日    | 理 由（最終の変更契約）   |                   |
| 29         | 市道中の町1号線道路照明LED化<br>更新工事         | 指名     | 電気工事         | A         | 令和7年8月14日          | 有限会社 シンリョウ電<br>工            | 市内  | 19,954,000  | 21,780,000  | 21,560,000  | 令和7年8月22日 | 令和7年8月25日 | 令和8年1月14日 |                         |    |            |             |            |          |  | 建設部 道路課           |
| 31         | 沖縄市教育支援センター相談環境<br>整備工事(建築工事)第1期 | 指名     | 建築一式工事       | B         | 令和7年8月20日          | 有限会社 親富組工業                  | 市内  | 48,567,200  | 51,172,000  | 51,150,000  | 令和7年8月26日 | 令和7年8月27日 | 令和8年2月20日 |                         |    |            |             |            |          |  | 教育部 施設課           |
| 32         | 沖縄市立美里中学校照明(LED化)<br>改修工事        | 指名     | 電気工事         | A         | 令和7年8月28日          | 有限会社 よろこび電化<br>・株式会社 沖縄電設JV | 市内  | 115,481,300 | 122,540,000 | 121,000,000 | 令和7年9月4日  | 令和7年9月5日  | 令和8年3月5日  |                         | 1回 | 令和7年11月27日 | 136,849,900 | 15,849,900 | 令和8年3月5日 | 工事契約後の現場調査の結果、LED改修済みの照<br>明器具や屋内運動場などの追加改修が必要となり、<br>増額となった。<br>上記変更に伴い、発生材の数量及び運搬費、足場<br>工事が追加となり増額となった。 | 教育部 施設課           |
| 33         | 沖縄市立沖縄東中学校照明(LED<br>化)改修工事       | 指名     | 電気工事         | A         | 令和7年8月28日          | 有限会社 沖送電                    | 市内  | 64,848,300  | 69,091,000  | 67,540,000  | 令和7年9月4日  | 令和7年9月5日  | 令和8年3月5日  |                         | 1回 | 令和7年11月27日 | 83,866,200  | 16,326,200 | 令和8年3月5日 | 工事契約後の現場調査の結果、LED改修済みの照<br>明器具や屋内運動場などの追加改修が必要となり、<br>増額となった。<br>上記変更に伴い、発生材の数量及び運搬費、足場<br>工事が追加となり増額となった。 | 教育部 施設課           |
| 34         | 沖縄市立山内中学校照明(LED化)<br>改修工事        | 指名     | 電気工事         | A         | 令和7年8月28日          | 東海電設 株式会社                   | 市内  | 55,027,500  | 58,454,000  | 57,200,000  | 令和7年9月4日  | 令和7年9月5日  | 令和8年3月5日  |                         | 1回 | 令和7年11月27日 | 68,329,800  | 11,129,800 | 令和8年3月5日 | 工事契約後の現場調査の結果、LED改修済みの照<br>明器具や屋内運動場などの追加改修が必要となり、<br>増額となった。<br>上記変更に伴い、発生材の数量及び運搬費、足場<br>工事が追加となり増額となった。 | 教育部 施設課           |
| 35         | 沖縄市立越来中学校照明(LED化)<br>改修工事        | 指名     | 電気工事         | A         | 令和7年8月28日          | 有限会社 共栄電気工事                 | 市内  | 41,673,500  | 44,495,000  | 43,890,000  | 令和7年9月3日  | 令和7年9月4日  | 令和8年3月5日  |                         | 1回 | 令和7年11月27日 | 62,552,600  | 18,662,600 | 令和8年3月5日 | 工事契約後の現場調査の結果、LED改修済みの照<br>明器具や屋内運動場などの追加改修が必要となり、<br>増額となった。<br>上記変更に伴い、発生材の数量及び運搬費、足場<br>工事が追加となり増額となった。 | 教育部 施設課           |
| 36         | こどもの国公園東ゲート便益施設<br>改修工事(1期工事)    | 指名     | 建築一式工事       | A         | 令和7年9月1日           | 株式会社 クリマコーポ<br>レーション        | 市内  | 112,283,600 | 119,097,000 | 119,087,100 | 令和7年9月30日 | 令和7年10月1日 | 令和8年3月31日 | 令167条の2第1項<br>第8号(不落随契) |    |            |             |            |          |  | 企画部 プロジェクト推<br>進室 |
| 37         | 沖縄市立山内中学校昇降機改修<br>工事             | 指名     | 機械器具設置工<br>事 | なし        | 令和7年8月29日          | 株式会社 もろみ                    | 市内  | 58,228,500  | 60,973,000  | 58,850,000  | 令和7年9月5日  | 令和7年9月8日  | 令和8年3月17日 |                         |    |            |             |            |          |  | 教育部 施設課           |

令和7年度工事契約結果表

令和8年1月5日 現在

| システム<br>No | 工事業務名                              | 当初契約内容 |              |           |                    |             |     |             |             |             |            |            |            |                         | 変更後契約内容 |            |            |         |            |  |            | 担当課 |
|------------|------------------------------------|--------|--------------|-----------|--------------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------|------------|------------|---------|------------|--|------------|-----|
|            |                                    | 契約形態   | 工事業務種別       | 工事<br>ランク | 入札日及び見積<br>書提出・開封日 | 発注業者        | 所在地 | 最低制限価格      | 予定価格        | 契約金額        | 契約締結日      | 着工開始年月日    | 完了年月日      | 随契理由                    | 回数      | 契約締結日      | 契約金額       | 増減額     | 完了年月日      | 理 由（最終の変更契約）   |            |     |
| 38         | 沖縄市立山内中学校図書館天井<br>改修工事             | 指名     | 建築一式工事       | C         | 令和7年8月25日          |             |     |             |             |             | 不調         |            | 令和8年1月16日  |                         |         |            |            |         |            | 教育部 施設課  |            |     |
| 39         | 沖縄市教育支援センター相談環境<br>整備工事(機械設備工事)第1期 | 指名     | 機械器具設置工<br>事 | A         | 令和7年8月29日          | 株式会社 開邦工業   | 市内  | 49,333,900  | 51,535,000  | 51,150,000  | 令和7年9月5日   | 令和7年9月8日   | 令和8年2月20日  |                         |         |            |            |         |            | 教育部 施設課  |            |     |
| 40         | 沖縄市教育支援センター相談環境<br>整備工事(電気設備工事)第1期 | 指名     | 電気工事         | B         | 令和7年8月29日          | 株式会社 サクラ電工  | 市内  | 10,824,000  | 11,649,000  | 11,550,000  | 令和7年9月10日  | 令和7年9月11日  | 令和8年2月20日  | 令167条の2第1項<br>第8号(不落随契) |         |            |            |         |            |  | 教育部 施設課    |     |
| 41         | 黒潮公園遊具撤去工事                         | 指名     | 造園工事         | なし        | 令和7年9月11日          | 大豊建設 株式会社   | 市内  | 13,043,800  | 14,102,000  | 14,080,000  | 令和7年9月18日  | 令和7年9月19日  | 令和7年12月17日 |                         | 1回      | 令和7年12月10日 | 15,023,800 | 943,800 | 令和7年12月17日 | ①撤去工<br>・既設複合遊具撤去<br>実施数量確認によるスクラップの運搬及び処分の<br>数量変更<br>・既設ジャンプ円盤撤去<br>実施数量確認により廃棄処分の数量変更<br>・構造物取壊し<br>ゴムマットの基礎コンクリート処分費を無筋コンク<br>リートとして計上していたが、現場にてワイヤーメッ<br>シュ入りが確認されたため無筋コンクリートの処分数 | 建設部 公園みどり課 |     |
| 42         | 沖縄市防災行政無線親局改修工<br>事(R7)            | 指名     | 電気通信工事       | なし        | 令和7年9月3日           | 第一工業 株式会社   | 市内  | 135,737,800 | 139,348,000 | 138,600,000 | 令和7年9月17日  | 令和7年9月18日  | 令和8年3月18日  | 令167条の2第1項<br>第8号(不落随契) |         |            |            |         |            |  | 建設部 住まい建築課 |     |
| 43         | 美東公園防災施設整備工事                       | 指名     | 土木一式工事       | A         | 令和7年9月3日           | 大豊建設 株式会社   | 市内  | 72,804,600  | 77,782,000  | 77,770,000  | 令和7年10月16日 | 令和7年10月17日 | 令和8年3月17日  | 令167条の2第1項<br>第8号(不落随契) |         |            |            |         |            |  | 建設部 公園みどり課 |     |
| 44         | (仮称)松本地区コミュニティ供用施<br>設新築工事(建築)     | 指名     | 建築一式工事       | A         | 令和7年9月10日          | 有限会社 幸地建設   | 市内  | 148,248,100 | 162,910,000 | 161,700,000 | 令和7年9月30日  | 令和7年10月1日  | 令和8年12月12日 |                         |         |            |            |         |            | 建設部 住まい建築課   |            |     |
| 46         | 沖縄市ITワークプラザ照明設備改<br>修工事            | 指名     | 電気工事         | A         | 令和7年9月17日          | 有限会社 三省電気工事 | 市内  | 19,228,000  | 20,460,000  | 19,800,000  | 令和7年10月16日 | 令和7年10月17日 | 令和8年2月13日  | 令167条の2第1項<br>第8号(不落随契) |         |            |            |         |            |  | 企業誘致課      |     |

令和7年度工事契約結果表

令和8年1月5日 現在

| システム<br>No | 工事業務名                          | 当初契約内容 |        |           |                    |                  |     |            |            |            |           |            |            | 変更後契約内容 |    |            |           |          |            |   | 担当課        |
|------------|--------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|------------------|-----|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|----|------------|-----------|----------|------------|---|------------|
|            |                                | 契約形態   | 工事業務種別 | 工事<br>ランク | 入札日及び見積<br>書提出・開封日 | 発注業者             | 所在地 | 最低制限価格     | 予定価格       | 契約金額       | 契約締結日     | 着工開始年月日    | 完了年月日      | 随契理由    | 回数 | 契約締結日      | 契約金額      | 増減額      | 完了年月日      | 理 由（最終の変更契約）  |            |
| 47         | 沖縄市道路照明LED化更新工事<br>(R7)        | 指名     | 電気工事   | A         | 令和7年9月17日          | 選電設 株式会社         | 市内  | 70,337,300 | 75,779,000 | 74,800,000 | 令和7年9月24日 | 令和7年9月25日  | 令和8年3月17日  |         |    |            |           |          |            |   | 建設部 道路課    |
| 48         | 交通安全施設設置工事(その1)                | 指名     | 土木一式工事 | C         | 令和7年9月24日          | 有限会社 日乃出建設       | 市内  | 6,337,100  | 6,985,000  | 6,611,000  | 令和7年9月29日 | 令和7年9月30日  | 令和7年12月23日 |         | 1回 | 令和7年12月18日 | 6,422,900 | -188,100 | 令和7年12月23日 | 1.残土処理、発生材を他の施工箇所埋戻材として流<br>用したことによる減額<br>2.舗装切断工・破碎工・級処理・表層工について設置<br>位置変更及び施工面積増のため変更<br>3.埋戻しについて施工範囲増に伴う変更<br>4.路盤工について設置箇所変更のため増額<br>5.基礎コンクリート運搬費処理費について運搬処理<br>費が発生したことによる増額変更<br>6.交通誘導員、実施数量に基づき減額変更 | 建設部 道路課    |
| 49         | (仮称)山里自治会公民館新築工<br>事(電気)       | 指名     | 電気工事   | A         | 令和7年9月22日          | 有限会社 三星電気工事      | 市内  | 30,055,300 | 32,087,000 | 31,680,000 | 令和7年9月30日 | 令和7年10月1日  | 令和8年11月4日  |         |    |            |           |          |            |   | 建設部 住まい建築課 |
| 50         | (仮称)松本地区コミュニティ供用施<br>設新築工事(電気) | 指名     | 電気工事   | A         | 令和7年9月22日          |                  |     |            |            |            | 不調        |            |            |         |    |            |           |          |            |   | 建設部 住まい建築課 |
| 51         | 市庁舎非常用発電機改修工事(建<br>築)          | 指名     | 建築一式工事 | B         | 令和7年9月26日          |                  |     |            |            |            | 不調        |            | 令和8年7月31日  |         |    |            |           |          |            |   | 契約管財課      |
| 52         | 沖縄市防災行政無線子局改修工<br>事(R7)第一工区    | 指名     | 電気通信工事 | なし        | 令和7年10月1日          | 三協電設 株式会社        | 市内  | 96,917,700 | 99,495,000 | 97,900,000 | 令和7年10月9日 | 令和7年10月10日 | 令和8年3月18日  |         |    |            |           |          |            |   | 建設部 住まい建築課 |
| 53         | 沖縄市防災行政無線子局改修工<br>事(R7)第二工区    | 指名     | 電気通信工事 | なし        | 令和7年10月1日          | 有限会社 南光電気設備      | 市内  | 96,510,700 | 99,077,000 | 97,900,000 | 令和7年10月9日 | 令和7年10月10日 | 令和8年3月18日  |         |    |            |           |          |            |   | 建設部 住まい建築課 |
| 54         | (仮称)松本地区コミュニティ供用施<br>設新築工事(機械) | 指名     | 管工事    | A         | 令和7年9月22日          | 有限会社 大城水道工事<br>社 | 市内  | 31,620,600 | 33,352,000 | 33,330,000 | 令和7年9月30日 | 令和7年10月1日  | 令和8年12月9日  |         |    |            |           |          |            |   | 建設部 住まい建築課 |

令和7年度工事契約結果表

令和8年1月5日 現在

| システム<br>No | 工事業務名                    | 当初契約内容 |        |           |                    |                    |     |            |            |            |            |            |            |   | 変更後契約内容 |       |      |     |       |                 |         | 担当課 |
|------------|--------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|--------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---------|-------|------|-----|-------|-----------------|---------|-----|
|            |                          | 契約形態   | 工事業務種別 | 工事<br>ランク | 入札日及び見積<br>書提出・開封日 | 発札業者               | 所在地 | 最低制限価格     | 予定価格       | 契約金額       | 契約締結日      | 着工開始年月日    | 完了年月日      | 随契約理由                                     | 回数      | 契約締結日 | 契約金額 | 増減額 | 完了年月日 | 理 由（最終の変更契約）    |         |     |
| 55         | (仮称)山里自治会公民館新築工<br>事(機械) | 指名     | 管工事    | A         | 令和7年9月22日          |                    |     |            |            |            | 不 落        |            |            |   |         |       |      |     |       | 建設部 住まい建築課      |         |     |
| 56         | 沖縄市立山内中学校図書室天井<br>改修工事   | 指名     | 建築一式工事 | C         | 令和7年9月26日          | 株式会社 ジャストリ<br>フォーム | 市内  | 13,115,300 | 14,256,000 | 14,245,000 | 令和7年10月17日 | 令和7年10月20日 | 令和8年2月16日  | 令167条の2第1項<br>第9号(発札者が<br>契約を締結しない<br>とき) |         |       |      |     |       |                 | 教育部 施設課 |     |
| 57         | アシビナー公園災害防除整備工事          | 指名     | 土木一式工事 | B         | 令和7年10月6日          | 株式会社 サンニン          | 市内  | 22,226,600 | 26,521,000 | 22,550,000 | 令和7年10月20日 | 令和7年10月21日 | 令和8年3月16日  |   |         |       |      |     |       | 建設部 公園みどり課      |         |     |
| 58         | 室川市宮住宅消防設備等修繕工<br>事(8号棟) | 指名     | 消防施設工事 | なし        | 令和7年10月6日          | アーク防災工業 株式会<br>社   | 市内  | 8,949,600  | 9,781,200  | 9,680,000  | 令和7年10月10日 | 令和7年10月14日 | 令和8年3月17日  |   |         |       |      |     |       | 建設部 住まい建築課      |         |     |
| 59         | 美里東部地区農業用水路改良工<br>事      | 指名     | 土木一式工事 | C         | 令和7年10月6日          |                    |     |            |            |            | 不 調        |            | 令和7年12月26日 |   |         |       |      |     |       | 経済文化部 農林水産<br>課 |         |     |
| 60         | 沖縄市保安灯改修工事(第一工<br>区)     | 指名     | 電気工事   | A         | 令和7年10月9日          | 章電設 株式会社           | 市内  | 17,360,200 | 18,469,000 | 18,326,000 | 令和7年10月16日 | 令和7年10月17日 | 令和8年3月9日   |   |         |       |      |     |       | 建設部 住まい建築課      |         |     |
| 61         | 沖縄市保安灯改修工事(第二工<br>区)     | 指名     | 電気工事   | A         | 令和7年10月9日          | コザ電気工事 株式会社        | 市内  | 16,988,400 | 18,073,000 | 17,600,000 | 令和7年10月16日 | 令和7年10月17日 | 令和8年3月6日   |   |         |       |      |     |       | 建設部 住まい建築課      |         |     |
| 62         | 諸見里近隣公園里道整備工事            | 指名     | 土木一式工事 | B         | 令和7年10月10日         |                    |     |            |            |            | 不 調        |            | 令和8年3月17日  |   |         |       |      |     |       | 建設部 公園みどり課      |         |     |

令和7年度工事契約結果表

令和8年1月5日 現在

| システム<br>No | 工事業務名                      | 当初契約内容 |        |           |                    |                       |     |               |               |               |            |            |            |                     | 変更後契約内容 |       |      |     |       |               |  | 担当課 |
|------------|----------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------------------|---------|-------|------|-----|-------|---------------|--|-----|
|            |                            | 契約形態   | 工事業務種別 | 工事<br>ランク | 入札日及び見積<br>書提出・開封日 | 発注業者                  | 所在地 | 最低制限価格        | 予定価格          | 契約金額          | 契約締結日      | 着工開始年月日    | 完了年月日      | 随契理由                | 回数      | 契約締結日 | 契約金額 | 増減額 | 完了年月日 | 理 由（最終の変更契約）  |  |     |
| 63         | 沖縄こどもの国新サル舎整備工事            | 指名     | 建築一式工事 | A         | 令和7年10月24日         |                       |     |               |               |               | 不調         |            | 令和9年9月30日  |                     |         |       |      |     |       | 企画部 プロジェクト推進室 |  |     |
| 64         | こどもの国公園便益施設受変電設備工事         | 指名     | 電気工事   | A         | 令和7年10月22日         | 有限会社 沖送電              | 市内  | 68,043,800    | 71,709,000    | 68,464,000    | 令和7年10月29日 | 令和7年10月30日 | 令和8年3月31日  |                     |         |       |      |     |       | 企画部 プロジェクト推進室 |  |     |
| 65         | （仮称）松本地区コミュニティ供用施設新築工事（電気） | 指名     | 電気工事   | A         | 令和7年10月22日         | 重信電気工事 株式会社           | 市内  | 21,804,200    | 23,320,000    | 23,100,000    | 令和7年10月31日 | 令和7年11月4日  | 令和8年12月16日 | 令167条の2第1項第8号（不落随契） |         |       |      |     |       | 建設部 住まい建築課    |  |     |
| 66         | （仮称）山里自治会公民館新築工事（機械）       | 指名     | 管工事    | A         | 令和7年10月20日         | 株式会社 開邦工業             | 市内  | 27,681,500    | 29,293,000    | 29,150,000    | 令和7年10月29日 | 令和7年10月30日 | 令和8年11月6日  |                     |         |       |      |     |       | 建設部 住まい建築課    |  |     |
| 67         | 沖縄市立安慶田中学校校舎改築工事（建築工事）1工区  | 指名     | 建築一式工事 | A         | 令和7年11月4日          | 有限会社 明城建設・株式会社 富建JV   | 市内  | 1,183,826,600 | 1,286,769,000 | 1,214,400,000 | 令和7年12月19日 | 令和7年12月22日 | 令和9年7月30日  |                     |         |       |      |     |       | 教育部 施設課       |  |     |
| 68         | 沖縄市立安慶田中学校校舎改築工事（建築工事）2工区  | 指名     | 建築一式工事 | A         | 令和7年11月4日          | 株式会社 丸松建設・太田建設 株式会社JV | 市内  | 672,575,200   | 731,060,000   | 698,676,000   | 令和7年12月19日 | 令和7年12月22日 | 令和9年7月30日  |                     |         |       |      |     |       | 教育部 施設課       |  |     |
| 69         | 市庁舎非常用発電機改修工事（建築）          | 指名     | 建築一式工事 | B         | 令和7年11月4日          | 株式会社 サンニン             | 市内  | 54,618,300    | 63,107,000    | 62,700,000    | 令和7年11月18日 | 令和7年11月19日 | 令和8年9月15日  | 令167条の2第1項第8号（不落随契） |         |       |      |     |       | 契約管財課         |  |     |
| 70         | 沖縄市立小学校天井改修工事（北美小学校・山内小学校） | 指名     | 建築一式工事 | B         | 令和7年11月5日          |                       |     |               |               |               | 不調         |            | 令和8年3月6日   |                     |         |       |      |     |       | 教育部 施設課       |  |     |



令和7年度工事契約結果表

令和8年1月5日 現在

| システム<br>No | 工事業務名                        | 当初契約内容 |        |           |                    |                         |     |               |               |               |            |            |           |                         | 変更後契約内容 |       |      |     |       |              |                   | 担当課 |
|------------|------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|-------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------|-------------------------|---------|-------|------|-----|-------|--------------|-------------------|-----|
|            |                              | 契約形態   | 工事業務種別 | 工事<br>ランク | 入札日及び見積<br>書提出・開封日 | 発注業者                    | 所在地 | 最低制限価格        | 予定価格          | 契約金額          | 契約締結日      | 着手開始年月日    | 完了年月日     | 随契理由                    | 回数      | 契約締結日 | 契約金額 | 増減額 | 完了年月日 | 理 由（最終の変更契約） |                   |     |
| 71         | 諸見里近隣公園里道整備工事                | 指名     | 土木一式工事 | B         | 令和7年11月7日          | 大和産業 株式会社               | 市内  | 28,333,800    | 32,505,000    | 32,450,000    | 令和7年12月16日 | 令和7年12月17日 | 令和8年3月17日 | 令167条の2第1項<br>第8号（不落随契） |         |       |      |     |       |              | 建設部 公園みどり課        |     |
| 72         | 美里東部地区農業用水路改良工<br>事          | 指名     | 土木一式工事 | C         | 令和7年11月10日         |                         |     |               |               |               | 不調         |            | 令和8年1月30日 |                         |         |       |      |     |       |              | 経済文化部 農林水産<br>課   |     |
| 73         | 沖縄こどもの国新サル舎整備工事              | 指名     | 建築一式工事 | A         | 令和7年11月19日         | 有限会社 内盛産業・<br>有限会社 緑建JV | 市内  | 1,748,102,400 | 1,879,680,000 | 1,866,700,000 | 令和7年12月19日 | 令和7年12月22日 | 令和9年9月30日 |                         |         |       |      |     |       |              | 企画部 プロジェクト推<br>進室 |     |
| 74         | 沖縄市立山内中学校校舎予防改<br>修工事(2期)    | 指名     | 建築一式工事 | A         | 令和7年11月26日         |                         |     |               |               |               | 不調         |            | 令和8年3月31日 |                         |         |       |      |     |       |              | 教育部 施設課           |     |
| 75         | 沖縄市立小学校地域・学校連携施<br>設照明設備改修工事 | 指名     | 電気工事   | A         | 令和7年11月21日         | 重信電気工事 株式会社             | 市内  | 15,210,800    | 16,901,500    | 16,280,000    | 令和7年11月28日 | 令和7年12月1日  | 令和8年3月19日 |                         |         |       |      |     |       |              | 教育部 施設課           |     |
| 76         | 美里公園カラーチップ舗装改修工<br>事         | 指名     | 土木一式工事 | A         | 令和7年12月2日          | 株式会社 丸松建設               | 市内  | 82,938,900    | 88,924,000    | 83,028,000    | 令和7年12月10日 | 令和7年12月11日 | 令和8年3月17日 |                         |         |       |      |     |       |              | 建設部 公園みどり課        |     |
| 77         | 交通安全施設路面標示設置工事               | 指名     | 土木一式工事 | C         | 令和7年11月28日         | 有限会社 碧嵐建設               | 市内  | 9,649,200     | 10,604,000    | 9,662,400     | 令和7年12月3日  | 令和7年12月4日  | 令和8年2月19日 |                         |         |       |      |     |       |              | 建設部 道路課           |     |
| 78         | 公園トイレ改修工事(洋式化)               | 指名     | 管工事    | B         | 令和7年12月12日         |                         |     |               |               |               | 不調         |            | 令和8年3月17日 |                         |         |       |      |     |       |              | 建設部 公園みどり課        |     |

令和7年度工事契約結果表

令和8年1月5日 現在

| システム<br>No | 工事業務名                          | 当初契約内容 |        |           |                    |                   |     |            |            |            |            |            |           | 変更後契約内容 |    |       |      |     |       |                 | 担当課 |
|------------|--------------------------------|--------|--------|-----------|--------------------|-------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|----|-------|------|-----|-------|-----------------|-----|
|            |                                | 契約形態   | 工事業務種別 | 工事<br>ランク | 入札日及び見積<br>書提出・開封日 | 発注業者              | 所在地 | 最低制限価格     | 予定価格       | 契約金額       | 契約締結日      | 着工開始年月日    | 完了年月日     | 随契理由    | 回数 | 契約締結日 | 契約金額 | 増減額 | 完了年月日 | 理 由（最終の変更契約）    |     |
| 80         | 沖縄市立小学校天井改修工事（北<br>美小学校・山内小学校） | 指名     | 建築一式工事 | B         | 令和7年12月9日          |                   |     |            |            |            | 不調         |            | 令和8年3月27日 |         |    |       |      |     |       | 教育部 施設課         |     |
| 81         | 市道照屋12号線ほか2件整備工事               | 指名     | 舗装工事   | なし        | 令和7年12月15日         | 株式会社 ふくエンジ<br>ニアG | 市内  | 5,798,100  | 6,391,000  | 6,050,000  | 令和7年12月19日 | 令和7年12月22日 | 令和8年3月5日  |         |    |       |      |     |       | 建設部 道路課         |     |
| 82         | 内嘉納地区畑地かんがい施設整備<br>工事（4工区）     | 指名     | 土木一式工事 | B         | 令和7年12月8日          | 株式会社 マルケン建設<br>工業 | 市内  | 44,500,500 | 47,850,000 | 47,410,000 | 令和7年12月16日 | 令和7年12月17日 | 令和8年2月27日 |         |    |       |      |     |       | 経済文化部 農林水産<br>課 |     |
| 83         | 市道大里27号線道路改良工事                 | 指名     | 土木一式工事 | A         | 令和7年12月17日         | 株式会社 基土木          | 市内  | 81,085,400 | 90,046,000 | 85,140,000 | 令和7年12月24日 | 令和7年12月25日 | 令和8年3月31日 |         |    |       |      |     |       | 建設部 道路課         |     |