

令和5年度工事契約結果表

令和7年3月31日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容							備考欄
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札目及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
1	市道豊川知花線八重作橋橋梁補修 工事	指名	土木一式工事	A	令和5年4月18日	大豊建設 株式会社	市内	78,496,000	87,296,000	78,650,000	令和5年4月24日	令和5年4月25日	令和5年10月31日		2回	令和6年1月30日	81,048,000	2,398,000	令和6年1月31日	1. 本線の橋梁端部と一般部の舗装及び取付道路に段差が生じている為、段差解消を行う為のアスファルト舗装及びコンクリート舗装の摩り付け舗装の追加施工に伴う増額変更。 2. 既存の現場集水溝及び現場打倒溝が機能していない為、撤去に伴う増額変更。 3. 新規に橋梁部と一般部の雨水排水の為の集水溝設置に伴う増額変更。 4. 当該工事の橋面防水において、シート防水から塗装系防水への変更に伴う減額変更。 5. 橋面からの排水を行う排水塩ど智の支持金具が錆びて老朽化していることから、既存支持金具の撤去及び新規に支持金具の取替工事に伴う増額変更。	建設部 道路課
2	令和5年度 室川市営住宅消防設備 等修繕業務	指名	消防施設工事	なし	令和5年6月5日	株式会社 エノビ防災技 研	市内	9,760,300	10,726,650	10,670,000	令和5年6月9日	令和5年6月12日	令和6年2月6日								建設部 住まい建築課
4	令和5年度市道中の取13号線舗装 改修工事	指名	土木一式工事	C	令和5年6月5日	株式会社 サンニン	市内	4,557,300	5,137,000	4,895,000	令和5年6月12日	令和5年6月13日	令和5年7月31日		1回	令和5年7月20日	4,224,000	-671,000	令和5年7月31日	・安全対策工の実施稼働日が6日である、12日分が減額対象。 ・共道仮設費、ゆいける材料品質管理、請負金額500万円以下の為試験必要なし減額対象。	建設部 道路課
5	庁舎車イス専用駐車場屋根改修工 事	指名	建築一式工事	A	令和5年7月3日	上門工業 株式会社	市内	127,127,000	139,700,000	131,450,000	令和5年7月11日	令和5年7月12日	令和6年2月6日								契約管理課
7	海中道路跡都市緑地A2ゾーン施設 整備工事(第2期 土木)	指名	土木一式工事	A	令和5年7月20日	株式会社 クリマコーポ レーション	市内	57,128,500	62,436,000	62,280,000	令和5年7月26日	令和5年7月27日	令和5年12月13日		2回	令和6年1月25日	66,745,800	4,485,800	令和6年1月31日	①敷地造成工 ・工事着手前の測量により、設計時と現地の地形に変化があったことから土工数量、残土処分の数量に変更が生じた。 ・残土処理施設の変更により処分費に変更が生じた。 ②橋壁工 ・石積みを使用する護岸石の加工費の別途計上による加工費追加及び材料単価の変更。 ・念込骨より石積み天端工の追加施工協議により、追加変更となった。 ③補装工 ・移植予定の既存木が移植は困難であることから、新植を追加変更とした。	建設部 公園みどり課
8	海中道路跡都市緑地A2ゾーン施設 整備工事(第2期 電気)	指名	電気工事	B	令和5年7月14日	株式会社 サクラ電工	市内	8,081,700	8,470,000	8,250,000	令和5年7月18日	令和5年7月19日	令和5年10月16日		1回	令和5年9月27日	8,742,800	492,800	令和5年10月16日	制御盤製作 ・港瀬第三自治会より一部区間完成の要請を受け照明施設の制御盤製作・設置が追加変更となった。	建設部 公園みどり課
9	市道宮里12号線集水溝及び側溝 設置工事	指名	土木一式工事	C	令和5年7月10日	株式会社 サンニン	市内	5,357,000	6,028,000	6,017,000	令和5年7月18日	令和5年7月19日	令和5年10月6日		1回	令和5年10月6日	6,017,000	変更なし	令和5年10月31日	①一部資材の納期が遅れ工期内に収められない為。(撤清用グレーダ等) ②出来形を確認したところ、出来形不足あり施工やり直しが必要になった為。	建設部 道路課
10	沖縄市立山内中学校予防改修工事 (屋内運動場等)	指名	建築一式工事	A	令和5年7月21日	仲本建設 株式会社	市内	97,226,800	106,843,000	98,395,000	令和5年7月27日	令和5年7月28日	令和6年1月31日		1回	令和6年1月31日	106,772,600	8,377,600	令和6年3月1日	山内中学校内3棟における改修工事 ①屋上の防水層の全面的な改修 ②躯体の長寿命化を目的とした外壁改修 ③躯体のひび割れ・脆弱部分の補修(外部のみ) ④外壁の目地部 分や外部建築周りのシーリング材の更新 ⑤付帯設備の更新・改修等(外部のみ) 以上各工事において数量変更等による増額。	教育部 施設課
11	沖縄市立宮里中学校校舎解体工事 【1工区】	指名	解体工事	なし	令和5年7月19日	有限会社 内産産業	市内	99,108,900	108,911,000	99,165,000	令和5年7月31日	令和5年8月1日	令和6年1月29日		1回	令和6年1月25日	99,165,000	変更なし	令和6年2月15日	残存杭の引き抜き工において、杭周辺の地盤が想定よりも固く、オーガーの掘削に不測の時間を要している。 このことより、当初工期内での工事の完成が難しい見込みであることから、令和6年2月15日まで工期を延長する。	教育部 施設課
12	沖縄市立宮里中学校校舎解体工事 【2工区】	指名	解体工事	なし	令和5年7月19日	有限会社 備保建設工業	市内	84,233,600	92,565,000	87,230,000	令和5年7月31日	令和5年8月1日	令和6年1月29日								教育部 施設課
13	庁舎誘導灯取替(LED化)工事	指名	電気工事	B	令和5年7月14日	株式会社 翼電工	市内	11,672,100	12,969,000	12,848,000	令和5年7月18日	令和5年7月19日	令和5年11月15日		1回	令和5年10月26日	12,848,000	変更なし	令和5年12月8日	正面玄関誘導灯2台、型式変更に伴い機器の納品日が1月下旬になるため、12月8日まで工事完了お工期延長を行う。	契約管理課

令和5年度工事契約結果表

令和7年3月31日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容								担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見 積書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了7年月日	変更理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了7年月日	理 由（最終の変更契約）		
14	ミュージックタウン駐車場消防設備 改修工事	指名	消防施設工事	なし	令和5年7月21日	アクア防災工業 株式会 社	市内	32,000,100	34,595,000	33,000,000	令和5年7月25日	令和5年7月26日	令和6年3月14日		1回	令和6年3月5日	34,353,000	1,353,000	令和6年3月14日	泡消火薬剤の処分量の増により、金額を増額変更する。 以下2点により、請負金額の変更を行う。 ①配管及びタンクの洗浄による泡消火薬剤処分量の増 ②アラーム弁のディスク取替えに伴う泡消火薬剤処分量の増 詳細については、下記のとおり。 ①については、当初に泡消火薬剤の処分量については配管内及びタンクの換替分についてののみを計上していたが換替後のPFOSの濃度を下げる ために配管の洗浄が必要となったことから、洗浄に伴う泡消火薬剤処分量の追加が生じた。 ②については、アラーム弁のディスクは緊急時等において泡消火薬剤が流注する際に作動するが、長年作動していなかった。今回の工事におい て、泡消火薬剤を入替える際にディスクを動かす必要があったが、長年作動していなかったディスクが固着し変形した部分から水漏れが確認され た。ディスクの取替え時に、潤滑水を注ぎ込む必要があったため、泡消火薬剤処分量の追加が生じた。	建設部 住まい建築課	
15	沖縄こどもの国ライトアップ整備工事 (4工区)	指名	電気工事	A	令和5年7月28日	三協電設 株式会社・星 電設 株式会社JV	市内	393,928,700	416,328,000	400,400,000	令和5年9月26日	令和5年9月27日	令和6年3月29日		1回	令和6年3月29日	400,400,000	変更なし	令和6年8月30日	日本全国に関連する電線・ケーブル類の生産が遅れており、製造業者からの納期回答がまだ出来ない状況で一部の電線・ケーブルの確保が出来 ない為。	企画部 プロジェクト推 進室	
16	沖縄こどもの国ライトアップ整備工事 (5工区)	指名	電気工事	A	令和5年7月28日	株式会社 丸元電気工事 ・有限会社 沖送電JV	市内	341,946,000	360,932,000	357,500,000	令和5年9月26日	令和5年9月27日	令和6年3月29日	令167条の2第1項 第8号（不落随契）	1回	令和6年3月29日	357,500,000	変更なし	令和6年8月30日	九州や北海道の半導体工場の建設、大阪万博の建設で、全国的に電線ケーブルの引き合いが急増し、対応納期が長期化また新規受注が停止と なっており、資材の確保に不測の日数を要した為。	企画部 プロジェクト推 進室	
17	室川市営住宅昇降機改修工事(1号 機)	指名	機械器具設置工 事	なし	令和5年8月14日	株式会社 設備技研	市内	38,080,900	41,393,000	41,250,000	令和5年9月24日	令和5年9月25日	令和6年2月29日		1回	令和6年2月20日	42,746,000	1,496,000	令和6年2月29日	施行中の入居者に対する安全対策や高層階からの高齢者や足の不自由な方の昇降の補助を行う安全誘導警備員の配置による増額変更。	建設部 住まい建築課	
18	ミュージックタウン音市場音響設備 改修工事	指名	電気工事	A	令和5年8月22日	通電設 株式会社・コザ 電気工事 株式会社JV	市内	183,806,700	193,380,000	184,129,000	令和5年9月26日	令和5年9月28日	令和6年3月11日								建設部 住まい建築課	
19	内喜納地区畑地かんがい施設整備 工事(1工区)	指名	土木一式工事	B	令和5年8月21日	有限会社 光貴産業	市内	24,344,100	27,049,000	26,950,000	令和5年9月6日	令和5年9月7日	令和6年1月24日	令167条の2第1項 第8号（不落随契）	1回	令和6年1月24日	27,830,000	880,000	令和6年2月29日	令和6年度工事予定であった一部農家から、令和5年度内で工事を実施するよう要望があったため、追加工事として水管路工事L=87mを実施す る。その他、現場との差異による増減。	経済文化部 農林水産 課	
20	令和5年度 美原小学校遊具整備工 事	指名	造園工事	なし	令和5年9月1日	株式会社 松幸	市内	5,842,100	6,567,000	6,545,000	令和5年9月7日	令和5年9月8日	令和6年1月31日								教育部 施設課	
21	内喜納地区畑地かんがい施設整備 工事(2工区)	指名	土木一式工事	B	令和5年9月20日						不調										経済文化部 農林水産 課	
22	令和5年度 市営住宅消防設備修繕 工事(避難器具等)	指名	消防施設工事	なし	令和5年10月6日	アクア防災工業 株式会 社	市内	13,445,300	14,694,680	13,750,000	令和5年10月16日	令和5年10月17日	令和6年3月14日		1回	令和6年2月26日	15,697,000	1,947,000	令和6年3月14日	原設計にて、避難はしご巻き上げハンドル4個、改修用避難ハッチ(はしご8段)1台の修繕工事を予定していたが、現場調査にて、交換するハンドル 以外の蓋の腐食も激しく、また、部分的な取替ができなかったため、5台追加で変更、避難はしご使用方法説明図も、5枚追加で変更。ステンレスフレキ も、現場調査にて他の場所の腐食を発見したので、原設計に1ヶ所追加し変更。	建設部 住まい建築課	
23	令和5年度 室川市営住宅住宅用火 災警報器修繕工事	指名	消防施設工事	なし	令和5年10月6日	有限会社 近代防災工業	市内	7,377,700	8,064,100	7,810,000	令和5年10月13日	令和5年10月16日	令和5年12月14日								建設部 住まい建築課	
24	令和5年度 室川市営住宅消防設備 等修繕工事(自火報設備)	指名	消防施設工事	なし	令和5年10月6日	有限会社 二和総合防災	市内	2,858,900	3,124,770	3,080,000	令和5年10月27日	令和5年10月30日	令和6年3月8日	令167条の2第1項 第8号（不落随契）							建設部 住まい建築課	

令和5年度工事契約結果表

令和7年3月31日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務細別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
27	沖縄市保安灯改修工事	指名	電気工事	B	令和5年10月13日	有限会社 三星電気工事	市内	13,404,600	14,884,000	14,883,000	令和5年10月18日	令和5年10月19日	令和6年3月1日								建設部 住まい建築課
28	交通安全施設設置工事	指名	土木一式工事	なし	令和5年10月20日	沖縄道路興業 株式会社	市外	9,048,600	10,054,000	9,284,000	令和5年10月25日	令和5年10月26日	令和6年2月22日		1回	令和6年2月14日	12,127,500	2,843,500	令和6年3月11日	道路反射鏡の基礎をセ/ダクハイル打ち込み基礎に変更 道路反射鏡を8基追加施行	建設部 道路課
29	市道宮里28号線整備工事	指名	土木一式工事	B	令和5年10月27日	有限会社 さんこう	市内	14,503,500	16,115,000	15,400,000	令和5年11月2日	令和5年11月6日	令和6年1月31日		1回	令和6年1月26日	15,400,000	変更なし	令和6年2月29日	当該工事の近くで、下水道工事箇所の一部工事が重なったことから、現場作業工程の調整を行った結果、下水道工事が先行して施工する事となった。 これに伴い工事現場着手までに時間を要した。 よって、工事完成までの工程を見直したところ、工期延長を29日間の延長を願いたい。	建設部 道路課
30	沖縄市立宮里中学校校舎新増改築工事(建築工事)1工区	指名	建築一式工事	A	令和5年11月6日	有限会社 明城建設・株式会社 道建・有限会社 平良建設JV	市内	1,344,381,500	1,421,123,000	1,352,780,000	令和5年12月21日	令和5年12月22日	令和7年2月28日		1回	令和7年2月28日	1,352,780,000	変更なし	令和7年8月29日	基礎の施行において、想定以上の範囲で軟弱地盤が確認され、追加の地盤改良工事に不測の期間を要したため	教育部 施設課
31	沖縄市立宮里中学校校舎新増改築工事(建築工事)2工区	指名	建築一式工事	A	令和5年11月6日	太田建設 株式会社・株式会社 丸松建設・有限会社 丸孝建設JV	市内	1,159,005,100	1,224,905,000	1,163,580,000	令和5年12月21日	令和5年12月22日	令和7年2月28日		1回	令和7年2月14日	1,163,580,000	変更なし	令和7年9月29日	既存校舎の解体工事完了が遅れた事に伴って本工事の現場着手においても遅延が生じたため	教育部 施設課
32	沖縄市立安座田小学校昇降機改修工事	指名	機械器具設置工事	A	令和5年11月8日	株式会社 もろみ	市内	47,078,900	50,897,000	47,960,000	令和5年11月14日	令和5年11月15日	令和6年3月15日								教育部 施設課
33	沖縄市立沖縄東中学校昇降機改修工事	指名	機械器具設置工事	A	令和5年11月8日	三建設備 株式会社	市内	40,884,800	44,440,000	41,800,000	令和5年11月15日	令和5年11月27日	令和6年3月15日								教育部 施設課
34	泡瀬市営住宅建設事業(第3期)量設置工事	指名	内装仕上工事	なし	令和5年11月7日	新城・豊リフォーム 株式会社	市内	1,691,800	1,991,000	1,942,600	令和5年11月10日	令和5年12月1日	令和6年2月27日								建設部 住まい建築課
36	泡瀬市営住宅建設事業(第3期)4工区駐車場整備工事	指名	土木一式工事	C	令和5年11月17日	有限会社 碧風建設	市内	13,097,700	14,553,000	13,200,000	令和5年11月27日	令和5年11月28日	令和6年3月12日		1回	令和6年2月29日	13,389,200	189,200	令和6年4月11日	切土工事の追加、小堀工撤去の追加により増額並びに工期延長となった。	建設部 住まい建築課
37	旧知花保育所敷地造成工事	指名	土木一式工事	B	令和5年11月20日	大和産業 株式会社	市内	43,365,300	46,882,000	46,750,000	令和5年12月5日	令和5年12月6日	令和6年3月29日	令167条の2第1項第8号(不常随装)	1回	令和6年3月25日	46,750,000	変更なし	令和6年6月14日	建設工事請負契約書第21条第1項による契約期間の延長	建設部 住まい建築課
40	豊川地区農業用施設浸潤工事	指名	土木一式工事	C	令和5年11月29日						不調		令和6年3月17日								経済文化部 農林水産課

令和5年度工事契約結果表

令和7年3月31日 現在

システム No	工事名称	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
41	池原地区農業用施設浸没工事	指名	土木一式工事	C	令和5年11月29日	マリン・テック 株式会社	市内	2,187,900	2,453,000	2,343,000	令和5年12月4日	令和5年12月5日	令和6年3月17日		1回	令和6年3月6日	2,846,800	503,800	令和6年3月17日	当初数量より土工数量減及び新たにトンネル設置工、商業物処分工の増のため請負額を変更する。	経済文化部 農林水産課
42	沖縄市立山内小学校屋外運動場整備工事	指名	土木一式工事	A	令和6年1月10日	有限会社 川上建設	市内	131,800,900	144,045,000	134,200,000	令和6年1月16日	令和6年1月17日	令和6年3月15日		2回	令和6年8月26日	141,854,900	7,654,900	令和6年8月30日	・残土処分について工事発注後に受け先がなく処分費用が追加が発生した。 ・当初予定の陥没対策範囲にて、確や岩石が出土し陥没の原因となる流水跡が確認された結果、想定よりも広い範囲での陥没対策が必要となった。	教育部 施設課
43	市内バスケットコート改修工事	指名	土木一式工事	A	令和5年12月6日	株式会社 富建	市内	58,137,200	63,888,000	59,950,000	令和5年12月12日	令和5年12月13日	令和6年3月15日								企画部 プロジェクト推進室
44	沖縄アリーナ屋内環境性能向上工事	指名	管工事	B	令和5年11月27日						不調		令和6年3月29日								企画部 プロジェクト推進室
45	市道東南緑地美園線内墓納橋覆工板取替工事	指名	土木一式工事	C	令和5年12月8日						不済		令和6年3月25日								建設部 道路課
46	沖縄市立コザ中学校屋外運動場照明改修工事	指名	電気工事	A	令和5年12月19日	有限会社 共新電気設備	市内	50,395,400	55,077,000	53,900,000	令和5年12月27日	令和5年12月28日	令和6年3月15日		2回	令和6年8月21日	56,133,000	2,233,000	令和6年8月30日	①新設照明位置、ハンドホールの位置変更に伴うケーブル等及び電気探査の数量変更。 ②配線のの変更に伴う数量変更。 ③既設照明柱基礎の撤去を行わないことによる数量変更。 ④新設照明柱の設置位置変更に伴う数量変更。 ⑤一次的に既設側溝を撤去したことによる数量変更。 ⑥掘削時に機能しないヒューム管等が出てきたことによる処分場への運搬増。 ⑦既設基礎残地や埋戻し表層部分を砕石敷にしたことによる数量変更。	教育部 施設課
47	市道大里6号線滑り止め舗装整備工事	指名	土木一式工事	なし	令和5年12月15日	オハス 株式会社	市外	2,602,600	2,959,000	2,673,000	令和5年12月20日	令和5年12月21日	令和6年1月31日		1回	令和6年1月16日	2,990,900	317,900	令和6年1月31日	入札差額に伴う、舗装面積の変更増額。	建設部 道路課
48	市道高原23号線整備工事	指名	土木一式工事	B	令和5年12月22日	有限会社 穀富組工業	市内	23,591,700	26,213,000	24,926,000	令和5年12月27日	令和5年12月28日	令和6年3月15日		3回	令和6年8月14日	26,086,500	1,160,500	令和6年8月15日	残土処分について5㎞以下に捨て場がないため運搬距離及び処分費の変更を行った。 また工事作業中に不明管が見つかったため、雨水処理として側溝及び集水溝の追加変更を行った。その他サンドマット(砂)での置き換えを予定していたが、砕石での置き換えに変更したため増額変更を行う。	建設部 道路課
49	市道比屋根島袋線整備工事	指名	土木一式工事	B	令和5年12月22日	有限会社 関南工業	市内	17,768,300	19,743,000	18,293,000	令和6年1月4日	令和6年1月5日	令和6年3月13日								建設部 道路課
50	沖縄市立コザ幼稚園空調機能復旧工事	指名	管工事	A	令和6年1月18日	有限会社 永山水道工事社	市内	21,333,400	23,573,000	22,880,000	令和6年1月29日	令和6年1月30日	令和6年7月9日								教育部 施設課
51	沖縄市立美里中学校外構整備工事(その2)	指名	土木一式工事	B	令和5年12月22日	有限会社 丸中土木	市内	13,836,900	15,374,700	15,246,000	令和6年1月16日	令和6年1月17日	令和6年3月15日	令167条の2第1項第6号(不斉随契)							教育部 施設課

令和5年度工事契約結果表

令和7年3月31日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容													変更後契約内容								担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見 積書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了7年月日	随異理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）			
52	令和5年度 英東小学校遊具整備工 事	指名	造園工事	なし	令和5年12月13日	有限会社 グリーンスタッ フ	市内	4,075,500	4,576,000	4,565,000	令和5年12月19日	令和5年12月20日	令和6年3月15日								教育部 施設課		
53	豊川地区農業用施設浚渫工事	指名	土木一式工事	C	令和5年12月25日						不調		令和6年3月17日								経済文化部 農林水産 課		
54	沖縄市立宮里中学校校舎新增改築 工事(電気設備工事)1工区	指名	電気工事	A	令和6年1月19日	有限会社 共栄電気工事・ 株式会社 沖縄電設JV	市内	134,971,100	147,510,000	147,400,000	令和6年2月1日	令和6年2月2日	令和7年2月28日		1回	令和7年2月28日	147,400,000	変更なし	令和7年8月29日	建築1・2工区において、工事の進捗に遅れが生じており、関連する本工事においても、当初工期内に工事を完成させることが困難な見込みであるこ とから工期を延長する。	教育部 施設課		
55	沖縄市立宮里中学校校舎新增改築 工事(電気設備工事)2工区	指名	電気工事	A	令和6年1月19日	東海電設 株式会社・有 限会社 石川電設工業 JV	市内	131,951,600	144,210,000	140,030,000	令和6年2月1日	令和6年2月2日	令和7年2月28日		1回	令和7年2月28日	140,030,000	変更なし	令和7年8月29日	建築1・2工区において、工事の進捗に遅れが生じており、関連する本工事においても、当初工期内に工事を完成させることが困難な見込みであるこ とから工期を延長する。	教育部 施設課		
56	沖縄市立宮里中学校校舎新增改築 工事(機械設備工事)1工区	指名	管工事	A	令和6年1月18日	株式会社 もろみ・株式 会社 陵波工務店JV	市内	122,522,400	134,640,000	133,650,000	令和6年2月1日	令和6年2月2日	令和7年2月28日		1回	令和7年2月28日	133,650,000	変更なし	令和7年8月29日	建築1・2工区において、工事の進捗に遅れが生じており、関連する本工事においても、当初工期内に工事を完成させることが困難な見込みであるこ とから工期を延長する。	教育部 施設課		
57	沖縄市立宮里中学校校舎新增改築 工事(機械設備工事)2工区	指名	管工事	A	令和6年1月18日	有限会社 協榮・有限会 社 大城水道工事社JV	市内	127,427,300	140,030,000	139,700,000	令和6年2月1日	令和6年2月2日	令和7年2月28日		1回	令和7年2月28日	139,700,000	変更なし	令和7年8月29日	建築1・2工区において、工事の進捗に遅れが生じており、関連する本工事においても、当初工期内に工事を完成させることが困難な見込みであるこ とから工期を延長する。	教育部 施設課		
59	安慶田中線(6工区)道路改良工事 (RS)	指名	土木一式工事	C	令和5年12月26日						不調										建設部 道路課		
61	市道東南植物園線内善納橋覆工 板取替工事	指名	土木一式工事	B	令和6年1月22日	株式会社 長田組開発	市内	9,702,000	10,780,000	10,670,000	令和6年2月1日	令和6年2月2日	令和6年3月25日	令167条の2第1項 第6号(不落随契)	2回	令和6年5月24日	10,288,300	-381,700	令和6年5月31日	1.既存の覆工板を撤去後に、新設の覆工板を設置する際に連結部取付を行う為、アスファルト舗装の一部を削ぎ取り、据り付け舗装工事等に伴う 増額変更 2.既存覆工板撤去(H鋼材)の際に、請負業者が拓南商事からスクラップ代金を受け入れている為、スクラップ代金分の減額変更	建設部 道路課		
62	(仮称)美里中学校区児童館新築工 事(建築)	指名	建築一式工事	A	令和6年1月24日	仲本建設 株式会社・有 限会社 三基土木JV	市内	339,949,500	362,846,000	354,530,000	令和6年2月26日	令和6年2月27日	令和7年2月20日		1回	令和6年12月19日	368,071,000	13,541,000	令和7年3月14日	当初設計にて想定された、建物の支持層の計画深度以下で不均質な地盤の発現があり、支持層とする地盤が深くなったため、杭長の延長を行い 支持層まで到達させたことによる変更。 当初の工期は令和6年2月27日から令和7年2月20日までであったが、杭長の変更に伴い杭打設日数が増加したことにより、令和6年2月27日から令 和7年3月14日 工期の延長が必要となった。	建設部 住まい建築課		
63	(仮称)美里中学校区児童館新築工 事(機械)	指名	管工事	A	令和6年2月14日	株式会社 エンビ防災技 研	市内	51,047,700	55,187,000	54,670,000	令和6年2月26日	令和6年2月27日	令和7年2月20日		1回	令和7年2月20日	55,473,000	803,000	令和7年3月14日	・本体建築工事の工期延長に伴う工期延長。 ・数量の増減に伴う金額増。	建設部 住まい建築課		
64	(仮称)美里中学校区児童館新築工 事(電気)	指名	電気工事	A	令和6年2月14日	速電設 株式会社	市内	48,210,800	52,690,000	50,050,000	令和6年2月26日	令和6年2月27日	令和7年2月20日		1回	令和7年2月20日	50,886,000	836,000	令和7年3月14日	・本体建築工事の工期延長に伴う工期延長。 ・数量の増減に伴う金額増。	建設部 住まい建築課		

令和5年度工事契約結果表

令和7年3月31日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	開業理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
65	こどもの国公園動物保護策施設 整備工事	指名	建築一式工事	B	令和6年1月26日	株式会社 沖縄トラスコン	市内	48,055,700	51,953,000	51,590,000	令和6年2月1日	令和6年2月2日	令和6年3月29日		3回	令和6年8月26日	55,429,000	3,839,000	令和6年8月30日	・土工事において、敷地造成に必要な切土に変更し、切土による現場発生土を場外に搬出するための運搬費の増額 ・排水不良箇所への暗渠管布設を追加工事としたため増額 ・軟弱地盤による地盤改良法の変更及び掘削探査の追加による増額 ・衛生管理上必要な屋内清掃用排水溝の追加による増額 ・衛生管理上必要な換気設備の追加及び空調機器の一台減による減額 ・電気引込工事において引込開閉基盤が必要であることが判明し、追加工事としたことによる増額	企画部 プロジェクト推進室
66	市道池原33号線排水整備工事	指名	土木一式工事	C	令和6年1月26日	有限会社 日乃出建設	市内	11,358,600	12,551,000	11,539,000	令和6年2月1日	令和6年2月2日	令和6年3月29日		2回	令和6年4月19日	12,378,300	839,300	令和6年4月19日	1.当初、残土処理は自由処分と計上していたが、残土処理を受け入れる場所を調査したところ、うるま市昆布に受入対応の場所が見つかったことによる増減変更 2.取壊し・復旧工に関しては、既設側溝の底板部分に損傷があった為、コンクリート構造物の修復を行い、コンクリート打設費について増額変更 3.復旧工に関して、現場に隣接している箇所の乗り入れ口に段差が生じた為、段差解消の為、アスファルト舗装面積を増やしたことによる増額変更 4.その他、出来高に応じた増減変更	建設部 道路課
67	安曇田中線(6工区)道路改良工事 (R5)	指名	土木一式工事	C	令和6年1月25日						不調										建設部 道路課
69	交通安全施設設置工事(その2)	指名	土木一式工事	なし	令和6年2月15日	株式会社 交建企画	市外	4,307,600	4,994,000	4,348,300	令和6年2月20日	令和6年2月21日	令和6年3月14日		1回	令和6年3月8日	6,023,600	1,675,300	令和6年3月25日	・沖縄警察署より沖縄市東二丁目13番5号付近【国校庁西側線】に「横断歩道あり」の路面標示の要請があり追加施行する。 ・現場調査・確認の結果、数量の増減変更。	建設部 道路課
70	こどもの国公園園路整備工事	指名	土木一式工事	A	令和6年2月29日	太田建設 株式会社	市内	47,867,600	52,030,000	48,950,000	令和6年3月6日	令和6年3月7日	令和6年3月29日		1回	令和6年3月29日	48,950,000	変更なし	令和6年8月16日	工事特記仕様書のとり標準工期への変更をお願いします。	企画部 プロジェクト推進室
71	松本都市緑地植栽管理業務委託	指名	造園工事	なし	令和6年2月16日	有限会社 グリーンスタッフ	市内	2,147,200	2,385,900	2,376,000	令和6年2月21日	令和6年2月22日	令和6年3月22日								建設部 公園みどり課
72	知花都市緑地植栽管理業務委託	指名	造園工事	なし	令和6年2月16日	有限会社 緑建	市内	1,443,200	1,603,800	1,540,000	令和6年2月21日	令和6年2月22日	令和6年3月22日								建設部 公園みどり課
73	市道八重島緑側溝設置工事	指名	土木一式工事	C	令和6年2月28日						不調		令和6年3月29日								建設部 道路課
75	沖縄市立沖縄東中学校太陽光発電 設備工事(建築工事)	指名	建築一式工事	B	令和6年3月21日	有限会社 蔵富恒工業	市内	48,434,100	52,646,000	52,635,000	令和6年3月29日	令和6年4月1日	令和6年8月14日	令167条の2第1項第8号(不落随装)	1回	令和6年8月14日	54,538,000	1,903,000	令和6年8月14日	下記の工事の変更内容に関して協議をした結果、変更金額が増額となったため ・別途発注工事の電気設備工事の工期延長に伴い、落下防止装置の撤去作業を電気設備工事で行うこととなったための減額。 ・取替予定の金属製建具が一つ取りやめになったことによる減額 ・瓦葺撤去時に発生した凹凸を平にするための増額 ・壁土スラブの歩留りによる増額 ・撤去材運搬費・処分費追加による増額	教育部 施設課
76	沖縄市立沖縄東中学校太陽光発電 設備工事(電気設備工事)	指名	電気工事	A	令和6年3月21日	東洋電気工事 株式会社 ・有限会社 仲田電設JV	市内	130,259,800	143,143,000	141,900,000	令和6年3月29日	令和6年4月1日	令和6年8月14日		2回	令和6年9月27日	143,440,000	1,540,000	令和6年10月18日	1.電気設備工事が約2か月の工期延期を行ったことにより、別途発注の建築工事で行う予定だった直接仮設工事を電気工事で行ったことによる増額。 2.太陽光発電配線設備工事において、本来手配する予定だったケーブルが工期内に手配できず、別のケーブルに変更したことによる減額。 3.内訳書と図面に相違があり、図面どおり交付硬質合成樹脂管を追加したことによる増額。 4.補助対象として計上していた電力計取付の金額を減額し、補助対象外として電力会社による計量設備の金額を増額。	教育部 施設課
77	市道八重島緑側溝設置工事	指名	土木一式工事	B	令和6年3月25日	有限会社 丸中土木	市内	1,448,700	1,617,000	1,595,000	令和6年4月3日	令和6年4月4日	令和6年4月30日	令167条の2第1項第8号(不落随装)	2回	令和6年5月27日	2,549,800	954,800	令和6年5月31日	・DOA型側溝(300×300×2000)へ設計変更を行ったことによる、土工数量、舗装工、既設アスファルト切断、破砕工の数量増減及び、既設縁石撤去復旧の追加施工に伴う増額変更。 ・管径径をφ150からφ200へ変更したことによる上部の既設L型側溝撤去復旧の追加施工に伴う増額変更。 ・残土処理について、受注者側より買材置き場への処分を行うとの申し出を受け、残土処理費及び運搬距離の減額変更。	建設部 道路課

令和5年度工事契約結果表

令和7年3月31日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容								担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随時理由	国庫	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
78	沖縄市立学校給食センター第1調理 場空調機設置工事	指名	管工事	A	令和6年3月28日	有限会社 クラウン工業	市内	16,671,600	18,524,000	18,040,000	令和6年3月29日	令和6年4月1日	令和6年8月20日							教育部 施設課		