

基 金 全 体 計 画 書

事業の名称: 嘉手納弾薬庫地区関連再編関連特別事業
(交通の発達及び改善に関する事業: 市道登川4号線・38号線道路整備事業)

1 継続特別事業の目的: 本事業を実施することにより、道路拡幅及び歩道の設置を行い、安全で円滑な道路交通を確保することで、地域住民の生活環境の改善を図るものである。

2 継続特別事業の内容: 市道登川4号線 L=240m、市道登川38号線 L=1,100m

3 継続特別事業の始期及び終期: 平成29年3月から令和9年3月まで

4 継続特別事業に要する経費の総額: 844,749,100円

5 経費の内訳

年度	基金造成額				基金処分額				基金残額
	交付金	市町村費等	運用益	計	継続特別 事業の内容	規模・数量等	事業費	基金処分額	
平成28年度	円 111,690,000	円 0	円 0	円 111,690,000			円 0	円 0	円 111,690,000
平成29年度	円 32,181,000	円 490	円 52,510	円 32,234,000			円 0	円 0	円 143,924,000
平成30年度	円 69,956,000	円 324	円 66,676	円 70,023,000	市道登川4号線 : 概略設計 市道登川38号線 : 予備設計	一式 一式	円 21,319,200	円 21,319,200	円 192,627,800
令和元年度	円 62,500,000	円 350	円 91,650	円 62,592,000	—	—	円 0	円 0	円 255,219,800
令和2年度	円 107,456,000	円 884	円 19,116	円 107,476,000	市道登川4号線 : 用地測量 市道登川38号線 : 詳細設計	一式 一式	円 45,309,000	円 45,309,000	円 317,386,800
令和3年度	円 107,456,000	円 959	円 58,041	円 107,515,000	市道登川38号線 : 詳細設計等	一式	円 12,582,900	円 12,582,900	円 412,318,900
令和4年度	円 107,456,000	円 72	円 86,928	円 107,543,000	市道登川38号線 : 用地測量	一式	円 8,041,000	円 8,041,000	円 511,820,900
令和5年度	円 89,147,000	円 905	円 7,095	円 89,155,000	市道登川38号線 : 土地評価等	一式	円 27,962,000	円 27,962,000	円 573,013,900
令和6年度	円 73,963,000	円 0	円 0	円 73,963,000	市道登川38号線 : 用地購入 : 用地補償総合技術 支援業務	一式	円 16,715,648	円 16,715,648	円 630,261,252
令和7年度	円 82,558,000	円 0	円 0	円 82,558,000	市道登川4号線 : 工事等 市道登川38号線 : 工事等	一式 一式	円 301,860,552	円 301,860,552	円 410,958,700
令和8年度	円 0	円 100	円 0	円 100	市道登川38号線 : 工事等	一式 一式	円 410,958,800	円 410,958,800	円 0
計	844,363,000	4,084	382,016	844,749,100			844,749,100	844,749,100	0