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102 令和4年度　こどもの国公園下水道工事 指名 管工事 　A 令和4年4月28日 有限会社　協築 市内 39,317,300 47,003,000 46,200,000 令和4年5月12日 令和4年5月13日 令和4年10月31日 3回 令和5年3月14日 37,356,000 -8,844,000 令和5年3月14日

・他工事の影響もあるため、スタンプコンクリート及びアスファルト舗装を取り止めたための減額

・不明管の撤去、切り回しに係る追加工事のための増額

・埋設物が多く鉛直探査を経層探査としたため減額

・工事に支障となる日除け撤去及び植栽の移植等のための増額

・ワンダーミュージアムの汚水を追加で接続したための増額

企画部　プロジェクト推進室

103 沖縄こどもの国チンパンジー舎空調設備修繕工事 指名 管工事 　B 令和4年5月11日 有限会社　大丸設備 市内 2,032,800 2,420,000 2,420,000 令和4年5月17日 令和4年5月18日 令和4年8月15日 企画部　プロジェクト推進室

104 こどもの国公園東ゲート周辺エリア整備工事 指名 建築一式工事 　A 令和4年6月1日
有限会社　丸喜産業 ・ 有限会社　幸地建設
JV

市内 445,305,300 476,262,600 455,180,000 令和4年7月8日 令和4年7月11日 令和5年3月31日 2回 令和5年8月21日 455,180,000 変更なし 令和5年9月29日
8月に入り、台風６号の停滞により現場が１週間休止になり、外構、外部塗装などの工事に影響が及び、県外発注の発注先から貨物の輸送予約が取れないとの報告があり、加
えて工事場所が土日、祝祭日はお客様が多く、作業時間も通常とは異なり短くる為。

企画部　プロジェクト推進室

105 令和4年度　沖縄こどもの国園内緑化工事 指名 造園工事  なし 令和4年5月30日 有限会社　緑新開発 市内 7,002,600 7,612,000 7,040,000 令和4年6月2日 令和4年6月3日 令和4年9月15日 1回 令和4年9月12日 7,040,000 変更なし 令和4年9月30日 台風11号の大雨、大風の影響を受け、履行遅延が発生したため。 企画部　プロジェクト推進室

106 沖縄市文化センター耐震改修工事（2期工事） 指名 建築一式工事 　C 令和4年6月3日 株式会社　クニ．プラン 市内 30,713,100 33,033,000 31,380,800 令和4年6月14日 令和4年6月15日 令和5年1月20日 教育部　施設課

107 庁舎電算用無停電電源装置更新工事 指名 電気工事 　B 令和4年6月2日 三協電設株式会社 市内 21,429,100 22,866,087 22,000,000 令和4年6月6日 令和4年6月7日 令和5年2月28日 1回 令和5年1月6日 22,000,000 変更なし 令和6年2月29日
令和4年度の11月に実施された定期点検時（停電）までに、搬入予定であった当該機器について、世界的な半導体等の供給不足と新型コロナの影響により、製造が間に合わ
ず、令和5年11月度の定期点検時（停電）に合わせ無停電電源装置の更新を行う為。

契約管財課

108 泡瀬市営住宅建替事業（第2期）植栽整備工事 指名 造園工事  なし 令和4年6月17日 有限会社　三基土木 市内 8,035,500 9,075,000 8,228,000 令和4年6月24日 令和4年6月27日 令和4年9月9日 1回 令和4年9月5日 8,228,000 変更なし 令和4年9月30日 関連工事の駐車場整備工事において、5月から7月にかけ天候不良が続き土工事、付帯工事等が困難となり植栽整備工事の進捗に影響が出たため。 建設部　住まい建築課

109 コザ運動公園遊具設置等工事（1期） 指名 土木一式工事 　A 令和4年6月29日 有限会社　明城建設 市内 70,636,500 77,572,000 72,600,000 令和4年7月6日 令和4年7月7日 令和5年2月15日 2回 令和5年3月22日 76,037,500 3,437,500 令和5年3月31日

【敷地造成工（表土剥ぎ取り・法面工・盛土工）】

　1.各工種の土工及び敷地造成に伴う残土処理分量等に増減が生じたため、別紙数量表のとおり変更となった。

【遊戯施設設置工（基礎工）】

　1.作業の効率化を図る為、基礎工に係る数量に変更が生じた為、別紙数量表のとおり変更となった。

建設部　公園みどり課

110 沖縄市立中央公民館昇降機改修工事 指名 機械器具設置工事  なし 令和4年6月20日 株式会社　エノビ防災技研 市内 18,513,000 19,800,000 19,250,000 令和4年7月7日 令和4年7月8日 令和5年2月28日
令167条の2第1項第8号（不落

随契）
教育部　施設課

111 災害時緊急避難通路整備工事（古謝）（R4-1） 指名 土木一式工事 　B 令和4年6月27日 株式会社　サンニン 市内 32,364,200 36,762,000 33,440,000 令和4年7月7日 令和4年7月8日 令和4年12月13日 2回 令和5年1月27日 33,949,300 509,300 令和5年1月31日

1.排水工

・集合墓地よりの雨水が流入する箇所に集水桝・横断グレチング設置を追加変更とした。

2.法面工

・切土部法面成型箇所の下側より、法長1.0m～1.5mを張りコンクリートで防草対策を追加変更とした。

・法面成型箇所の張りコンクリート施行に伴い、植生マット設置を減額とした。

3.撤去工

・法面成型箇所に支障樹木があり、撤去、運搬処理の対象とした。

4.共通仮設費

・現場現位置試験（平板載荷試験）箇所が狭く急こう配な為、サウンディング試験（スクリューウェイト貫入試験）への変更に伴い試験費用を減額とした。

建設部　道路課

112 コザ運動公園隣接駐車場建設工事（その3） 指名 土木一式工事 　A 令和4年6月29日
有限会社　内盛産業 ・ 有限会社　丸喜産業 ・
株式会社　富建JV

市内 718,358,300 773,344,000 719,950,000 令和4年7月8日 令和4年7月11日 令和5年3月31日 2回 令和5年8月15日 719,950,000 変更なし 令和5年11月15日
平面駐車場計画の見直しにより、擁壁工事等の範囲にも見直しが発生した。また、隣接する公園において、FIBAバスケットボールワールドカップ2023及び全島エイサー祭り等が
開催される事が決まっており、工程を見直さなければならない状況となった。

企画部　プロジェクト推進室

113 ミュージックタウン音市場排煙設備改修工事 指名 消防施設工事  なし 令和4年7月1日 アクア防災工業　株式会社 市内 27,293,200 29,348,000 29,150,000 令和4年7月8日 令和4年7月11日 令和5年2月28日 1回 令和5年2月28日 29,150,000 変更なし 令和5年8月21日
今回改修予定の排煙ファンについて、当初令和4年12月の納品を予定していたが、新型コロナウイルスの影響による生産能力の低下により、令和5年5月の納品に延期となっ
た。それにより令和5年2月28日の工事完了が困難のため工期の延期を行う。

建設部　住まい建築課

114 沖縄市立安慶田小学校空調機能復旧工事 指名 管工事 　A 令和4年7月7日
株式会社　設備技研 ・ 有限会社　西里設備
工業JV

市内 124,912,700 134,200,000 134,200,000 令和4年7月13日 令和4年7月14日 令和5年3月15日 教育部　施設課

検査

令和6年3月4日 現在
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No

工事業務名

当初契約内容 変更後契約内容
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117 沖縄市立越来小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事 指名 建築一式工事 　B 令和4年7月8日 有限会社　宮鶴建設 市内 44,485,100 48,092,000 45,430,000 令和4年7月15日 令和4年7月19日 令和4年11月15日 教育部　施設課

119 令和4年度　小学校遊具整備工事 指名 造園工事  なし 令和4年7月19日 株式会社　沖縄ガーデン 市内 11,751,300 12,914,000 12,408,000 令和4年7月26日 令和4年7月27日 令和5年1月31日 教育部　施設課

120 沖縄市立美原小学校昇降機改修工事 指名 機械器具設置工事  なし 令和4年7月21日 株式会社　もろみ 市内 44,983,400 47,212,000 47,080,000 令和4年7月28日 令和4年7月29日 令和5年3月10日
令167条の2第1項第8号（不落

随契）
教育部　施設課

121 安慶田中線（6工区）道路改良工事（R4-1） 指名 土木一式工事 　B 令和4年7月15日 有限会社　さんこう 市内 45,056,000 49,786,000 45,980,000 令和4年7月25日 令和4年7月26日 令和5年1月31日 4回 令和5年8月14日 56,555,400 10,575,400 令和5年8月14日

（土工）

・当初予定していた残土処分先が受入不可となった為、処分先の変更が必要となった。

（路盤工・舗装工・排水工・擁壁工）

・乗入部摺り付け舗装の勾配変更に伴う、高さの変更が生じることから施工範囲の変更増、それに影響するPU側溝の付替え及び重力式擁壁の追加。

（安全対策工）

・当初、現場始点側交差点及び終点側交差点に交通誘導員を各1名配置し、全面通行止めにて作業を行っていたが、現場内歩行者及び、付近住人車両の通行が想定以上に多
い為、現場内の中間地点へ1名、交通誘導員の追加配置する必要となった。

建設部　道路課

122 沖縄市知花保育所解体工事 指名 解体工事  なし 令和4年7月19日 喜納建設 市内 17,446,000 18,018,000 17,479,000 令和4年7月27日 令和4年7月28日 令和4年11月24日 建設部　住まい建築課

123 沖縄市立安慶田小学校屋外運動場整備工事 指名 土木一式工事 　A 令和4年7月28日 株式会社　基土木 市内 108,031,000 120,868,000 109,549,000 令和4年8月4日 令和4年8月5日 令和5年2月28日 教育部　施設課

124 沖縄市立安慶田小学校周辺環境整備工事 指名 土木一式工事 　A 令和4年7月28日 大豊建設　株式会社 市内 98,964,800 109,791,000 103,620,000 令和4年8月4日 令和4年8月5日 令和5年2月28日 2回 令和5年3月17日 111,354,100 7,734,100 令和5年3月27日

1.防護柵工：学校の裏門にある2号門扉に片開き門扉を追加することによる増額及び複連式引戸の開口幅を6mから5ｍに変更することによる減額。

2.舗装工：一部の芝生系舗装による駐車場をアスファルトの駐車場舗装に変更することによる減額。

3.植生工：当初設計時の種子吹付から、張芝工へ変更することによる増額。

4.雑工：幼稚園駐車場隣地沿いに設置された擁壁沿いに側溝を設置することによる増額。

5.雑工：幼稚園園庭及び関知ブロック積み前面部分に湧水対策のための有孔管を設置することによる増額。

教育部　施設課

125 沖縄こどもの国中水ろ過装置取り換え工事 指名 管工事 　A 令和4年8月8日 株式会社　仁建設工業 市内 40,843,000 44,638,000 42,790,000 令和4年8月10日 令和4年8月12日 令和5年3月31日 2回 令和5年4月18日 44,948,200 2,158,200 令和5年4月28日
・中水の源水槽清掃作業が含まれていなかったため、今回の工事でおこなった。

・現地調査の結果配管資材等規格の変更があった。

企画部　プロジェクト推進室

126 沖縄市立島袋幼稚園園舎解体工事 指名 解体工事  なし 令和4年8月16日 新田建設 市内 44,193,600 47,520,000 44,385,000 令和4年8月24日 令和4年8月25日 令和5年1月13日 1回 令和5年1月10日 47,124,000 2,739,000 令和5年2月28日
・【植栽工】低木の除根・撤去・処分費

・【工作物】外部倉庫・飼育小屋・堆肥小屋・一部花壇撤去・屋根シート防水撤去・処分

・園舎解体後の安全防護柵の新設等

教育部　施設課

127 沖縄市農民研修センター衛生設備修繕工事 指名 管工事 　B 令和4年8月16日 不落 経済文化部　農林水産課

129 市道市立体育館西側線整備工事 指名 土木一式工事 　A 令和4年8月29日 有限会社　双和建設 市内 70,698,100 76,846,000 76,560,000 令和4年9月29日 令和4年9月30日 令和5年3月15日
令167条の2第1項第8号（不落

随契）
1回 令和5年3月13日 79,506,900 2,946,900 令和5年3月15日

①残土受入先が当初設計より近場に見つかったための変更

②本工事において、当初、既設の地先協会ブロック、管渠型側溝、L型側溝の二次製品については、撤去後、再利用を予定していたが、撤去した二次製品が破損やひび割れな
どにより再利用ができないことが確認されたことから、既設二次製品から新設へ変更。

③施工状況による公園利用者への安全誘導確保の為の交通誘導員の変更。

建設部　道路課

130 沖縄こどもの国親水エリア周辺整備工事 指名 土木一式工事 　A 令和4年9月9日
有限会社　幸地建設 ・ 株式会社　沖縄トラス
コンJV

市内 370,752,800 406,349,900 382,030,000 令和4年10月24日 令和4年10月25日 令和5年3月31日 1回 令和5年3月31日 382,030,000 変更なし 令和5年10月31日
磁気探査を実施したところ、異常点が多数あり、かつ深い位置に確認されました。地下水も高く異常点確認掘削時の濁水排水処理・止水対策が必要な為に計画準備が必要とな
りました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施行程表を見直し検討した結果、令和5年10月末までに工期延長をお願いし
たいため。

企画部　プロジェクト推進室

131 沖縄こどもの国ライトアップ整備工事（1工区） 指名 電気工事 　A 令和4年9月7日
第一工業　株式会社 ・ 有限会社　佐渡山電
水JV

市内 370,046,600 387,200,000 379,500,000 令和4年10月24日 令和4年10月25日 令和5年3月31日 1回 令和5年3月30日 379,500,000 変更なし 令和5年8月31日 世界的な半導体の供給不足や新型コロナウイルスの影響により、資材の製造が遅れている為。 企画部　プロジェクト推進室
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132 沖縄こどもの国ライトアップ整備工事（2工区） 指名 電気工事 　A 令和4年9月7日
三協電設株式会社 ・ 有限会社　共新電気設
備JV

市内 331,255,100 346,610,000 345,400,000 令和4年10月24日 令和4年10月25日 令和5年3月31日 1回 令和5年3月30日 345,400,000 変更なし 令和5年8月31日 世界的な半導体の供給不足や新型コロナウイルスの影響により、資材の製造が遅れている為。 企画部　プロジェクト推進室

133 沖縄こどもの国ライトアップ整備工事（3工区） 指名 電気工事 　A 令和4年9月7日
有限会社　共栄電気工事 ・ 章電設　株式会
社JV

市内 293,058,700 306,900,000 302,500,000 令和4年10月24日 令和4年10月25日 令和5年3月31日 1回 令和5年3月30日 302,500,000 変更なし 令和5年8月31日 世界的な半導体の供給不足や新型コロナウイルスの影響により、資材の製造が遅れている為。 企画部　プロジェクト推進室

134 沖縄こどもの国ライトアップ整備工事（照明制御盤） 指名 電気工事 　A 令和4年9月7日
重信電気工事株式会社 ・ 有限会社　沖送電
JV

市内 104,228,300 115,170,000 113,300,000 令和4年9月29日 令和4年9月30日 令和5年3月17日
令167条の2第1項第8号（不落

随契）
3回 令和5年7月20日 133,318,900 20,018,900 令和5年7月31日 令和5年度の夜間開園の実証に向けて、来園者動線の安全確保を図るため、照明機器を追加する。 企画部　プロジェクト推進室

135 泡瀬市営住宅建替事業（第3期）建築工事 指名 建築一式工事 　A 令和4年9月15日 株式会社　基土木 ・ 有限会社　緑建JV 市内 478,245,900 503,470,000 478,830,000 令和4年10月24日 令和4年10月25日 令和6年1月19日 1回 令和5年12月28日 478,830,000 変更なし 令和6年2月16日

磁気異常個所の確認、軟弱地盤の改良工事、台風による作業中止により不測の日数を要したため工期の延長する。

土工事実施時の磁気探査において、磁器異常個所が多く確認されたことで、工事安全の確保のための異常個所の確認探査を実施したこと、泡瀬市営住宅の立地場所が埋立地
であることによる軟弱地盤のため杭打ち機の設置が困難だったこと、台風6号による影響でコンクリート打設に係る作業が中止となり不測の日数を要した事により、工期を延長す
る。

建設部　住まい建築課

136 沖縄市立学校給食センター第２調理場解体工事 指名 解体工事  なし 令和4年9月29日 有限会社　緑建 市内 63,239,000 68,739,000 64,130,000 令和4年10月7日 令和4年10月11日 令和5年3月9日 2回 令和5年3月17日 65,278,400 1,148,400 令和5年3月20日
・主要用途：沖縄市立学校給食センター第２調理場・構造：RC,SRC造2階建

・建築面積：907.76㎡　・延べ面積：965.99㎡

上記工事の建築工事・電気設備工事・機械設備工事解体工事一式　アスベスト撤去

教育部　施設課

137 泡瀬市営住宅建替事業（第3期）電気設備工事 指名 電気工事 　A 令和4年9月28日 株式会社　東興電設 市内 43,883,400 47,960,000 47,850,000 令和4年10月24日 令和4年10月25日 令和6年1月19日 1回 令和5年12月26日 47,850,000 変更なし 令和6年2月16日

1.建築工事において土工事前の磁気探査において磁気異常箇所が多く確認され、確認探査に時間を要した。

2.杭工事施工の際、地盤が弱く杭打機の転倒の恐れがあったため、急遽地盤改良を実施することとなった。

3.令和5年8月に初旬に予定していたコンクリート打設が、台風6号の影響により実施できず遅延が生じた。

上記1.～3.の理由により、建築工事が遅れたことで電気設備工事の工程にも支障が生じ工期内に機器及び器具等の取付が出来ず、工期内に官公庁の検査及び完了検査がで
きないため、建設工事請負契約書第20条2、第21条により工期を延期する。

建設部　住まい建築課

138 泡瀬市営住宅建替事業（第3期）機械設備工事 指名 管工事 　A 令和4年9月28日 株式会社　ふくエンジニアＧ 市内 43,651,300 47,707,000 46,750,000 令和4年10月24日 令和4年10月25日 令和6年1月19日 2回 令和6年1月5日 47,366,000 616,000 令和6年2月16日

1.建築工事において土工事前の磁気探査において磁気異常箇所が多く確認され、確認探査に時間を要した。

2.杭工事施工の際、地盤が弱く杭打機の転倒の恐れがあったため、急遽地盤改良を実施することとなった。

3.令和5年8月に初旬に予定していたコンクリート打設が、台風6号の影響により実施できず遅延が生じた。

上記1.～3.の理由により、建築工事が遅れたことで機械設備工事の工程にも支障が生じ工期内に機器、器具取付が出来ず官公庁の検査及び完了検査ができないため、建設工
事請負契約書第20条2、第21条により工期を延期する。

建設部　住まい建築課

139 庁舎議会棟屋根遮熱工事 指名 建築一式工事 　C 令和4年9月14日 株式会社　ジャストリフォーム 市内 2,600,400 2,827,000 2,640,000 令和4年9月21日 令和4年9月22日 令和4年9月29日 1回 令和4年9月29日 2,640,000 変更なし 令和4年10月17日 材料、資材の荷揚げを休日に予定していたが、強風のため安全を考慮し、荷揚げを延期したため、工期を令和4年10月17日まで延長いたい。 契約管財課

140 室川市営住宅昇降機改修工事（6号機） 指名 機械器具設置工事  なし 令和4年9月26日 株式会社　エノビ防災技研 市内 39,739,700 43,670,000 42,900,000 令和4年9月30日 令和4年10月3日 令和5年2月28日 建設部　住まい建築課

142 市道安慶田照屋線ほか2件整備工事 指名 土木一式工事  なし 令和4年10月3日 株式会社　新秀 準市内 17,623,100 19,261,000 18,150,000 令和4年10月6日 令和4年10月7日 令和4年12月9日 1回 令和4年11月30日 18,150,000 変更なし 令和5年1月6日 薄層カラー舗装工の滑り止め骨材が入手困難となっている為、工期を延長する。 建設部　道路課

144 交通安全施設設置工事 指名 土木一式工事  なし 令和4年10月6日 株式会社　新秀 準市内 8,927,600 9,757,000 9,405,000 令和4年10月13日 令和4年10月14日 令和5年1月13日 1回 令和4年12月5日 9,839,500 434,500 令和5年1月13日 本工事発注後に自治会等から区画線復旧の要望があった為、追加施行する。また、基礎形状の変更により雑工の数量が減少した為、変更する。 建設部　道路課

145 沖縄市保安灯改修工事 指名 電気工事 　B 令和4年10月11日 株式会社　翼電工 市内 11,451,000 12,441,000 11,550,000 令和4年10月17日 令和4年10月18日 令和5年2月24日 建設部　住まい建築課

147 コザ運動公園施設等整備工事（その1） 指名 土木一式工事 　A 令和4年10月19日 有限会社　川上建設 市内 124,324,200 136,620,000 130,900,000 令和4年10月26日 令和4年10月27日 令和5年3月31日 5回 令和5年8月8日 108,440,200 -22,459,800 令和5年8月14日 本工事について、排水構造物工（管渠工）、舗装工（車道舗装・歩道舗装）、撤去・取壊し工（取壊し工・撤去工・運搬処理）、安全費（交通誘導員）の箇所が変更となったため。 建設部　公園みどり課
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148 コザ運動公園施設等整備工事（その2） 指名 電気工事 　A 令和4年10月19日 不調 令和5年3月31日 建設部　公園みどり課

149 （仮称）松本公園施設整備工事（土木） 指名 土木一式工事 　A 令和4年10月19日 有限会社　三基土木 市内 51,388,700 55,858,000 55,550,000 令和4年10月28日 令和4年10月31日 令和5年3月17日 建設部　公園みどり課

150 （仮称）松本公園施設整備工事（造園） 指名 造園工事  なし 令和4年10月19日 有限会社　緑新開発 市内 7,246,800 7,920,000 7,777,000 令和4年10月26日 令和4年10月27日 令和5年3月17日 建設部　公園みどり課

152 庁舎照明（LED化）改修工事 指名 電気工事 　A 令和4年11月1日
東海電設　株式会社 ・ 有限会社　シンリョウ
電工JV

市内 135,866,500 145,530,000 145,200,000 令和4年11月25日 令和4年11月28日 令和5年7月25日
令167条の2第1項第8号（不落

随契）
1回 令和5年7月19日 146,069,000 869,000 令和5年8月15日

本工事、庁舎照明（LED化）改修工事において、注文製作器具の製作の遅延により当初計画していたの納期より日数がかかった事と、原設計から器具変更箇所の発注・取付対
応で行程に影響が生じることから工期延長を行う。

建設部　住まい建築課

153 沖縄市立越来中学校空調機能復旧工事 指名 管工事 　A 令和4年10月28日
株式会社　テクノ工業 ・ 株式会社　開邦工業
JV

市内 133,068,100 142,824,000 142,450,000 令和4年11月7日 令和4年11月8日 令和5年5月31日 1回 令和5年5月31日 148,269,000 5,819,000 令和5年5月31日
機械：空調機器設備工事　集中リモコンの追加、配管工事　冷媒管・保温・配管カバーの増減、換気ダクト工事　スパイラルダクトを消音フレキの増減、建築：直接仮設工事　外部
足場の追加、塗装工事　天井塗装の追加、内装工事　仕上材変更いよる増減、電機；幹線動力設備工事　幹線ケーブルの増減、電源供給工事　配管材、ケーブルの増減

教育部　施設課

154 沖縄市立美東中学校外構整備工事 指名 土木一式工事 　A 令和4年11月2日 株式会社　クリマコーポレーション 市内 47,097,600 51,194,000 50,050,000 令和4年11月9日 令和4年11月10日 令和5年3月17日 1回 令和5年3月17日 66,286,000 16,236,000 令和5年3月17日

1.多目的広場勾配調整等により掘削量及び土砂運搬量が増加したため増額した。

2.本工事区域近接部の既設舗装部において降雨後に水溜まりが発生する箇所が見つかり、舗装勾配の調整を行うため舗装範囲を追加したことにより増額した。

3.多目的広場において、雑草等の発生制御及び排水勾配の適切な確保、維持管理の向上のため、路盤材による勾配の調整及び乳剤散布を行ったため増額した。

4.防護柵のコンクリート立上壁に囲われた部分に、排水性が厳しい箇所が見つかったため、集水桝を追加し構外へ雨水を排出措置とる計画に変更したため増額した。

5.当初計画の両開き門扉では生徒の利用時及び給食センタートラックの搬出入等において、使い勝手に難があるため、引き戸の門扉へ変更し、また、歩行者用の通用の小型門扉を追加したこ
とにより増額した。

6.記念碑の移設位置周辺に関して、雑草抑制等の維持管理の向上及び景観向上のため張芝を追加した。


教育部　施設課

155 安慶田中線（6工区）道路改良工事（R4-2） 指名 土木一式工事 　B 令和4年11月4日 有限会社　親富祖工業 市内 18,103,800 19,679,000 18,700,000 令和4年11月10日 令和4年11月11日 令和5年2月28日 4回 令和5年8月28日 16,170,000 -2,530,000 令和5年8月31日

・車道表層について、工事終点を№4+17から№4へ変更となった事から施工面積が減となる。

・区画線施工について、終点側ゼブラ帯（外・内側線）及び車道外側線の一部を融解式からペイント式へ工法の変更を行う事による変更。

・安全対策工（交通誘導員B）について、当初10日間（1日×2名）にて計画していたが、工程管理計画において日数変更が生じ施工期間を5日間で施工終了する事から、誘導員
数の減となる。また、車道表層施工時に終点側現道まで交通規制を実施する必要があり、規制範囲が大きくなる事から車道表層施工時1日については、第3者通行車両への事
故防止から3名体制で交通誘導員の配置を行う。

建設部　道路課

156 沖縄市農民研修センター衛生設備修繕工事 指名 管工事 　B 令和4年11月7日 有限会社　大丸設備 市内 7,540,500 8,286,300 8,096,000 令和4年11月9日 令和4年11月10日 令和5年2月7日 1回 令和5年1月30日 9,339,000 1,243,000 令和5年2月7日
1）大ホールトイレ及びの管経路の変更

2）多目的トイレの管経路の変更およびウォシュレット便器設置

経済文化部　農林水産課

157 内喜納地区畑地かんがい施設整備工事（1工区） 指名 管工事 　A 令和4年11月14日 不落 令和5年3月17日 経済文化部　農林水産課

158 こどもの国公園便益施設改修工事 指名 建築一式工事 　A 令和4年11月17日 有限会社　内盛産業 市内 129,498,600 142,307,000 130,625,000 令和4年11月24日 令和4年11月25日 令和5年3月31日 3回 令和5年11月29日 143,748,000 13,123,000 令和5年11月30日 既存デッキ材について、経年劣化により再利用が不可となったため、新設デッキ設置工を追加する。 企画部　プロジェクト推進室

159 コザ運動公園施設等整備工事（その2） 指名 電気工事 　A 令和4年11月11日 有限会社　三省電気工事 市内 31,300,500 34,023,000 33,660,000 令和4年11月29日 令和4年11月30日 令和5年3月31日
令167条の2第1項第8号（不落

随契）
1回 令和5年3月24日 33,660,000 変更なし 令和5年6月30日

照明機器等について、新型コロナウイルスの影響により、製造に必要な部品の供給が不足していることから、予定納期が大幅に遅延することとなったため、工期内の工事完成
が困難となった。

建設部　公園みどり課

160 沖縄市立室川小学校周辺環境整備工事 指名 土木一式工事 　A 令和4年11月24日 有限会社　緑建 市内 68,321,000 74,668,000 69,630,000 令和4年11月30日 令和4年12月1日 令和5年3月3日 2回 令和5年3月17日 74,798,900 5,168,900 令和5年3月31日 1.土工事の掘削に先立って 教育部　施設課

161 沖縄市立中学校揚水ポンプ改修工事 指名 管工事 　B 令和4年11月21日 アクア防災工業　株式会社 市内 7,311,700 7,909,000 7,480,000 令和4年11月25日 令和4年11月28日 令和5年3月17日 教育部　施設課
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162 沖縄市消防本部庁舎3階事務室照明設備改修工事 指名 電気工事 　B 令和4年11月22日 株式会社　結電気 市内 3,412,200 3,780,700 3,740,000 令和4年11月30日 令和4年12月1日 令和5年3月15日
令167条の2第1項第8号（不落

随契）
建設部　住まい建築課

163 内喜納地区畑地かんがい施設整備工事（1工区） 指名 管工事 　A 令和4年12月9日 不落 令和5年3月17日 経済文化部　農林水産課

164 防災公園施設整備工事 指名 土木一式工事 　A 令和4年12月9日 上門工業　株式会社 市内 100,388,200 109,714,000 100,960,750 令和4年12月15日 令和4年12月16日 令和5年3月17日 建設部　公園みどり課

166 交通安全施設設置工事（その2） 指名 土木一式工事  なし 令和4年12月23日 沖縄道路興業　株式会社 市外 8,156,500 8,866,000 8,195,000 令和4年12月27日 令和4年12月28日 令和5年3月10日 1回 令和5年3月1日 8,845,100 650,100 令和5年3月16日
本工事発注後、自治会等から区画線復旧の要望があったため、追加施行したい。また、工期については反射鏡の支柱の納品が遅れ、基礎コンクリートの養生期間が不足する恐
れがあるため、6日間の延長をし品質を確保したい。

建設部　道路課

168 コザ運動公園大型鉄骨東屋改修工事 指名 建築一式工事 　C 令和5年1月19日 株式会社　明香工務店 市内 2,894,100 3,146,000 2,970,000 令和5年1月24日 令和5年1月25日 令和5年3月15日 1回 令和5年3月14日 2,970,000 変更なし 令和5年3月31日 本工事は、コザ運動公園内にある大型鉄骨東屋改修工事となっており、契約を令和5年1月24日に行い,翌日1 建設部　公園みどり課

170 沖縄こどもの国 ZOOスクール棟電気設備改修工事 指名 電気工事 　B 令和5年2月8日 株式会社　翼電工 市内 2,838,000 3,085,500 3,058,000 令和5年2月9日 令和5年2月10日 令和5年3月31日 企画部　プロジェクト推進室

171 安慶田地区　既存杭引抜工事 指名 解体工事  なし 令和5年2月28日 株式会社　サンニン 市内 9,900,000 10,703,000 9,960,500 令和5年3月8日 令和5年3月9日 令和5年5月31日 1回 令和5年5月31日 9,724,000 -236,500 令和5年5月31日

①既存杭引抜工にて実施数量。N=33本→N=32本(1本減)

②杭抜き鞘管加工損耗費にて実施数量。N=33本→N=32本(1本分減)

③№4杭探査業務にてGL-9m探査業務追加(2箇所)(①、②の減額分を③にて相殺)

④杭穴養生砂にて実施数量。90m3→71m3(19m3減)

⑤既存杭現場切断にて実施数量。N=33本→N=32本(1本減)

⑥既存杭現場積込・運搬費にて実施数量。32t→25.6t(6.4t減)

⑦既存杭産廃処理費にて実施数量。32t→25.6t(6.4t減)

⑧建設発生土運搬(DT2tバックホウ0.13m3 DID区間有り 0.3以下)(17.0m3増)

⑨土砂盛土整地にて実施数量。(17.0m3増)

⑩再生クラッシャーランRC-40実施数量。(3.0m3増)

⑪下層路盤(車道・路肩部)(30.0m3増)

(上記⑩・⑪に関しては事業損失防止にて計上)

建設部　区画整理課

174 コザ運動公園交差点接続等整備工事 指名 土木一式工事 　B 令和5年3月13日 有限会社　丸中土木 市内 30,229,100 32,681,000 30,734,000 令和5年3月17日 令和5年3月20日 令和5年6月30日 2回 令和5年7月26日 40,282,000 9,548,000 令和5年7月31日
下記工事について数量変更が生じたため。

①敷地造成工　②法面工　③園路広場整備工　④管理施設整備工　⑤雨水排水設備工　⑥移設・撤去工　⑦樹木撤去工　⑧電気設備工　⑨共通仮設
 建設部　公園みどり課

175 沖縄市消防庁舎1階車庫照明設備等改修工事 指名 電気工事 　B 令和5年3月27日 株式会社　サクラ電工 市内 8,241,200 8,910,000 8,580,000 令和5年3月31日 令和5年4月3日 令和5年8月30日 建設部　住まい建築課

5/5


