

令和7年度委託契約結果表

令和8年2月2日 現在

システム No	委託業務名	当初契約の内容											変更後契約の内容							備考欄
		契約形態	委託業務種別	入札日及び見解 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	変更理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
1	(仮称)山重自治会公民館新築工事電気 探査業務委託	指名	電気調査	令和7年4月10日	有限会社 基技研	市内	24,975,500	27,148,000	25,008,500	令和7年4月18日	令和7年4月21日	令和8年1月15日		1回	令和8年1月9日	25,674,000	665,500	令和8年1月15日	1.建築工事における施工状況に伴う数量の増減 ①湧点位置の数量変更減 ②水平・経緯探索の数量変更減 ③和直探索ボーリング・和直探索の数量変更減 2.水平・和直探索の結果、現設置地点が確認されたことに伴い、確認探索の追加業務 3.上記1)に伴う間接調査費日数の減	建設部 住まい建築課
2	令和7年度こどもの国公園用地補償総合 技術業務委託(その2)	指名	補償	令和7年5月9日	株式会社 沖縄用地測量設 計	市外	8,999,100	9,999,000	9,900,000	令和7年5月14日	令和7年5月15日	令和8年3月27日							企画部 プロジェクト推進 室	
3	令和7年度こどもの国公園用地補償総合 技術業務委託(その1)	指名	補償	令和7年5月9日	株式会社 松田・伸設計	市外	15,209,700	16,533,000	16,060,000	令和7年5月15日	令和7年5月16日	令和8年3月27日							建設部 用地課	
4	緑化景観推進事業業務委託	指名	その他	令和7年5月14日	株式会社 松幸	市内	5,039,100	5,599,000	5,551,700	令和7年5月29日	令和7年5月30日	令和8年3月19日	令167条の2第1項第 8号(不満足契)						建設部 公園みどり課	
5	沖縄市立宮里中学校屋内運動場新増改 築工事実施設計業務委託	指名	建築設計	令和7年5月27日	有限会社 真玉建築設計事務 所・株式会社 アトリエ海風 JV	5039100	61,253,500	65,164,000	61,622,000	令和7年6月3日	令和7年6月4日	令和7年11月28日		1回	令和7年11月27日	61,622,000	変更なし	令和8年3月19日	構造計画の検討などを進めた結果、基本設計時点より計画建物の高さなどに変更が生じたため、沖縄市景観審議会の承認を得る必要があり、所定の手続きに不 足の期間を要するため。	教育部 施設課
6	沖縄市立宮里中学校空調設備改修工事 (11号棟)実施設計業務委託	指名	設備設計	令和7年5月21日	有限会社 快理設計	市内	7,608,700	8,316,000	8,140,000	令和7年5月28日	令和7年5月29日	令和7年10月15日							教育部 施設課	
7	(仮称)広域火葬場整備登記測量業務委 託	指名	登記手続	令和7年5月28日	嘉陽所俊土地家屋調査士事 務所	市内	7,467,900	8,118,000	7,741,800	令和7年6月3日	令和7年6月4日	令和7年8月12日		1回	令和7年8月12日	7,741,800	変更なし	令和7年10月31日	財務省への境界立会い確認の調製に際して、財務省所有地を軍用地(軍用道路)として利用していることから、併せて防衛局へ確認手続きが必要となり、立会いに 係る手続期間及び立会い日程調製にて日数を要すること。	市民部 環境課
8	市道薩笠山重緑地評価業務委託 (再評価)	指名	補償	令和7年5月29日	株式会社 あい総合研究所	市内	2,752,200	2,992,000	2,752,200	令和7年6月5日	令和7年6月6日	令和7年8月4日		1回	令和7年7月16日	2,805,000	52,800	令和7年8月4日	住宅地域内の一筆の土地を、二面地に区分する必要が生じたことによる増額	建設部 用地課
10	令和7年度 こどもの国公園環境基等補償 算定業務委託(その2)	指名	補償	令和7年6月11日	株式会社 沖縄用地測量設 計	市外	5,825,600	6,402,000	6,270,000	令和7年6月16日	令和7年6月17日	令和7年8月29日		1回	令和7年8月18日	6,270,000	変更なし	令和7年11月28日	調査時の工作物所有者やお青の数の確認、移転先の選定等に時間を要している権利者状況を踏まえての交渉となり、履行期間内に業務を完了することができない ため延長を行う。	企画部 プロジェクト推進 室
11	令和7年度 道路植栽管理業務委託(そ の1)	指名	その他	令和7年6月10日	有限会社 きんこう	市内	18,426,100	19,921,000	18,447,000	令和7年6月17日	令和7年6月18日	令和8年3月31日							建設部 道路課	

令和7年度委託契約結果表

令和8年2月2日 現在

システム No	委託業務名	当初契約の内容											変更後契約の内容								備考欄
		契約形態	費控系统種別	入札日及び開 会提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理由（最終の変更契約）		
12	令和7年度 道路補修管理業務委託（そ の2）	指名	その他	令和7年6月10日	有限会社 グリーンスタッフ	市内	18,426,100	19,921,000	19,580,000	令和7年6月17日	令和7年6月18日	令和8年3月31日								建設部 道路課	
14	池原市営住宅建築事業基本設計業務委 託	指名	建築設計	令和7年7月1日	有限会社 みき建築設計・ 株式会社 ARKJV	市内	58,494,700	61,900,300	59,290,000	令和7年7月8日	令和7年7月9日	令和8年2月6日	1回	令和8年1月27日	59,290,000	変更なし	令和8年3月31日	設計業務において、敷地内の送電線及び鉄塔と住棟との離隔距離及び汚水処理の手法（ポンプアップor自然流下）、維持管理範囲について、関係機関との協議に 不測の日数を要したため。	建設部 住まい建築課		
15	安産田地区土地区画整理区4-14号線他 6路線道路詳細設計業務委託	指名	土木設計	令和7年6月26日	株式会社 協進設計	市内	11,262,900	12,111,000	11,990,000	令和7年7月3日	令和7年7月4日	令和8年1月31日								建設部 区画整理課	
16	市庁舎旧レストラン改修（執務室化）設計 業務委託	指名	建築設計	令和7年7月1日	有限会社 創建設計事務所	市内	4,017,200	4,415,400	4,125,000	令和7年7月4日	令和7年7月7日	令和8年3月31日								契約管理課	
17	ミュージックタウン音市場特定天井改修 工事実施設計業務委託	指名	建築設計	令和7年7月8日	有限会社 エン設計	市内	5,401,000	5,808,000	5,610,000	令和7年7月14日	令和7年7月15日	令和7年12月11日	1回	令和7年12月10日	5,610,000	変更なし	令和8年1月30日	遮音性について見直し検討による工額の延長	建設部 住まい建築課		
18	（仮称）広域火葬場整備実施設計業務委 託	指名	建築設計	令和7年7月8日	有限会社 創建設計事務所 ・鳥設計室・並里義明建築 研究所JV	市内	162,952,900	174,281,800	170,500,000	令和7年7月15日	令和7年7月16日	令和8年3月27日								市民部 環境課	
19	（仮称）広域火葬場整備土木設計業務委 託	指名	土木設計	令和7年7月8日	有限会社 晃永調査測量	市内	18,800,100	20,108,000	19,800,000	令和7年7月15日	令和7年7月16日	令和8年3月27日								市民部 環境課	
20	市道陸奥里山里線道路詳細設計修正業 務委託	指名	土木設計	令和7年7月22日	有限会社 N's	市内	4,777,300	5,137,000	4,950,000	令和7年7月28日	令和7年7月29日	令和7年11月25日								建設部 道路課	
21	奥里第二清算金徴収交付事務業務委託	指名	その他	令和7年7月16日	日本都市技術 株式会社 沖縄支店	県外	33,614,900	36,146,000	33,617,100	令和7年7月23日	令和7年7月24日	令和8年2月27日	1回	令和8年1月20日	33,617,100	変更なし	令和8年3月31日	沖縄県による換地計画の認可を6月と想定していたが、12月下旬になる見込みとなり、それに伴い換地処分公告は3月上旬となる見込みである。本業務の成果品作 成には、換地処分公告後の確定したデータが不可欠であり、換地処分公告前に業務を完了することは出来ないため。	建設部 区画整理課		
22	令和7年度こどもの国公園用地補償総 合技術業務委託（その3）	指名	補償	令和7年7月18日	株式会社 沖縄用地測量設 計	市外	11,855,800	12,749,000	12,540,000	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年3月27日								建設部 用地課	

令和7年度委託契約結果表

令和8年2月2日 現在

システム No	委託業務名	当初契約の内容											変更後契約内容							備考欄
		契約形態	委託業務種別	入札日及び見 察提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	変更理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理由（最終の変更契約）	
23	市庁舎市民ホール特定天井改修工事設計業務委託	指名	建築設計	令和7年7月18日	有限会社 長谷部建築研究所	市内	5,847,600	6,288,700	6,270,000	令和7年7月25日	令和7年7月28日	令和8年3月31日							契約管理課	
24	名勝アマミクヌミイ(結末グスク)整備実施設計業務委託	指名	土木設計	令和7年7月22日	株式会社 エース大洋・有限会社 住吉土木設計JV	市内	32,479,700	34,738,000	33,880,000	令和7年7月25日	令和7年7月28日	令和8年2月27日							教育部 施設課	
25	令和7年度 市道豊川38号線用地補償総合技術業務委託	指名	補償	令和7年7月18日	株式会社 沖縄ランドコンサルタント	市外	6,072,000	6,710,000	6,490,000	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年3月27日							建設部 用地課	
26	沖縄市立安慶田小学校屋内運動場改修工事監理業務委託	指名	建築設計	令和7年7月16日						不調		令和8年1月19日							教育部 施設課	
27	池原市営住宅建築事業地質調査業務委託 (R7)	指名	地質調査	令和7年6月1日	株式会社 エース大洋	市内	34,884,300	37,510,000	36,850,000	令和7年6月7日	令和7年6月8日	令和8年2月2日	1回	令和8年1月27日	43,879,000	7,029,000	令和8年2月2日	・ボーリング調査の実施において、当初想定した地質及び支持層の深さに対し、ボーリング調査結果に基づき、地質種別及び延長数量を精算したことに伴う、ボーリング、標準貫入試験等の数量の増減。 ・別途発注にて調査した敷地内既存擁壁の評価結果に基づき、擁壁再構築の必要が出たため、今後の外溝・擁壁詳細設計の基礎資料とするため、ボーリング、サンプリング、室内土質試験を追加。 ・今後の外溝設計において、構内道路設計の基礎資料とするため、CBR試験を追加。	建設部 住まい建築課	
28	安慶田地区土地区画整理事業建物等調査補償金算定業務委託 (R7-1)	指名	その他	令和7年7月30日	株式会社 アサギ総合コンサルタント	市外	3,851,100	4,279,000	4,125,000	令和7年6月6日	令和7年6月7日	令和7年12月19日	1回	令和7年12月15日	5,654,000	1,529,000	令和7年12月19日	・石綿調査が必要になったことから、石綿分析費を追加。 石綿分析 0棟 → 2棟（検体数N=39） ・石綿調査分析費 アスベスト打合せ協議、作業計画書作成、石綿調査の見積依頼費、石綿含有材料解体処分 の見積	建設部 区画整理課	
29	沖縄市立安慶田中学校校舎改築工事磁気探査業務委託	指名	磁気調査	令和7年6月12日	株式会社 ニュコアおきなわ・有限会社 ジオ沖縄JV	市内	68,484,900	74,440,300	69,940,200	令和7年6月18日	令和7年6月19日	令和8年3月27日							教育部 施設課	
30	中の町地区土地区画整理事業建物等調査補償金算定業務委託 (R7-1)	指名	補償	令和7年6月6日	株式会社 国土鑑定センター	市外	7,416,200	7,975,000	7,755,000	令和7年6月14日	令和7年6月15日	令和8年1月23日	1回	令和8年1月8日	7,755,000	変更なし	令和8年2月27日	現地調査に伴う各種利害との調整が難航し、調査に時間を要したため	建設部 区画整理課	
31	中の町地区土地区画整理事業建物等調査補償金算定業務委託 (R7-2)	指名	補償	令和7年6月15日	株式会社 都市建築設計	県市内	6,393,200	6,875,000	6,699,000	令和7年6月20日	令和7年6月21日	令和7年12月19日	2回	令和8年1月13日	7,953,000	1,254,000	令和8年2月27日	建物調査の変更 居住者調査301号室 居室のため 13→12へ変更 移転補償301号室 居室のため 14→13へ変更 仮住居、借家人又は家賃減収補償 301号室 居室のため 14→13へ変更 石綿調査分析の追加 石綿打合せ協議・作業計画書作成の追加	建設部 区画整理課	
32	沖縄市立安慶田小学校屋内運動場改修工事監理業務委託	指名	建築設計	令和7年6月7日	川上設計	市内	1,459,700	1,604,900	1,529,000	令和7年6月12日	令和7年6月13日	令和8年1月19日							教育部 施設課	

令和7年度委託契約結果表

令和8年2月2日 現在

システム No	委託業務名	当初契約の内容											変更後契約の内容								備考欄
		契約形態	委託業務種別	入札日及び見解 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	延長理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理由（最終の変更契約）		
33	沖縄市教育支援センター相談環境整備 工事監理業務委託(第1期)	指名	建築設計	令和7年8月27日	合同会社 日亜設計studio	市内	6,802,400	7,315,000	7,282,000	令和7年9月2日	令和7年9月3日	令和8年2月20日							教育部 施設課		
34	(仮称)豊川地区コミュニティ供用施設基 本・実施設設計業務委託	指名	建築設計	令和7年9月2日	株式会社 アトリエ海風・川 上設計JV	市内	48,231,700	52,426,000	51,150,000	令和7年9月9日	令和7年9月10日	令和8年10月9日							建設部 住まい建築課		
35	3・5・沖7号安慶田中継電線共同溝設計 業務委託	指名	土木設計	令和7年9月9日	株式会社 朝日建設コンサル タント・有限会社 環境研 JV	市外	16,009,400	17,215,000	16,830,000	令和7年9月16日	令和7年9月17日	令和8年2月27日							建設部 区画整理課		
36	令和7年度道路台帳調査更新業務委託 (その1)	指名	その他	令和7年9月3日	株式会社 ビットコンサルタ ント	市内	10,423,600	11,209,000	10,879,000	令和7年9月8日	令和7年9月9日	令和8年3月31日							建設部 道路課		
37	令和7年度市内公園遊具定期点検業務 委託	指名	その他	令和7年9月8日	株式会社 新秀	準市内	4,250,400	4,620,000	4,400,000	令和7年9月11日	令和7年9月12日	令和7年12月10日							建設部 公園みどり課		
38	こどもの国公園東ゲート埋込施設改修工 事(1期工事)監理業務委託	指名	建築設計	令和7年10月3日	有限会社 エン設計	市内	4,115,100	4,598,000	4,398,900	令和7年10月7日	令和7年10月8日	令和8年3月31日							企画部 プロジェクト推進 室		
39	令和7年度沖縄市立地適正化計画策定 支援業務委託	指名	その他	令和7年9月10日	株式会社 建設技術研究所 沖縄支社	県外	5,751,900	6,391,000	5,940,000	令和7年9月12日	令和7年9月16日	令和8年3月6日							都市整備室都市計画担当		
40	知花地区学習等供用施設解体設計業務 委託	指名	建築設計	令和7年9月19日	SD建築設計	市内	9,483,100	10,197,000	9,614,000	令和7年9月26日	令和7年9月29日	令和8年2月25日							建設部 住まい建築課		
41	沖縄市防災行政無線改修工事監理業務 委託(R7)	指名	建築設計	令和7年9月25日	合資会社 環境設計無限	市内	4,777,300	5,137,000	5,126,000	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年3月18日							建設部 住まい建築課		
42	沖縄市立小学校照明(LED化)改修工事 設計業務委託	指名	建築設計	令和7年10月8日	合資会社 環境設計無限	市内	11,855,800	12,749,000	12,650,000	令和7年10月10日	令和7年10月14日	令和8年3月17日							教育部 施設課		

令和7年度委託契約結果表

令和8年2月2日 現在

システム No	委託業務名	最初契約の内容											変更後契約の内容							備考欄
		契約形態	委託業務種別	入札日及び開 会場出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理由（最終の変更契約）	
43	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設新築工事監理業務委託	指名	建築設計	令和7年10月7日	有限会社 みき建築設計	市内	9,738,300	10,472,000	9,900,000	令和7年10月10日	令和7年10月14日	令和8年12月25日								建設部 住まい建築課
44	市庁舎非常用発電機改修工事監理業務委託	指名	建築設計	令和7年10月3日	株式会社 二基設計	市内	3,171,300	3,564,000	3,410,000	令和7年10月8日	令和7年10月9日	令和8年12月25日								契約管理課
45	中の町地区土地区画整理事業建物等調査補償金算定業務委託 (R7-3)	指名	補償	令和7年10月6日	株式会社 エー・アール・ジー	市外	7,794,600	8,382,000	8,140,000	令和7年10月10日	令和7年10月14日	令和8年2月13日		1回	令和8年2月2日	8,140,000	変更なし	令和8年2月27日	現地調査に伴う権利者との調整が継続し、調査に時間を要したため	建設部 区画整理課
46	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設新築工事磁気探査業務委託	指名	磁気調査	令和7年10月7日	新栄開発	市内	22,191,400	23,991,000	22,668,800	令和7年10月14日	令和7年10月15日	令和8年3月27日								建設部 住まい建築課
47	市道登川34号線下水排水路敷設工事設計業務委託	指名	土木設計	令和7年10月28日	株式会社 Rei	市内	6,454,800	6,941,000	6,677,000	令和7年11月4日	令和7年11月5日	令和8年3月4日								建設部 道路課
48	安慶田地区土地区画整理事業建物等調査補償金算定業務委託 (R7-2)	指名	補償	令和7年11月5日	株式会社 具志堅建築設計事務所	市外	2,398,000	2,607,000	2,530,000	令和7年11月10日	令和7年11月11日	令和7年12月12日		1回	令和7年12月4日	2,530,000	変更なし	令和8年3月31日	本業務はR4,R5,R6年の決算資料をもとに算定する計画であったが、対象物件1件については、営業補償金算定を直近3か年分(R5,R6,R7)により算定することになったため、R8年3月末まで工期延長を行う。	建設部 区画整理課
49	市道登川88号線電線共同溝予備設計業務委託	指名	土木設計	令和7年11月16日	株式会社 朝日建設コンサルタント・株式会社 山藤開発JV	市外	15,873,000	17,160,000	16,830,000	令和7年11月21日	令和7年11月25日	令和8年3月30日								建設部 道路課
50	沖縄市立読見小学校校舎(14・15・16・17・18号棟)耐力度調査業務委託	指名	建築設計	令和7年11月13日	合同会社 GA企画設計	市内	30,906,700	33,413,600	32,615,000	令和7年11月18日	令和7年11月19日	令和8年3月31日								教育部 施設課
51	センター中央通り線道路照明施設詳細設計業務委託	指名	土木設計	令和7年11月19日	株式会社 ビットコンサルタント	市内	7,559,200	8,129,000	7,997,000	令和7年11月26日	令和7年11月27日	令和8年3月2日								建設部 道路課
52	文化財保存活用事業土地評価業務委託	指名	補償	令和7年11月26日	株式会社 はまもと不動産鑑定	市外	3,392,400	3,729,000	3,393,060	令和7年11月28日	令和7年12月1日	令和8年1月29日								建設部 用地課

令和7年度委託契約結果表

令和8年2月2日 現在

システム No	委託業務名	最初契約の内容											変更後契約の内容							備考欄
		契約形態	委託業務種別	入札日及び開 会場出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理由（最終の変更契約）	
53	西森公園安全対策実施設計業務委託	指名	土木設計	令和7年11月25日	株式会社 南城技術開発	準市内	12,552,100	13,497,000	12,650,000	令和7年11月28日	令和7年12月1日	令和8年3月31日								建設部 公園みどり課
54	令和7年度 アカギセメヨコバイ防除事業業務委託	指名	その他	令和7年12月2日	有限会社 三基土木	市内	3,682,800	4,092,000	3,960,000	令和7年12月4日	令和7年12月5日	令和8年2月10日								建設部 道路課
55	都市計画道路安徳田中線(6工区)物件移転補償金算定業務委託	指名	補償	令和7年12月2日	株式会社 沖縄ランドコンサルタント	市外	3,643,200	4,048,000	3,905,000	令和7年12月5日	令和7年12月8日	令和8年2月5日		1回	令和8年2月2日	3,905,000	変更なし	令和8年3月31日	物件補償予定地の権利者の要望により物件補償予定地付近の道路について変更設計が行われており、当該設計業務の完了まで買収予定地のラインが確定しないため、業務期間の変更を行う。	建設部 用地課
56	沖縄市立安徳田中学校校舎改築工事監理業務委託	指名	建築設計	令和7年12月16日	株式会社 二基設計・有限会社 16建築設計事務所JV	市内	48,422,000	52,349,000	49,500,000	令和7年12月19日	令和7年12月22日	令和8年7月30日								教育部 施設課
57	令和7年度 松くい虫防除剤樹幹注入業務委託	指名	その他	令和7年12月9日	株式会社 松幸	市内	3,045,900	3,347,300	3,091,000	令和7年12月12日	令和7年12月15日	令和8年2月16日								建設部 公園みどり課
59	市道城南センター線調査測量設計業務委託	指名	土木設計	令和7年12月22日	株式会社 協通設計	市内	9,482,000	10,307,000	10,010,000	令和7年12月26日	令和8年1月5日	令和8年3月16日								建設部 道路課
60	農業用水路台帳作成業務(その2)	指名	その他	令和7年12月16日	有限会社 住吉土木設計	市内	4,554,000	4,950,000	4,950,000	令和7年12月23日	令和7年12月24日	令和8年3月27日								経済文化部 農林水産課
61	令和7年度 こどもの国公園拡張用地土地評価業務委託	指名	補償	令和8年1月6日	株式会社 福治不動産鑑定所	市外	6,582,400	8,228,000	7,405,200	令和8年1月9日	令和8年1月13日	令和8年3月27日								企画部 プロジェクト推進室
62	内巻峠地区畑地かんがい施設磁気探査業務(4工区)	指名	磁気調査	令和8年1月20日	株式会社 ミツワ技術	市内	1,541,100	1,694,000	1,630,200	令和8年1月22日	令和8年1月23日	令和8年3月31日								経済文化部 農林水産課
63	市道池原24号線調査測量設計業務委託	指名	土木設計	令和8年1月26日	有限会社 曙技研	市内	9,022,200	9,702,000	9,460,000	令和8年1月30日	令和8年2月2日	令和8年3月16日								建設部 道路課