

令和7年度委託契約結果表

令和8年3月2日 現在

システム No	委託業務名	最新契約の内容											変更後契約の内容					備考欄		
		契約形態	委託業務種別	入札日及び開標 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着工開始年月日	完了年月日	随時理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額		完了年月日	理由（最新の変更契約）
1	(仮称)山里自治会公民館新築工事電気 探査業務委託	指名	電気調査	令和7年4月10日	有限会社 基技研	市内	24,975,500	27,148,000	25,008,500	令和7年4月18日	令和7年4月21日	令和8年1月15日		1回	令和8年1月9日	25,674,000	665,500	令和8年1月15日	1.建築工事における施工状況に伴う数量の増減 ①調査設定の数量変更減 ②水平・経緯探索の数量変更減 ③鉛直探索ボーリング・鉛直探索の数量変更減 ④水平・鉛直探索の結果、電気探査命令が確認されたことに伴い、確認探査の追加業務 ⑤上記1)に伴う関係調査費日数の減	建設部 住まい建築課
2	令和7年度こどもの国公園用地補償総合 技術業務委託(その2)	指名	補償	令和7年5月9日	株式会社 沖縄用地測量設計	市外	8,999,100	9,999,000	9,900,000	令和7年5月14日	令和7年5月15日	令和8年3月27日								企画部 プロジェクト推進室
3	令和7年度こどもの国公園用地補償総合 技術業務委託(その1)	指名	補償	令和7年5月9日	株式会社 松田・伸設計	市外	15,209,700	16,533,000	16,060,000	令和7年5月15日	令和7年5月16日	令和8年3月27日								建設部 用地課
4	緑化景観推進事業業務委託	指名	その他	令和7年5月14日	株式会社 松幸	市内	5,039,100	5,599,000	5,551,700	令和7年5月29日	令和7年5月30日	令和8年3月19日	令167条の2第1項第 8号(不審隠蔽)							建設部 公園みどり課
5	沖縄市立宮里中学校屋内運動場増改築工 事業施設設計業務委託	指名	建築設計	令和7年5月27日	有限会社 眞玉橋設計事務所 ・株式会社 アトリエ高島JV	5039100	61,253,500	65,164,000	61,622,000	令和7年6月3日	令和7年6月4日	令和7年11月28日		1回	令和7年11月27日	61,622,000	変更なし	令和8年3月19日	構造計画の検討などを進めた結果、基本設計時点より計画建物の高さなどに変更が生じたため、沖縄市景観審議会の承認を得る必要があり、所定の手続きに不足の期間を要するため。	教育部 施設課
6	沖縄市立宮里中学校空調設備改修工事 (11号棟)実施設計業務委託	指名	設備設計	令和7年5月21日	有限会社 快理設計	市内	7,608,700	8,316,000	8,140,000	令和7年5月28日	令和7年5月29日	令和7年10月15日								教育部 施設課
7	(仮称)広域火葬場整備登記測量業務委託	指名	登記手続	令和7年5月28日	嘉陽宗徳土地家屋調査士事務所	市内	7,467,900	8,118,000	7,741,800	令和7年6月3日	令和7年6月4日	令和7年8月12日		1回	令和7年8月12日	7,741,800	変更なし	令和7年10月31日	財務省への境界立会い確認の調整に照して、財務省所有地を軍用地(軍用道路)として利用していることから、併せて防衛局へ確認手続きが必要となり、立会いに係る手続期間及び立会い日程調整にて日数を要すること。	市民部 環境課
8	市道読覧山里緑土地評価業務委託 (再評価)	指名	補償	令和7年5月29日	株式会社 あい総合研究所	市内	2,752,200	2,992,000	2,752,200	令和7年6月5日	令和7年6月6日	令和7年8月4日		1回	令和7年7月16日	2,805,000	52,800	令和7年8月4日	住宅地域内の一帯の土地を、二面地に区分する必要があることによる増額	建設部 用地課
10	令和7年度 こどもの国公園増設等補償 算定業務委託(その2)	指名	補償	令和7年6月11日	株式会社 沖縄用地測量設計	市外	5,825,600	6,402,000	6,270,000	令和7年6月16日	令和7年6月17日	令和7年8月29日		1回	令和7年8月18日	6,270,000	変更なし	令和7年11月28日	調査時の工作物所有者やお費の数の確認、移転先の選定等に時間を要している権利者状況を踏まえての交渉となり、履行期間内に業務を完了することができないため延長を行う。	企画部 プロジェクト推進室
11	令和7年度 道路補修管理業務委託(その1)	指名	その他	令和7年6月10日	有限会社 さんこう	市内	18,426,100	19,921,000	18,447,000	令和7年6月17日	令和7年6月18日	令和8年3月31日								建設部 道路課

令和7年度委託契約結果表

令和8年3月2日 現在

システム No	委託者名	最新契約内容											変更後契約内容						備考	
		契約形態	委託業務種別	入札日及び算定書提出・開封日	発注業者	所在地	最終制約価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随時理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日		理由（最終の変更契約）
12	令和7年度 道路維持管理業務委託(その2)	指名	その他	令和7年6月10日	有限会社 グリーンスタッフ	市内	18,426,100	19,921,000	19,580,000	令和7年6月17日	令和7年6月18日	令和8年3月31日								建設部 道路課
14	池原市富住宅建築事業基本設計業務委託	指名	建築設計	令和7年7月1日	有限会社 みき建築設計・株式会社 ARKJV	市内	58,494,700	61,900,300	59,290,000	令和7年7月6日	令和7年7月9日	令和8年2月6日	1回	令和8年1月27日	59,290,000	変更なし	令和8年3月31日	設計業務において、敷地内の送電線及び鉄塔と住棟との隔隔距離及び汚水処理の手法(ポンプアップor自然流下)、維持管理範囲について、関係機関との協議に不測の日数を要したため。	建設部 住まい建築課	
15	安曇田地区土地区画整理区4-14号線他6路線道路詳細設計業務委託	指名	土木設計	令和7年6月26日	株式会社 協進設計	市内	11,262,900	12,111,000	11,990,000	令和7年7月3日	令和7年7月4日	令和8年1月31日								建設部 区画整理課
16	市庁舎旧レストラン改修(執務室化)設計業務委託	指名	建築設計	令和7年7月1日	有限会社 創建設計事務所	市内	4,017,200	4,415,400	4,125,000	令和7年7月4日	令和7年7月7日	令和8年3月31日								契約管理課
17	ミュージックタウン音市場特定天井改修工事実施設計業務委託	指名	建築設計	令和7年7月6日	有限会社 エン設計	市内	5,401,000	5,808,000	5,610,000	令和7年7月14日	令和7年7月15日	令和7年12月11日	1回	令和7年12月10日	5,610,000	変更なし	令和8年1月30日	運営性について見直し検討による工期の延長	建設部 住まい建築課	
18	(仮称)広域火葬場整備実施設計業務委託	指名	建築設計	令和7年7月6日	有限会社 創建設計事務所・鳥設計室・互重機研建築研究所JV	市内	162,952,900	174,281,800	170,500,000	令和7年7月15日	令和7年7月16日	令和8年3月27日								市民部 環境課
19	(仮称)広域火葬場整備土木設計業務委託	指名	土木設計	令和7年7月6日	有限会社 昇永調査測量	市内	18,800,100	20,108,000	19,800,000	令和7年7月15日	令和7年7月16日	令和8年3月27日								市民部 環境課
20	市道藤見里山里線道路詳細設計修正業務委託	指名	土木設計	令和7年7月22日	有限会社 N's	市内	4,777,300	5,137,000	4,950,000	令和7年7月28日	令和7年7月29日	令和7年11月25日								建設部 道路課
21	美里第二清算金徴収交付事務業務委託	指名	その他	令和7年7月16日	日本都市技術 株式会社 沖縄支店	県外	33,614,900	36,146,000	33,617,100	令和7年7月23日	令和7年7月24日	令和8年2月27日	1回	令和8年1月20日	33,617,100	変更なし	令和8年3月31日	沖縄県による換地計画の認可を6月と想定していたが、12月下旬になる見込みとなり、それに伴い換地処分公告は3月上旬となる見込みである。本業務の成果品作成には、換地処分公告後の確定したデータが不可欠であり、換地処分公告前に業務を完了することは出来ないため。	建設部 区画整理課	
22	令和7年度子どもの園公園用地補償総合技術業務委託(その3)	指名	補償	令和7年7月18日	株式会社 沖縄用地測量設計	市外	11,855,800	12,749,000	12,540,000	令和7年7月24日	令和7年7月29日	令和8年3月27日								建設部 用地課

令和7年度委託契約結果表

令和8年3月2日 現在

システム No	委託者名	最初契約の内容											変更後契約の内容						備考	
		契約形態	委託業務種別	入札日及び開標 書提出・開封日	発注業者	所在地	最終制約価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日		理由（最終の変更契約）
23	市庁舎市民ホール特定天井改修工事設計業務委託	指名	建築設計	令和7年7月18日	有限会社 長谷部建築研究所	市内	5,847,600	6,288,700	6,270,000	令和7年7月25日	令和7年7月28日	令和8年3月31日								契約管理
24	名勝アマノクニイ(越来グスク)整備実施設計業務委託	指名	土木設計	令和7年7月22日	株式会社 エース大洋・有限会社 住吉土木設計JV	市内	32,479,700	34,738,000	33,880,000	令和7年7月25日	令和7年7月28日	令和8年2月27日	1回	令和8年2月28日	33,880,000	変更なし	令和8年3月19日	整備委員会や地元説明会での指摘、意見の反映に時間を要したため	教育部 施設課	
25	令和7年度 市道豊川38号緑用地補償総合技術業務委託	指名	補償	令和7年7月18日	株式会社 沖縄ランドコンサルタント	市外	6,072,000	6,710,000	6,490,000	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年3月27日								建設部 用地課
26	沖縄市立安原田小学校屋内運動場改修工事監理業務委託	指名	建築設計	令和7年7月16日						不調		令和8年1月19日								教育部 施設課
27	池原市居住宅建築事業地質調査業務委託(R7)	指名	地質調査	令和7年8月1日	株式会社 エース大洋	市内	34,884,300	37,510,000	36,850,000	令和7年8月7日	令和7年8月8日	令和8年2月2日	1回	令和8年1月27日	43,879,000	7,029,000	令和8年2月2日	・ボーリング調査の実施において、当初想定した地質及び支持層の深さに対し、ボーリング調査結果に基づき、地質種別及び延長数を精算したことに伴う、ボーリング、標準貫入試験等の数量の増減。 ・別途委託して調査した敷地内既存構造物の評価結果に基づき、地盤再構築の必要が出たため、今後の外溝・機室詳細設計の基礎資料とするため、ボーリング、サンプリング、室内土質試験を追加。 ・今後の外溝設計において、構内道路設計の基礎資料とするため、CBR試験を追加。	建設部 住まい建築課	
28	安原田地区土地区画整理事業建築物等調査補償金算定業務委託(R7-1)	指名	その他	令和7年7月30日	株式会社 アサギ総合コンサルタント	市外	3,851,100	4,279,000	4,125,000	令和7年8月6日	令和7年8月7日	令和7年12月19日	1回	令和7年12月15日	5,654,000	1,529,000	令和7年12月19日	・石綿調査が必要になったことから、石綿分析費を追加。 ・石綿分析 0棟 → 2棟（棟体数N=39） ・石綿調査分析費 ・アスベスト打合せ協議、作業計画書作成、石綿調査の見積依頼費、石綿含有材料体処分 の見積	建設部 区画整理課	
29	沖縄市立安原田中学校校舎改修工事電気調査業務委託	指名	電気調査	令和7年8月12日	株式会社 ニュコアおきなわ・有限会社 ジョオ沖縄JV	市内	68,484,900	74,440,300	69,940,200	令和7年8月18日	令和7年8月19日	令和8年3月27日								教育部 施設課
30	中の町地区土地区画整理事業建築物等調査補償金算定業務委託(R7-1)	指名	補償	令和7年8月6日	株式会社 国土鑑定センター	市外	7,416,200	7,975,000	7,755,000	令和7年8月14日	令和7年8月15日	令和8年1月23日	2回	令和8年2月18日	9,251,000	1,496,000	令和8年2月27日	居住者調査 No.82 1階空室のため 7-6へ変更 動産調査 一般住家 No.82 1階空室、所有者の助産なしのため 8-6へ変更 存在、増家人又は専有部材検査 No.82 1階空室のため 7-6へ変更 移転雑費 No.82 1階空室のため 8-7へ変更 石綿調査分析費 追加 石綿打合せ協議・作業計画書作成 追加 石綿調査の見積依頼費 No.82、No.105、No.106の追加 石綿含有材料体処分の見積依頼費 No.82、No.105の追加に伴う金額変更	建設部 区画整理課	
31	中の町地区土地区画整理事業建築物等調査補償金算定業務委託(R7-2)	指名	補償	令和7年8月15日	株式会社 都市建築設計	渚市内	6,393,200	6,875,000	6,699,000	令和7年8月20日	令和7年8月21日	令和7年12月19日	2回	令和8年1月13日	7,953,000	1,254,000	令和8年2月27日	建築物の変更 居住者調査301号室 空室のため 13-12へ変更 移転雑費301号室 空室のため 14-15へ変更 存在、増家人又は専有部材検査 301号室 空室のため 14-13へ変更 石綿調査分析の追加 石綿打合せ協議・作業計画書作成の追加	建設部 区画整理課	
32	沖縄市立安原田小学校屋内運動場改修工事監理業務委託	指名	建築設計	令和7年8月7日	川上設計	市内	1,459,700	1,604,900	1,529,000	令和7年8月12日	令和7年8月13日	令和8年1月19日								教育部 施設課

令和7年度委託契約結果表

令和8年3月2日 現在

システム No	委託業務名	最新契約の内容											変更後契約の内容						備考	
		契約形態	委託業務種別	入札日及び開標 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着工開始年月日	完了年月日	契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日		理由（最終の変更契約）
33	沖縄市教育支援センター相談環境整備 工事監理業務委託(第1期)	指名	建築設計	令和7年9月27日	合同会社 日亜設計studio	市内	6,802,400	7,315,000	7,282,000	令和7年9月2日	令和7年9月3日	令和8年2月20日								教育部 施設課
34	(仮称)豊川地区コミュニティ供用施設基 本-実施設設計業務委託	指名	建築設計	令和7年9月2日	株式会社 アトリエ海風・川 上設計JV	市内	48,231,700	52,426,000	51,150,000	令和7年9月9日	令和7年9月10日	令和8年10月9日								建設部 住まい建築課
35	3-5-沖7号安原田中線電線共同溝設計 業務委託	指名	土木設計	令和7年9月9日	株式会社 朝日建設コンサル タント・有限会社 環境研 JV	市外	16,009,400	17,215,000	16,830,000	令和7年9月16日	令和7年9月17日	令和8年2月27日	1回	令和8年2月26日	16,830,000	変更なし	令和8年3月31日	配線計画に伴う各占有者との調整が継続し、時間を要したため。	建設部 区画整理課	
36	令和7年度道路台帳調査更新業務委託 (その1)	指名	その他	令和7年9月3日	株式会社 ヒットコンサル tant	市内	10,423,600	11,209,000	10,879,000	令和7年9月6日	令和7年9月9日	令和8年3月31日								建設部 道路課
37	令和7年度市内公園遊具定期点検業務 委託	指名	その他	令和7年9月6日	株式会社 新秀	津市内	4,250,400	4,620,000	4,400,000	令和7年9月11日	令和7年9月12日	令和7年12月10日								建設部 公園みどり課
38	こどもの国公園東ゲート仮設施設改修工 事(1期工事)監理業務委託	指名	建築設計	令和7年10月3日	有限会社 エン設計	市内	4,115,100	4,598,000	4,398,900	令和7年10月7日	令和7年10月8日	令和8年3月31日								企画部 プロジェクト推進 室
39	令和7年度沖縄市立地適正化計画策定 支援業務委託	指名	その他	令和7年9月10日	株式会社 建設技術研究所 沖縄支社	県外	5,751,900	6,391,000	5,940,000	令和7年9月12日	令和7年9月16日	令和8年3月6日								都市整備室都市計画担当
40	知花地区学習等供用施設解体設計業務 委託	指名	建築設計	令和7年9月19日	SD建築設計	市内	9,483,100	10,197,000	9,614,000	令和7年9月26日	令和7年9月29日	令和8年2月25日								建設部 住まい建築課
41	沖縄市防災行政無線改修工事監理業務 委託(R7)	指名	建築設計	令和7年9月25日	合資会社 環境設計無限	市内	4,777,300	5,137,000	5,126,000	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年3月18日								建設部 住まい建築課
42	沖縄市立小学校照明(LED化)改修工事 設計業務委託	指名	建築設計	令和7年10月8日	合資会社 環境設計無限	市内	11,855,800	12,749,000	12,650,000	令和7年10月10日	令和7年10月14日	令和8年3月17日								教育部 施設課

令和7年度委託契約結果表

令和8年3月2日 現在

システム No	委託業務名	最新契約の内容											変更後契約の内容						備考	
		契約形態	委託業務種別	入札日及び算額 算出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随時理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日		理由(最新の変更契約)
43	(仮称)松本地区コミュニティ供用地設 新築工事監理業務委託	指名	建築設計	令和7年10月7日	有限会社 みき建築設計	市内	9,738,300	10,472,000	9,900,000	令和7年10月10日	令和7年10月14日	令和8年12月25日								建設部 住まい建築課
44	市庁舎非常用発電機改修工事監理業務 委託	指名	建築設計	令和7年10月3日	株式会社 二基設計	市内	3,171,300	3,564,000	3,410,000	令和7年10月8日	令和7年10月9日	令和8年12月25日								契約管理課
45	中の町地区土地区画整理事業建物等調 査補償金算定業務委託(R7-3)	指名	補償	令和7年10月8日	株式会社 エー・アール・ シー	市外	7,794,600	8,382,000	8,140,000	令和7年10月10日	令和7年10月14日	令和8年2月13日	2回	令和8年2月24日	10,857,000	2,717,000	令和8年2月27日	石綿調査が必要になった事に伴う増幅。	建設部 区画整理課	
46	(仮称)松本地区コミュニティ供用地設 新築工事磁気探査業務委託	指名	磁気調査	令和7年10月7日	新栄開発	市内	22,191,400	23,991,000	22,668,800	令和7年10月14日	令和7年10月15日	令和8年3月27日								建設部 住まい建築課
47	市道登川34号線下水排水路敷設工事設 計業務委託	指名	土木設計	令和7年10月28日	株式会社 Rei	市内	6,454,800	6,941,000	6,677,000	令和7年11月4日	令和7年11月5日	令和8年3月4日								建設部 道路課
48	安藤田地区土地区画整理事業建物等調 査補償金算定業務委託(R7-2)	指名	補償	令和7年11月5日	株式会社 具志堅建築設計 事務所	市外	2,398,000	2,607,000	2,530,000	令和7年11月10日	令和7年11月11日	令和7年12月12日	1回	令和7年12月4日	2,530,000	変更なし	令和8年3月31日	本業務はR4,R5,R6年の決算資料をもとに算定する計画であったが、対象物件1件については、営業補償金算定を直近3か年分(R5,R6,R7)により算定することになっ たため、R8年3月末まで工期延長を行う。	建設部 区画整理課	
49	市道登川88号線電線共同溝予備設計業 務委託	指名	土木設計	令和7年11月18日	株式会社 朝日建設コンサル タツト・株式会社 山崎開 発JV	市外	15,873,000	17,160,000	16,830,000	令和7年11月21日	令和7年11月25日	令和8年3月30日								建設部 道路課
50	沖縄市立藤見小学校校舎(14・15・16・ 17・18号棟)耐力調査業務委託	指名	建築設計	令和7年11月13日	合同会社 GA企画設計	市内	30,906,700	33,413,600	32,615,000	令和7年11月18日	令和7年11月19日	令和8年3月31日								教育部 施設課
51	センター中央通り線道路照明施設詳細 設計業務委託	指名	土木設計	令和7年11月19日	株式会社 ビットコンサル タツト	市内	7,559,200	8,129,000	7,997,000	令和7年11月28日	令和7年11月27日	令和8年3月2日	1回	令和8年2月28日	7,997,000	変更なし	令和8年3月25日	既存の照明設備整備から40年経過しており当時の資料がなく調査及び検討に時間を要したため	建設部 道路課	
52	文化財保存活用事業土地評価業務委託	指名	補償	令和7年11月26日	株式会社 はまもと不動産 鑑定	市外	3,392,400	3,729,000	3,393,060	令和7年11月28日	令和7年12月1日	令和8年1月29日								建設部 用地課

令和7年度委託契約結果表

令和8年3月2日 現在

システム No	委託業務名	最新契約内容											変更後契約内容						備考欄	
		契約形態	委託業務種別	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随時理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日		理由（最終の変更契約）
53	西森公園安全対策施設設計業務委託	指名	土木設計	令和7年11月25日	株式会社 南城技術開発	津市内	12,552,100	13,497,000	12,650,000	令和7年11月26日	令和7年12月1日	令和8年3月31日								建設部 公園みどり課
54	令和7年度 アカギメモコバイ防除事業業務委託	指名	その他	令和7年12月2日	有限会社 三基土木	市内	3,682,800	4,092,000	3,960,000	令和7年12月4日	令和7年12月5日	令和8年2月10日								建設部 道路課
55	都市計画道路安慶田中線(6工区)物件移転補償金算定業務委託	指名	補償	令和7年12月2日	株式会社 沖縄ランドコンサルタント	市外	3,643,200	4,048,000	3,905,000	令和7年12月5日	令和7年12月8日	令和8年2月5日	1回	令和8年2月2日	3,905,000	変更なし	令和8年3月31日	物件補償予定地の権利者の要望により物件補償予定地付近の道路について変更設計が行われており、当該設計業務の完了まで買取予定地のラインが確定しないため、業務期間の変更を行う。	建設部 用地課	
56	沖縄市立安慶田中学校校舎改築工事監理業務委託	指名	建築設計	令和7年12月15日	株式会社 二基設計・有限会社 16建築設計事務所JV	市内	48,422,000	52,349,000	49,500,000	令和7年12月19日	令和7年12月22日	令和8年7月30日								教育部 施設課
57	令和7年度 松くい虫防除剤樹幹注入業務委託	指名	その他	令和7年12月9日	株式会社 松幸	市内	3,045,900	3,347,300	3,091,000	令和7年12月12日	令和7年12月15日	令和8年2月16日								建設部 公園みどり課
59	市道城前センター線調査測量設計業務委託	指名	土木設計	令和7年12月22日	株式会社 協進設計	市内	9,482,000	10,307,000	10,010,000	令和7年12月26日	令和8年1月5日	令和8年3月16日								建設部 道路課
60	農業用水路台帳作成業務(その2)	指名	その他	令和7年12月18日	有限会社 住吉土木設計	市内	4,554,000	4,950,000	4,950,000	令和7年12月23日	令和7年12月24日	令和8年3月27日								経済文化部 農林水産課
61	令和7年度 こどもの国公園拡張用地土地評価業務委託	指名	補償	令和8年1月6日	株式会社 福治不動産鑑定所	市外	6,582,400	8,228,000	7,405,200	令和8年1月9日	令和8年1月13日	令和8年3月27日								企画部 プロジェクト推進室
62	内巻納地区(坪地かんがい施設磁気調査業務(4工区))	指名	磁気調査	令和8年1月20日	株式会社 ミツワ技術	市内	1,541,100	1,694,000	1,630,200	令和8年1月22日	令和8年1月23日	令和8年3月31日								経済文化部 農林水産課
63	市道池原24号線調査測量設計業務委託	指名	土木設計	令和8年1月26日	有限会社 環技研	市内	9,022,200	9,702,000	9,460,000	令和8年1月30日	令和8年2月2日	令和8年3月16日								建設部 道路課