

令和7年度工事契約結果表

令和7年12月1日 現在

システム No	工事名称	当初契約内容												変更後契約内容							備考欄
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最終契約価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	変更理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理由（最終の変更契約）	
1	海中道路跡都市緑地A2ゾーン施設整備工事（第4期 電気）	指名	電気工事	B	令和7年5月7日	株式会社 沖島電設	市内	7,977,200	8,767,000	8,305,000	令和7年5月14日	令和7年5月15日	令和7年8月12日								建設部 公園みどり課
2	沖縄こどもの国新サル会整備工事（基礎工事）	指名	建築一式工事	A	令和7年5月15日	有限会社 内通産業・有限会社 緑建JV	市内	277,277,000	304,700,000	290,950,000	令和7年6月27日	令和7年6月30日	令和8年2月27日								企画部 プロジェクト推進室
4	海中道路跡都市緑地A2ゾーン施設整備工事（第4期 植栽）	指名	造園工事	なし	令和7年5月14日	有限会社 緑新開発	市内	7,366,700	8,140,000	8,140,000	令和7年5月20日	令和7年5月21日	令和7年8月18日								建設部 公園みどり課
5	市道池瀬第二号線道路舗装工事	指名	土木一式工事	B	令和7年6月6日	株式会社 サンニン	市内	13,492,600	15,642,000	14,630,000	令和7年6月13日	令和7年6月16日	令和7年11月5日		2回	令和7年11月14日	17,237,000	2,607,000	令和7年11月19日	残土処分場の必要に伴う金額の変更。 路床300mm厚の施業。型枠280mm厚が3未満となり、路床置換が必要となった事による増額 排水溝等のつまりの原因となる周辺樹木の剪定による増額	建設部 道路課
6	R7市営住宅消防設備等修繕工事（室川・安重田・泡盛）	指名	消防施設工事	なし	令和7年6月9日	株式会社 エンビ防災技研	市内	20,365,400	22,137,280	21,890,000	令和7年6月18日	令和7年6月19日	令和7年12月15日		1回	令和7年9月2日	22,847,000	957,000	令和7年12月15日	市営住宅の消防設備に關し設備不良箇所ので早速に対応を要するが生じたので下記項目追加工事を行う。 1.避難ハッチを取り替える(改修用避難ハッチ) 2.自動火災報知受信機用バッテリー交換 3.非常放送設備本体バッテリー交換	建設部 住まい建築課
8	市道住吉7号線往吉橋橋梁改修工事	指名	土木一式工事	C	令和7年6月13日						不償										建設部 道路課
11	久保田市営住宅(A棟・B棟)LED化改修工事	指名	電気工事	B	令和7年6月9日	有限会社 三光電気	市内	6,265,600	7,040,000	6,930,000	令和7年6月18日	令和7年6月19日	令和7年9月16日								建設部 住まい建築課
12	市道池原倉敷線道路舗装改修工事(その2)	指名	土木一式工事	B	令和7年6月20日	有限会社 親富組工業	市内	31,828,500	35,365,000	32,670,000	令和7年6月27日	令和7年6月30日	令和7年11月12日		1回	令和7年11月4日	37,180,000	4,510,000	令和7年11月12日	残土処分場の受入先変更による金額の変更 夜間施工に変更したことによる増額	建設部 道路課
13	市道池瀬臨海線黒瀬橋橋梁補修工事	指名	土木一式工事	B	令和7年6月20日	有限会社 さんこう	市内	33,002,200	36,267,000	35,200,000	令和7年6月27日	令和7年6月30日	令和8年2月24日								建設部 道路課
14	室川市営住宅LED化改修工事(1号棟・2号棟)	指名	電気工事	A	令和7年6月24日	有限会社 佐渡山電水	市内	26,730,000	29,700,000	29,150,000	令和7年6月27日	令和7年6月30日	令和7年12月26日								建設部 住まい建築課
15	センター中央通り線道路改良工事(R7)	指名	土木一式工事	A	令和7年7月3日	有限会社 川上建設	市内	93,102,900	100,111,000	96,800,000	令和7年7月10日	令和7年7月11日	令和8年3月11日								建設部 道路課

令和7年度工事契約結果表

令和7年12月1日 現在

システム No	工事概要名	当初契約内容												変更後契約内容								備考欄
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最終制価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	契約理由	国数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
16	沖縄市立安慶田小学校屋内運動場改修工事	指名	建築一式工事	B	令和7年7月11日	有限会社 きんこう	市内	80,318,700	84,458,000	81,268,000	令和7年7月18日	令和7年7月22日	令和8年1月19日								教育部 施設課	
17	令和7年度 こどもの国公園造園工事	指名	造園工事	なし	令和7年7月11日	有限会社 緑建	市内	64,277,400	69,124,000	64,482,000	令和7年7月18日	令和7年7月22日	令和8年3月18日								企画部 プロジェクト推進室	
18	市道住吉7号線住吉橋橋梁改修工事	指名	土木一式工事	C	令和7年7月14日	有限会社 開南工業	市内	11,539,000	12,617,000	12,606,000	令和7年7月30日	令和7年7月31日	令和8年1月21日	令167条の2第1項第8号(不満足契)								建設部 道路課
19	市道大里27号線法面補強工事	指名	土木一式工事	A	令和7年7月17日	株式会社 基土木	市内	94,685,800	109,604,000	104,500,000	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年2月2日								建設部 道路課	
20	沖縄市立安慶田中学校外構工事(1工区)	指名	土木一式工事	A	令和7年7月17日	仲本建設 株式会社	市内	129,660,300	138,897,000	129,734,000	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年2月27日								教育部 施設課	
21	沖縄市立安慶田中学校外構工事(2工区)	指名	土木一式工事	なし	令和7年7月17日	株式会社 クリマコーポレーション	市内	127,812,300	137,478,000	130,181,700	令和7年7月24日	令和7年7月25日	令和8年2月27日								教育部 施設課	
22	沖縄市立安慶田中学校外構工事(植栽伐除工事)	指名	造園工事	なし	令和7年7月11日	有限会社 緑新開発	市内	36,506,800	39,083,000	36,921,500	令和7年7月18日	令和7年7月22日	令和8年2月27日								教育部 施設課	
23	こどもの国公園東ゲート仮設施設改修工事(1期工事)	指名	建築一式工事	A	令和7年7月24日						不調		令和8年2月27日								企画部 プロジェクト推進室	
24	松本地区学習等供用施設解体工事	指名	解体工事	B	令和7年7月25日	有限会社 ハンエイ	市内	24,739,991	26,061,300	24,750,000	令和7年7月31日	令和7年8月1日	令和7年11月18日								建設部 住まい建築課	
25	市庁舎非常用発電機改修工事(電気設備)	指名	電気工事	A	令和7年8月1日	東洋電気工事 株式会社・株式会社 東興電設・株式会社 栄達電設JV	市内	408,995,400	439,780,000	435,050,000	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年12月25日								契約管理課	
26	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設新築工事(建築)	指名	建築一式工事	A	令和7年8月7日						不調										建設部 住まい建築課	

令和7年度工事契約結果表

令和7年12月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容								備考欄
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最終契約価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着工開始年月日	完了年月日	変更理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理由（最終の変更契約）		
27	ミュージックタウン音市場ホール空調設備改修工事	指名	管工事	A	令和7年8月14日	有限会社 クラウン工業・ 有限会社 永山水道工事社 JV	市内	97,999,000	103,092,000	101,750,000	令和7年8月22日	令和7年8月25日	令和8年3月9日								建設部 住まい建築課	
28	沖縄市老人福祉センターかりゆし園非常用発電設備改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月14日	東電設 株式会社	市内	18,640,600	20,262,000	20,207,000	令和7年8月21日	令和7年8月22日	令和7年12月19日								建設部 住まい建築課	
29	市道中の町1号線道路照明LED化更新工事	指名	電気工事	A	令和7年8月14日	有限会社 シンリョウ電工	市内	19,954,000	21,780,000	21,560,000	令和7年8月22日	令和7年8月25日	令和8年1月14日								建設部 道路課	
31	沖縄市教育支援センター相談環境整備工事（建築工事）第1期	指名	建築一式工事	B	令和7年8月20日	有限会社 親富組工業	市内	48,567,200	51,172,000	51,150,000	令和7年8月26日	令和7年8月27日	令和8年2月20日								教育部 施設課	
32	沖縄市立美里中学校照明（LED化）改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月28日	有限会社 ようこび電化・ 株式会社 沖縄電設JV	市内	115,481,300	122,540,000	121,000,000	令和7年9月4日	令和7年9月5日	令和8年3月5日		1回	令和7年11月27日	136,849,900	15,849,900	令和8年3月5日	工事契約後の現場調査の結果、LED改修済みの照明器具や屋内運動場などの追加改修が必要となり、増額となった。 上記変更に伴い、発生材の数量及び運搬費、足場工事が追加となり増額となった。	教育部 施設課	
33	沖縄市立沖縄東中学校照明（LED化）改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月28日	有限会社 沖縄電	市内	64,848,300	69,091,000	67,540,000	令和7年9月4日	令和7年9月5日	令和8年3月5日		1回	令和7年11月27日	83,866,200	16,326,200	令和8年3月5日	工事契約後の現場調査の結果、LED改修済みの照明器具や屋内運動場などの追加改修が必要となり、増額となった。 上記変更に伴い、発生材の数量及び運搬費、足場工事が追加となり増額となった。	教育部 施設課	
34	沖縄市立山内中学校照明（LED化）改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月28日	東海電設 株式会社	市内	55,027,500	58,454,000	57,200,000	令和7年9月4日	令和7年9月5日	令和8年3月5日		1回	令和7年11月27日	68,329,800	11,129,800	令和8年3月5日	工事契約後の現場調査の結果、LED改修済みの照明器具や屋内運動場などの追加改修が必要となり、増額となった。 上記変更に伴い、発生材の数量及び運搬費、足場工事が追加となり増額となった。	教育部 施設課	
35	沖縄市立越来中学校照明（LED化）改修工事	指名	電気工事	A	令和7年8月28日	有限会社 共栄電気工事	市内	41,673,500	44,495,000	43,890,000	令和7年9月3日	令和7年9月4日	令和8年3月5日		1回	令和7年11月27日	62,552,600	18,662,600	令和8年3月5日	工事契約後の現場調査の結果、LED改修済みの照明器具や屋内運動場などの追加改修が必要となり、増額となった。 上記変更に伴い、発生材の数量及び運搬費、足場工事が追加となり増額となった。	教育部 施設課	
36	こどもの国公園東ゲート仮設施設改修工事（1期工事）	指名	建築一式工事	A	令和7年9月1日	株式会社 クリマコーポレーション	市内	112,283,600	119,097,000	119,087,100	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年3月31日	令和16年度の第1項第8号（不発給契）							企画部 プロジェクト推進室	
37	沖縄市立山内中学校昇降機改修工事	指名	機械器具設置工事	なし	令和7年8月29日	株式会社 もろみ	市内	58,228,500	60,973,000	58,850,000	令和7年9月5日	令和7年9月8日	令和8年3月17日								教育部 施設課	
38	沖縄市立山内中学校図書室天井改修工事	指名	建築一式工事	C	令和7年8月25日						不調		令和8年1月16日								教育部 施設課	

令和7年度工事契約結果表

令和7年12月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容							備考欄
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	契約理由	国数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	
39	沖縄市教育支援センター相談環境整備 工事（機械設備工事）第1期	指名	機械器具設置工 事	A	令和7年8月29日	株式会社 開邦工業	市内	49,333,900	51,535,000	51,150,000	令和7年9月5日	令和7年9月8日	令和8年2月20日							教育部 施設課	
40	沖縄市教育支援センター相談環境整備 工事（電気設備工事）第1期	指名	電気工事	B	令和7年8月29日	株式会社 サクウ電工	市内	10,824,000	11,649,000	11,550,000	令和7年9月10日	令和7年9月11日	令和8年2月20日	令167条の2第1項第 8号（不斉随契）						教育部 施設課	
41	黒瀬公園遊具撤去工事	指名	造園工事	なし	令和7年9月11日	大豊建設 株式会社	市内	13,043,800	14,102,000	14,080,000	令和7年9月18日	令和7年9月19日	令和7年12月17日							建設部 公園みどり課	
42	沖縄市防災行政無線観局改修工事 （R7）	指名	電気通信工事	なし	令和7年9月3日	第一工業 株式会社	市内	135,737,800	139,348,000	138,600,000	令和7年9月17日	令和7年9月18日	令和8年3月18日	令167条の2第1項第 8号（不斉随契）						建設部 住まい建築課	
43	奥東公園防災施設整備工事	指名	土木一式工事	A	令和7年9月3日	大豊建設 株式会社	市内	72,804,600	77,792,000	77,770,000	令和7年10月16日	令和7年10月17日	令和8年3月17日	令167条の2第1項第 8号（不斉随契）						建設部 公園みどり課	
44	（仮称）松本地区コミュニティ供用施設 新築工事（建築）	指名	建築一式工事	A	令和7年9月10日	有限会社 幸地建設	市内	148,248,100	162,910,000	161,700,000	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年12月12日							建設部 住まい建築課	
46	沖縄市ITワークプラザ照明設備改修工 事	指名	電気工事	A	令和7年9月17日	有限会社 三省電気工事	市内	19,228,000	20,460,000	19,800,000	令和7年10月16日	令和7年10月17日	令和8年2月13日	令167条の2第1項第 8号（不斉随契）						企業誘致課	
47	沖縄市道路照明LED化更新工事（R7）	指名	電気工事	A	令和7年9月17日	選電設 株式会社	市内	70,337,300	75,779,000	74,800,000	令和7年9月24日	令和7年9月25日	令和8年3月17日							建設部 道路課	
48	交通安全施設設置工事（その1）	指名	土木一式工事	C	令和7年9月24日	有限会社 日乃出建設	市内	6,337,100	6,985,000	6,611,000	令和7年9月29日	令和7年9月30日	令和7年12月23日							建設部 道路課	
49	（仮称）山里自治会公民館新築工事（電 気）	指名	電気工事	A	令和7年9月22日	有限会社 三星電気工事	市内	30,055,300	32,087,000	31,680,000	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年11月4日							建設部 住まい建築課	
50	（仮称）松本地区コミュニティ供用施設 新築工事（電気）	指名	電気工事	A	令和7年9月22日						不調									建設部 住まい建築課	

令和7年度工事契約結果表

令和7年12月1日 現在

システム No	工事名称	当初契約内容													変更後契約内容								備考欄
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最終制度価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	契約理由	国数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理由（最終の変更契約）			
51	市庁舎非常用発電機改修工事（建築）	指名	建築一式工事	B	令和7年9月26日						不調	令和8年7月31日									契約管理課		
52	沖縄市防災行政無線種子島改修工事（R7）第一工区	指名	電気通信工事	なし	令和7年10月1日	三協電設 株式会社	市内	96,917,700	99,495,000	97,900,000	令和7年10月9日	令和7年10月10日	令和8年3月18日								建設部 住まい建築課		
53	沖縄市防災行政無線種子島改修工事（R7）第二工区	指名	電気通信工事	なし	令和7年10月1日	有限会社 南光電気設備	市内	96,510,700	99,077,000	97,900,000	令和7年10月9日	令和7年10月10日	令和8年3月18日								建設部 住まい建築課		
54	（仮称）松本地区コミュニティ供用施設 新築工事（機械）	指名	管工事	A	令和7年9月22日	有限会社 大城水道工事社	市内	31,620,600	33,352,000	33,330,000	令和7年9月30日	令和7年10月1日	令和8年12月9日								建設部 住まい建築課		
55	（仮称）山王自治会公民館新築工事（機械）	指名	管工事	A	令和7年9月22日						不発										建設部 住まい建築課		
56	沖縄市立山内中学校図書室天井改修工事	指名	建築一式工事	C	令和7年9月26日	株式会社 ジャストリフォーム	市内	13,115,300	14,256,000	14,245,000	令和7年10月17日	令和7年10月20日	令和8年2月16日	令167条の2第1項第9号（発注者が契約を締結しないとき）							教育部 施設課		
57	アンビナー公園災害防除整備工事	指名	土木一式工事	B	令和7年10月6日	株式会社 サンニン	市内	22,226,600	26,521,000	22,550,000	令和7年10月20日	令和7年10月21日	令和8年3月16日								建設部 公園みどり課		
58	宮川市宮住宅消防設備等修繕工事（8号棟）	指名	消防施設工事	なし	令和7年10月6日	アーク防災工業 株式会社	市内	8,949,600	9,781,200	9,680,000	令和7年10月10日	令和7年10月14日	令和8年3月17日								建設部 住まい建築課		
59	奥里東部地区農業用水路改良工事	指名	土木一式工事	C	令和7年10月6日						不調	令和7年12月26日									経済文化部 農林水産課		
60	沖縄市保安灯改修工事（第一工区）	指名	電気工事	A	令和7年10月9日	竜電設 株式会社	市内	17,360,200	18,469,000	18,326,000	令和7年10月16日	令和7年10月17日	令和8年3月9日								建設部 住まい建築課		
61	沖縄市保安灯改修工事（第二工区）	指名	電気工事	A	令和7年10月9日	コザ電気工事 株式会社	市内	16,988,400	18,073,000	17,600,000	令和7年10月16日	令和7年10月17日	令和8年3月6日								建設部 住まい建築課		

令和7年度工事契約結果表

令和7年12月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容								担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最終制度価格	予定価格	契約金額	契約締結日	発注開始年月日	完了年月日	契約理由	国数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
62	読見里近隣公園車道整備工事	指名	土木一式工事	B	令和7年10月10日						不償		令和8年3月17日								建設部 公園みどり課	
63	沖縄こどもの国新サル舎整備工事	指名	建築一式工事	A	令和7年10月24日						不償		令和8年9月30日								企画部 プロジェクト推進室	
64	こどもの国公園仮施設受災電設備工事	指名	電気工事	A	令和7年10月22日	有限会社 沖送電	市内	68,043,800	71,709,000	68,464,000	令和7年10月29日	令和7年10月30日	令和8年3月31日								企画部 プロジェクト推進室	
65	(仮称)松本地区コミュニティ供用施設新築工事(電気)	指名	電気工事	A	令和7年10月22日	重信電気工事 株式会社	市内	21,804,200	23,320,000	23,100,000	令和7年10月31日	令和7年11月4日	令和8年12月16日	令167条の2第1項第8号(不斉随契)								建設部 住まい建築課
66	(仮称)山重自治会公民館新築工事(機械)	指名	管工事	A	令和7年10月20日	株式会社 開邦工業	市内	27,681,500	29,293,000	29,150,000	令和7年10月29日	令和7年10月30日	令和8年11月6日								建設部 住まい建築課	
69	市庁舎非常用発電機改修工事(建築)	指名	建築一式工事	B	令和7年11月4日	株式会社 サンニン	市内	54,618,300	63,107,000	62,700,000	令和7年11月18日			令167条の2第1項第8号(不斉随契)								契約管理課
70	沖縄市立小学校天井改修工事(北奥小学校・山内小学校)	指名	建築一式工事	B	令和7年11月5日						不償		令和8年3月6日									教育部 施設課
71	読見里近隣公園車道整備工事	指名	土木一式工事	B	令和7年11月7日						不償		令和8年3月17日									建設部 公園みどり課
72	奥里東部地区農業用水路改良工事	指名	土木一式工事	C	令和7年11月10日						不償		令和8年1月30日									経済文化部 農林水産課
74	沖縄市立山内中学校校舎予防改修工事(2期)	指名	建築一式工事	A	令和7年11月26日						不償		令和8年3月31日									教育部 施設課
75	沖縄市立小学校地域・学校通機施設照明設備改修工事	指名	電気工事	A	令和7年11月21日	重信電気工事 株式会社	市内	15,210,800	16,901,500	16,280,000	令和7年11月28日	令和7年12月1日	令和8年3月19日									教育部 施設課

令和7年度工事契約結果表

令和7年12月1日 現在

システム No	工事番号名	当初契約内容												変更後契約内容							備考欄
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	発注開始年月日	完了年月日	契約理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）	