

R8年度 工事契約結果表

令和8年10月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容													変更後契約内容							担当課	検査
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）			
103	沖縄市立宮里中学校太陽光発電設備工事(1工区)	指名	電気工事	A	令和8年4月30日						不落		令和8年12月18日								教育部 施設課		
104	沖縄市立宮里中学校太陽光発電設備工事(2工区)	指名	電気工事	A	令和8年4月30日						不落		令和8年12月18日								教育部 施設課		
105	沖縄こどもの国新サル舎整備工事 (昇降設備工事)	指名	機械器具設置工 事	A	令和8年5月1日	有限会社 クラウン工業	市内	124,281,300	129,030,000	124,300,000	令和8年5月13日	令和8年5月14日	令和9年9月30日								企画部 プロジェクト推 進室		
106	こどもの国公園便益施設受変電設備工事(2期工事)	指名	電気工事	A	令和8年5月1日	東海電設 株式会社	市内	31,666,800	35,057,000	33,880,000	令和8年5月12日	令和8年5月13日	令和8年12月25日								企画部 プロジェクト推 進室		
107	沖縄市農民研修センター大ホール 空調機器取替修繕	指名	管工事	B	令和8年4月27日	有限会社 大丸設備	市内	7,917,800	8,157,600	7,920,000	令和8年5月7日	令和8年5月8日	令和8年8月5日								経済文化部 農林水産 課		
108	(仮称)広域火葬場整備敷地造成工 事	指名	土木一式工事	A	令和8年5月22日	株式会社 富建	市内	49,571,500	53,482,000	49,720,000	令和8年5月29日	令和8年6月1日	令和8年9月30日		1回	令和8年9月15日	49,720,000	変更なし	令和8年10月30日	天候の不良に伴う履行期間の延長	市民部 環境課		
110	ミュージックタウン音市場舞台照明 改修工事	指名	電気工事	A	令和8年5月19日	有限会社 南光電気設備 ・ 有限会社 シンリョウ電 工JV	市内	234,364,900	248,006,000	246,400,000	令和8年6月25日	令和8年6月26日	令和9年2月25日	令167条の2第1項 第8号(不落随契)								建設部 住まい建築課	
111	ミュージックタウン音市場特定天井 改修工事	指名	建築一式工事	A	令和8年5月29日	仲本建設 株式会社	市内	94,966,300	100,793,000	98,780,000	令和8年6月8日	令和8年6月9日	令和9年2月24日								建設部 住まい建築課		

R8年度 工 事 契 約 結 果 表

令和8年10月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容													変更後契約内容							担当課	検査
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	落札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）			
113	沖縄市立宮里中学校太陽光発電設備工事(1工区)	指名	電気工事	A	令和8年6月9日	株式会社 結電気	市内	104,933,400	110,737,000	110,385,000	令和8年6月18日	令和8年6月19日	令和9年2月10日							教育部 施設課			
114	沖縄市立宮里中学校太陽光発電設備工事(2工区)	指名	電気工事	A	令和8年6月9日	重信電気工事 株式会社	市内	102,102,000	107,954,000	106,700,000	令和8年6月18日	令和8年6月19日	令和9年2月10日							教育部 施設課			
115	沖縄市教育支援センター相談環境整備工事(建築工事)第2期	指名	建築一式工事	C	令和8年6月5日	株式会社 クニ・プラン	市内	15,822,400	16,797,000	16,065,808	令和8年6月10日	令和8年6月11日	令和8年11月20日							教育部 施設課			
116	沖縄市道路照明LED化更新工事(R8)		電気工事	A	令和8年6月16日	有限会社 仲田電設	市内	58,491,400	63,118,000	61,820,000	令和8年6月19日	令和8年6月22日	令和8年11月19日							建設部 道路課			
117	沖縄市教育支援センター相談環境整備工事(設備工事)第2期	指名	管工事	B	令和8年6月15日						不調									教育部 施設課			
118	市道池原倉敷線道路舗装改修工事(その3)	指名	土木一式工事	A	令和8年6月16日						不調									建設部 道路課			
120	沖縄市立宮里中学校屋内運動場解体工事	指名	解体工事	A	令和8年6月24日	太田建設 株式会社	市内	132,162,800	143,220,000	132,429,000	令和8年7月2日	令和8年7月3日	令和9年1月29日							教育部 施設課			
121	市庁舎旧レストラン改修工事(建築)	指名	建築一式工事	B	令和8年6月19日						不調									契約管財課			

R8年度 工事契約結果表

令和8年10月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容													変更後契約内容							担当課	検査
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	落札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）			
122	市道コザ保健所越来線道路照明 LED化更新工事	指名	電気工事	A	令和8年7月7日	章電設 株式会社	市内	46,698,300	50,567,000	49,610,000	令和8年7月15日	令和8年7月17日	令和9年1月4日								建設部 道路課		
123	R8.市営住宅消防設備等修繕工事 (室川・安慶田)	指名	消防施設工事	なし	令和8年7月6日	株式会社 エノビ防災技 研	市内	29,857,300	31,933,000	31,680,000	令和8年7月13日	令和8年7月14日	令和9年2月5日								建設部 住まい建築課		
124	沖縄市教育支援センター相談環境 整備工事(設備工事)第2期	指名	管工事	B	令和8年7月6日	有限会社 永山水道工事 社	市内	6,318,400	6,787,000	6,710,000	令和8年7月10日	令和8年7月13日	令和8年12月15日								教育部 施設課		
125	沖縄市農民研修センタートランス等 取替修繕工事	指名	電気工事	B	令和8年7月13日						不落		令和9年3月18日								経済文化部 農林水産 課		
126	市庁舎旧レストラン改修工事	指名	建築一式工事	B	令和8年7月13日					43,099,369	不調										契約管財課		
127	市道池原倉敷線道路舗装改修工事 (その3)	指名	土木一式工事	A	令和8年7月21日	株式会社 沖舗	市内	48,139,300	54,175,000	54,175,000	令和8年8月24日	令和8年8月25日	令和8年11月30日	令167条の2第1項 第8号(不落随契)							建設部 道路課		
128	市道登川34号線下水排水路敷設工 事	指名	その他工事	C	令和8年7月22日	有限会社 日乃出建設	市内	8,120,200	8,822,000	8,470,000	令和8年7月30日	令和8年8月3日	令和8年9月30日		1回	令和8年9月30日	8,470,000	変更なし	令和8年10月30日	台風等の悪天候による工期の延長	建設部 道路課		
129	交通安全施設設置工事(その1)	指名	とび・土工・コンク リート工事	なし	令和8年7月24日						不調										建設部 道路課		

R8年度 工事契約結果表

令和8年10月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容												変更後契約内容							担当課	検査
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	落札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
130	こどもの国公園昇降設備解体工事	指名	解体工事	C	令和8年7月22日	株式会社 山開発	市内	10,353,200	11,627,000	11,209,000	令和8年7月31日	令和8年8月3日	令和9年1月8日							企画部 プロジェクト推進室		
131	室川市営住宅LED化改修工事(3～6号棟)	指名	電気工事	A	令和8年8月13日	株式会社 丸元電気工事	市内	71,905,900	75,405,000	72,050,000	令和8年8月20日	令和8年8月21日	令和9年1月15日							建設部 住まい建築課		
136	沖縄こどもの国第一変電所部品更新工事	指名	電気工事	A	令和8年8月10日	有限会社 沖送電	市内	38,728,800	40,546,000	39,721,000	令和8年8月18日	令和8年8月19日	令和9年3月26日							企画部 プロジェクト推進室		
137	沖縄市防災行政無線子局改修工事(R8)第二工区	指名	電気通信工事	なし	令和8年8月14日	有限会社 南光電気設備	市内	112,508,000	117,810,000	114,840,000	令和8年8月24日	令和8年8月25日	令和9年3月25日							建設部 住まい建築課		
138	沖縄市防災行政無線子局改修工事(R8)第三工区	指名	電気通信工事	なし	令和8年8月14日	有限会社 三省電気工事	市内	109,765,700	114,950,000	112,530,000	令和8年8月24日	令和8年8月25日	令和9年3月25日							建設部 住まい建築課		
139	沖縄市防災行政無線子局改修工事(R8)第四工区	指名	電気通信工事	なし	令和8年8月14日	三協電設 株式会社	市内	95,537,200	100,155,000	97,900,000	令和8年8月24日	令和8年8月25日	令和9年3月25日							建設部 住まい建築課		
140	沖縄市防災行政無線子局改修工事(R8)第一工区	指名	電気通信工事	なし	令和8年8月14日	第一工業 株式会社	市内	93,684,800	98,285,000	95,920,000	令和8年8月24日	令和8年8月25日	令和9年3月25日							建設部 住まい建築課		
141	山内市営住宅建替事業外構工事	指名	土木一式工事	A	令和8年8月13日	有限会社 内盛産業	市内	108,053,000	117,667,000	108,328,000	令和8年8月20日	令和8年8月21日	令和9年3月15日							建設部 住まい建築課		

R8年度 工事契約結果表

令和8年10月1日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容													変更後契約内容							担当課	検査
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	発注業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）			
142	令和8年度沖縄こどもの国演出照明 整備工事	指名	電気工事	A	令和8年9月2日	三協電設 株式会社・ 有限会社 仲田電設JV	市内	115,845,400	121,495,000	121,000,000	令和8年9月10日	令和8年9月11日	令和9年3月24日							企画部 プロジェクト推 進室			
143	名勝アマミクスムイ(越来グスク)整 備工事(1工区)	指名	土木一式工事	A	令和8年9月4日	有限会社 緑建	市内	81,717,900	87,681,000	86,900,000	令和8年9月15日	令和8年9月16日	令和9年2月26日							教育部 施設課			
144	交通安全施設設置工事(その1)	指名	とび・土工・コンク リート工事	なし	令和8年9月1日	有限会社 碧鳳建設	市内	6,993,800	7,711,000	7,370,000	令和8年9月4日	令和8年9月7日	令和8年11月24日							建設部 道路課			
145	黒潮公園防災施設整備工事	指名	土木一式工事	A	令和8年9月17日						不調									建設部 公園みどり課			
146	センター公園防災施設整備工事	指名	土木一式工事	A	令和8年9月17日	仲本建設 株式会社	市内	69,874,200	74,844,000	72,424,000	令和8年9月30日	令和8年10月1日	令和9年3月15日							建設部 公園みどり課			