

令和8年度工事契約結果表

令和8年7月2日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容													変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	落札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
103	沖縄市立宮里中学校太陽光発電設備工事(1工区)	指名	電気工事	A	令和8年4月30日	株式会社 結電気					不落		令和8年12月18日							教育部 施設課		
104	沖縄市立宮里中学校太陽光発電設備工事(2工区)	指名	電気工事	A	令和8年4月30日	株式会社 結電気					不落		令和8年12月18日							教育部 施設課		
105	沖縄こどもの国新サル舎整備工事 (昇降設備工事)	指名	機械器具設置工 事	A	令和8年5月1日	有限会社 クラウン工業	市内	124,281,300	129,030,000	124,300,000	令和8年5月13日	令和8年5月14日	令和9年9月30日							企画部 プロジェクト推 進室		
106	こどもの国公園便益施設受変電設備工事(2期工事)	指名	電気工事	A	令和8年5月1日	東海電設 株式会社	市内	31,666,800	35,057,000	33,880,000	令和8年5月12日	令和8年5月13日	令和8年12月25日							企画部 プロジェクト推 進室		
107	沖縄市農民研修センター大ホール 空調機器取替修繕	指名	管工事	B	令和8年4月27日	有限会社 大丸設備	市内	7,917,800	8,157,600	7,920,000	令和8年5月7日	令和8年5月8日	令和8年8月5日							経済文化部 農林水産 課		
108	(仮称)広域火葬場整備敷地造成工 事	指名	土木一式工事	A	令和8年5月22日	株式会社 富建	市内	49,571,500	53,482,000	49,720,000	令和8年5月29日	令和8年6月1日	令和8年9月30日							市民部 環境課		
110	ミュージックタウン音市場舞台照明 改修工事	指名	電気工事	A	令和8年5月19日	有限会社 南光電気設 備・有限会社 シンリョ ウ電工JV	市内	234,364,900	248,006,000	246,400,000	令和8年6月25日	令和8年6月26日	令和9年2月25日	令167条の2第1項 第8号(不落随契)							建設部 住まい建築課	

令和8年度工事契約結果表

令和8年7月2日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容													変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	落札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
111	ミュージックタウン音市場特定天井 改修工事	指名	建築一式工事	A	令和8年5月29日	仲本建設 株式会社	市内	94,966,300	100,793,000	98,780,000	令和8年6月8日	令和8年6月9日	令和9年2月24日							建設部 住まい建築課		
113	沖縄市立宮里中学校太陽光発電設備 工事(1工区)	指名	電気工事	A	令和8年6月9日	株式会社 結電気	市内	104,933,400	110,737,000	110,385,000	令和8年6月18日	令和8年6月19日	令和9年2月10日							教育部 施設課		
114	沖縄市立宮里中学校太陽光発電設備 工事(2工区)	指名	電気工事	A	令和8年6月9日	重信電気工事 株式会 社	市内	102,102,000	107,954,000	106,700,000	令和8年6月18日	令和8年6月19日	令和9年2月10日							教育部 施設課		
115	沖縄市教育支援センター相談環境 整備工事(建築工事)第2期	指名	建築一式工事	C	令和8年6月5日	株式会社 クニ、プラン	市内	15,822,400	16,797,000	16,065,808	令和8年6月10日	令和8年6月11日	令和8年11月20日							教育部 施設課		
116	沖縄市道路照明LED化更新工事 (R8)		電気工事	A	令和8年6月16日	有限会社 仲田電設	市内	58,491,400	63,118,000	61,820,000	令和8年6月19日	令和8年6月22日	令和8年11月19日							建設部 道路課		
117	沖縄市教育支援センター相談環境 整備工事(設備工事)第2期	指名	管工事	B	令和8年6月15日						不調									教育部 施設課		
118	市道池原倉敷線道路舗装改修工事 (その3)	指名	土木一式工事	A	令和8年6月16日						不調									建設部 道路課		

令和8年度工事契約結果表

令和8年7月2日 現在

システム No	工事業務名	当初契約内容													変更後契約内容							担当課
		契約形態	工事業務種別	工事 ランク	入札日及び見積 書提出・開封日	落札業者	所在地	最低制限価格	予定価格	契約金額	契約締結日	着手開始年月日	完了年月日	随契理由	回数	契約締結日	契約金額	増減額	完了年月日	理 由（最終の変更契約）		
120	沖縄市立宮里中学校屋内運動場解体工事	指名	解体工事	A	令和8年6月24日	太田建設 株式会社	市内	132,162,800	143,220,000	132,429,000	令和8年7月2日	令和8年7月3日	令和9年1月29日							教育部 施設課		
121	市庁舎旧レストラン改修工事(建築)	指名	建築一式工事	B	令和8年6月19日						不調									契約管財課		