

令和6年度 沖縄市公共工事発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	沖縄市消防庁舎昇降機改修工事	美里	10か月	その他	A	昇降機改修工事	指名競争	第1四半期	変更なし	消防総務課
(当初) (変更)	防災行政無線屋外子局移設工事	古謝	2.5か月	電気	B	防災行政無線屋外子局移設	指名競争	第1四半期	変更なし	防災課
(当初) (変更)	沖縄アリーナ屋内環境性能向上工事	沖縄アリーナ	8か月 6か月	管	A	結露対策 保温工事等	指名競争	第1四半期 第2四半期	工事期間、概要、発注時期の変更	プロジェクト推進 担当
(当初) (変更)	令和6年度沖縄こどもの国ポンプ修繕工事	沖縄こどもの国	4か月	その他		ポンプ修繕	随意契約	第1四半期 第2四半期	発注時期の変更	プロジェクト推進 担当
(当初) (変更)	令和6年度沖縄こどもの国エスカレーター修繕工事	沖縄こどもの国	10か月	その他		屋外エスカレーターの修繕	随意契約	第1四半期	発注取下げ	プロジェクト推進 担当
(当初) (変更)	こどもの国公園駐車場園路整備工事 令和6年度こどもの国公園園路整備工事	沖縄こどもの国	8か月	土木	A	園路整備L＝約0.1km	指名競争	第2四半期	工事名の変更	プロジェクト推進 担当
(当初) (変更)	令和6年度こどもの国公園下水道整備工事	沖縄こどもの国	6か月	管 土木	A B	污水管敷設等L＝約0.2km	指名競争	第1四半期 第2四半期	工事種別、ランク、発注時期の変更	プロジェクト推進 担当
(当初) (変更)	沖縄こどもの国ワンダーミュージアム入退場ゲート整備工事	沖縄こどもの国	9か月	その他		新たに入退場ゲートを整備	プロポーザル方式	第1四半期	変更なし	プロジェクト推進 担当
(当初) (変更)	沖縄こどもの国池周辺エリア環境整備工事	沖縄こどもの国	11か月	その他		ウォータープロジェクション鑑賞スペース等の整備	プロポーザル方式	第1四半期	変更なし	プロジェクト推進 担当
(当初) (変更)	ミュージックタウン音市場・駐車場電気設備改修工事(1工区) ミュージックタウン音市場・駐車場電気設備改修工事	上地	8か月 7か月	電気	A	電気設備改修工事	指名競争	第1四半期 第2四半期	工事名、工事期間、発注時期の変更	文化芸能課

令和6年度 沖縄市公共工事発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	ミュージックタウン音市場空調設備改修工事(1工区) ミュージックタウン音市場空調設備改修工事	上地	8か月 7か月	管	A	空調設備改修工事	指名競争	第1四半期 第2四半期	工事名、工事期間、発注時期の変更	文化芸能課
(当初) (変更)	吉原公園便益施設整備工事	美里一丁目地内	5か月	建築	C	便益施設(トイレ)整備	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期の変更	公園みどり課
(当初) (変更)	海中道路跡都市緑地A2ゾーン施設整備工事(第3期 土木)	泡瀬・海邦地内	6か月 8か月	土木	A	園路・広場等整備 園路等整備	指名競争	第2四半期	工事期間、概要の変更	公園みどり課
(当初) (変更)	海中道路跡都市緑地A2ゾーン施設整備工事(第3期 電気)	泡瀬・海邦地内	5か月	電気	B	照明灯整備	指名競争	第2四半期	発注取り下げ	公園みどり課
(当初) (変更)	海中道路跡都市緑地A2ゾーン施設整備工事(第3期 造園)	泡瀬・海邦地内	5か月	その他		植栽整備	指名競争	第2四半期	発注取り下げ	公園みどり課
(当初) (変更)	むつみが丘公園公衆トイレ改修工事 むつみが丘公園トイレ改修工事	上地二丁目地内	5か月 3か月	建築	C	トイレ改修工事	指名競争	第2四半期 第3四半期	工事名、工事期間、発注時期の変更	公園みどり課
(当初) (変更)	公園トイレ改修工事(洋式化)	沖縄市内一円	5か月	管	B	トイレ様式化	指名競争	第2四半期	発注取下げ	公園みどり課
(当初) (変更)	安慶田中学校校舎解体工事1工区	安慶田	6か月	その他		既設校舎解体工事	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期の変更	施設課
(当初) (変更)	安慶田中学校校舎解体工事2工区	安慶田	6か月	その他		既設校舎解体工事	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期の変更	施設課
(当初) (変更)	安慶田中学校校舎解体工事3工区	安慶田	6か月	その他		既設校舎解体工事	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期の変更	施設課

令和6年度 沖縄市公共工事発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	高原小学校屋外運動場改修工事(その1) 高原小学校屋外運動場整備工事	高原	6か月	土木	A	運動場改修工事	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期、工事名の変更	施設課
(当初) (変更)	高原小学校屋外運動場改修工事(その2) 高原小学校屋外運動場整備工事(防球ネット)	高原	6か月	土木	A	運動場改修工事	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期、工事名の変更	施設課
(当初) (変更)	比屋根小学校特定天井耐震化改修工事 比屋根小学校昇降口天井改修工事	比屋根	4か月	建築	C	特定天井天井改修工事	指名競争	第1四半期 第2四半期	工事名、発注時期の変更	施設課
(当初) (変更)	宮里小学校昇降機改修工事	宮里	6か月	その他		昇降機改修工事	指名競争	第2四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	越来中学校昇降機改修工事	越来	6か月	その他		昇降機改修工事	指名競争	第2四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	山内中学校校舎予防改修工事	山内	7か月	建築	A	校舎予防改修工事	指名競争	第2四半期	変更なし	施設課
(当初) (変更)	保安灯改修工事	市内全域	5か月	電気	A	既設水銀灯をLED灯へ改修	指名競争	第3四半期	変更なし	市民生活課
(当初) (変更)	沖縄市体育館ロビー特定天井改修工事	諸見里	4か月	建築	C	沖縄市体育館ロビーの特定天井に関する改修	指名競争	第1四半期	変更なし	観光スポーツ振興課
(当初) (変更)	山内市営住宅建替事業解体工事(1工区)	山内	6か月	その他		山内市営住宅建替事業解体工事(1工区)	指名競争	第1四半期	変更なし	住まい建築課
(当初) (変更)	山内市営住宅建替事業解体工事(2工区)	山内	6か月	その他		山内市営住宅建替事業解体工事(2工区)	指名競争	第1四半期	変更なし	住まい建築課

令和6年度 沖縄市公共工事発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	山内市営住宅建替事建築工事(1工区)	山内	24か月	建築	A	山内市営住宅建替事建築工事(1工区)	指名競争	第3四半期	変更なし	住まい建築課
(当初) (変更)	山内市営住宅建替事建築工事(2工区)	山内	24か月	建築	A	山内市営住宅建替事建築工事(2工区)	指名競争	第3四半期	変更なし	住まい建築課
(当初) (変更)	山内市営住宅建替事電気設備工事(1工区)	山内	24か月	電気	A	山内市営住宅建替事電気設備工事(1工区)	指名競争	第3四半期	変更なし	住まい建築課
(当初) (変更)	山内市営住宅建替事電気設備工事(2工区)	山内	24か月	電気	A	山内市営住宅建替事電気設備工事(2工区)	指名競争	第3四半期	変更なし	住まい建築課
(当初) (変更)	山内市営住宅建替事機械設備工事(1工区)	山内	24か月	管	A	山内市営住宅建替事機械設備工事(1工区)	指名競争	第3四半期	変更なし	住まい建築課
(当初) (変更)	山内市営住宅建替事機械設備工事(2工区)	山内	24か月	管	A	山内市営住宅建替事機械設備工事(2工区)	指名競争	第3四半期	変更なし	住まい建築課
(当初) (変更)	泡瀬市営住宅建替事業植栽工事	泡瀬	3か月	その他		泡瀬市営住宅建替事業植栽工事	指名競争	第2四半期	変更なし	住まい建築課
(当初) (変更)	交通安全施設設置工事	沖縄市内一円	4か月 5か月	その他		交通安全施設設置工事	指名競争	第1四半期 第2四半期	工事期間、発注時期の変更	道路課
(当初) (変更)	市道大里6号線滑り止め舗装工事	沖縄市大里二丁目地内	2か月	その他		滑り止め舗装工事	指名競争	第1四半期	変更なし	道路課
(当初) (変更)	市道高原線滑り止め舗装工事	沖縄市高原地内	2か月	その他		滑り止め舗装工事	指名競争	第2四半期 第1四半期	発注時期の変更	道路課

令和6年度 沖縄市公共工事発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初)	市道胡屋10号線ほか2件整備工事	沖縄市胡屋一丁目地内	5か月	土木	A	道路舗装・側溝設置工事	指名競争	第1四半期		道路課
(変更)	市道胡屋10号線ほか1件整備工事		7か月					第2四半期	工事名、工事期間、発注時期の変更	
(当初)	市道高原胡屋線災害防除工事	沖縄市比屋根七丁目地内	5か月	土木	A	災害防除工事	指名競争	第1四半期		道路課
(変更)								第3四半期	発注時期の変更	
(当初)	市道松本47号線カフンジャー2号橋撤去工事	沖縄市美里四丁目地内	4か月	土木	B	橋梁撤去工事	指名競争	第1四半期		道路課
(変更)			3か月					第2四半期	工事期間、発注時期の変更	
(当初)	市道泡瀬臨海線黒瀬橋ほか2橋橋梁補修工事	沖縄市泡瀬・安慶田・住吉地内	6か月	土木	A	橋梁補修工事	指名競争	第2四半期		道路課
(変更)									発注取り下げ	
(当初)	市道高原14号線高原橋橋梁補修工事	沖縄市高原地内	4か月	土木	B	橋梁補修工事	指名競争	第1四半期		道路課
(変更)								第3四半期	発注時期の変更	
(当初)	市道諸見里山里線道路改良工事	沖縄市山里一丁目地内	4か月	土木	B	道路改良工事	指名競争	第1四半期		道路課
(変更)								第2四半期	発注時期の変更	
(当初)	市道池原10号線及び13号線滑り止め舗装工事	沖縄市池原一丁目地内	2か月	その他		滑り止め舗装工事	指名競争	第2四半期		道路課
(変更)								第1四半期	発注時期の変更	
(当初)	市道登川38号線道路改良工事	沖縄市字登川地内	4か月	土木	B	道路改良工事	指名競争	第2四半期		道路課
(変更)									発注取り下げ	
(当初)	市道池原倉敷線舗装改修工事	沖縄市字池原地内	4か月	土木	B	道路舗装改修工事	指名競争	第2四半期		道路課
(変更)								第3四半期	発注時期の変更	
(当初)	安慶田中線(6工区)道路改良工事(R6)	沖縄市安慶田三丁目地内	3か月	土木	B	道路改良工事	指名競争	第1四半期		道路課
(変更)								第2四半期	発注時期の変更	

令和6年度 沖縄市公共工事発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	安慶田中線(6工区)道路改良工事(R6-2)	沖縄市安慶田三丁目地内	3か月	土木	C	道路改良工事	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期の変更	道路課
(当初) (変更)	センター中央通り線道路改良工事	沖縄市中央一丁目地内	5か月	土木	B	道路改良工事	指名競争	第2四半期 第3四半期	発注時期の変更	道路課
(当初) (変更)	比屋根歩89号線擁壁設置工事	沖縄市比屋根六丁目地内	6か月	土木	B	擁壁設置工事	指名競争	第1四半期 第2四半期	発注時期の変更	道路課
(当初) (変更)	内喜納地区畑地かんがい施設整備工事(3工区)	倉敷・知花	3か月 4か月	土木	B	管水路(L=500m),給水栓(26ヶ所) 管水路(L=632m),給水栓(3ヶ所)	指名競争	第2四半期	工事期間、概要の変更	農林水産課
(当初) (変更)	(仮)沖縄市養鶏団地内法面復旧工事 沖縄市養鶏団地組合法面災害復旧工事その1	倉敷	2か月 1か月	土木	C	大型土のう設置(L=300m ³)	指名競争 随意契約	第1四半期 第2四半期	工事名、工事期間、契約方法、発注時期の変更	農林水産課
(当初) (変更)	(仮)北美土地改良区取水施設仮設工事 北美土地改良区取水施設仮設工事	池原	6か月 4か月	土木	C	管水路(L=100m),揚水機1基	指名競争	第1四半期 第3四半期	工事名、工事期間、発注時期の変更	農林水産課

追加記入欄

(追加)	沖縄こどもの国ライトアップ整備工事(4工区)その2	沖縄こどもの国	3か月	電気		照明設備工事	随意契約	第1四半期		プロジェクト推進担当
(追加)	沖縄こどもの国ライドパーク照明工事	沖縄こどもの国	3か月	電気		照明設備工事	随意契約	第1四半期		プロジェクト推進担当
(追加)	沖縄こどもの国シカパドック環境改善工事	沖縄こどもの国	3か月	その他		法面保護等	随意契約	第2四半期		プロジェクト推進担当
(追加)	沖縄こどもの国新サル舎整備工事(解体工事)	沖縄こどもの国	4か月	その他		旧コアラ館、便益施設等の解体工事	指名競争	第3四半期		プロジェクト推進担当
(追加)	沖縄こどもの国新サル舎整備工事(基礎工事)	沖縄こどもの国	8か月	建築	A	新サル舎整備に係る土工、杭工事	指名競争	第3四半期		プロジェクト推進担当
(追加)	沖縄こどもの国環境演出照明工事	沖縄こどもの国	4か月	電気	A	こどもの国における演出照明工事	指名競争	第3四半期		プロジェクト推進担当

令和6年度 沖縄市公共工事発注予定表(工事)

	工 事 名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(追加)	モータースポーツマルチフィールド沖縄 避雷針設置工事	マルチフィー ルド沖縄	4か月	電気		避雷針設置	プロポーザ ル方式	第2四半期		プロジェクト推進 担当
(追加)	モータースポーツマルチフィールド沖縄 法面等修繕工事	マルチフィー ルド沖縄	3か月	土木		法面、側溝等修繕	随意契約	第2四半期		プロジェクト推進 担当
(追加)	コザ・ミュージックタウン手摺補強修繕 工事	上地1-1-1	3か月	その他		補強修繕工事	指名競争	第2四半期		文化芸能課
(追加)	沖縄市立宮里中学校校舎新增改築工 事(除湿換気設備工事)1工区	東	6か月	管	A	除湿換気設備工事	指名競争	第2四半期		施設課
(追加)	沖縄市立宮里中学校校舎新增改築工 事(除湿換気設備工事)2工区	東	6か月	管	A	除湿換気設備工事	指名競争	第2四半期		施設課
(追加)	しんきんスタジアムブルペン照明改修	コザ運動公園 内	2か月	電気	A	ブルペン照明LED化	指名競争	第3四半期	2月カープキャンプに間に合 わせる必要あり	観光スポーツ振 興課
(追加)	市武道館屋上防水改修	コザ運動公園 内	4か月	その他		屋上塗膜防水	指名競争	第3四半期		観光スポーツ振 興課
(追加)	泡瀬市営住宅建替事業	泡瀬・海邦地 内	2か月	その他		泡瀬市営住宅建替事業網戸整 備工事	指名競争	第2四半期		住まい建築課
(追加)	市道与儀10号線ほか4件グリーンベル ト設置工事	沖縄市与儀・比 屋根・室川地内	4か月	その他		グリーンベルト設置工事(L＝ 484m)	指名競争	第3四半期		道路課
(追加)	交通安全施設設置工事(その2)	沖縄市内一円	3か月	その他		交通安全施設設置工事	指名競争	第3四半期		道路課
(追加)	市道安慶田照屋線橋口橋橋梁補修工 事	沖縄市安慶田 地内	4ヵ月	土木	A	橋梁補修工事	指名競争	第3四半期		道路課
(追加)	美里東部地区農業用水路改修工事	大里	4か月	土木	C	大型側溝(L＝15m)	指名競争	第3四半期		農林水産課
(追加)										
(追加)										
(追加)										
(追加)										