

公表(ホームページ様式)

令和8年度 沖縄市上下水道局公共工事発注予定表(変更・委託)

	件 名	場 所	期 間	種 別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備 考	担当課
(当初) (変更)	沖縄市水道施設整備事業計画(管路耐震化計画・更新計画)業務委託	市内一円	960日	土木コン		事業計画及び、事前評価資料作成	プロポーザル方式	7月	変更なし	工務課
(当初) (変更)	令和8年度配水管布設工事設計業務委託(その1)	山里、山内、諸見里、上地 地内	240日 180日	設計		委託延長 L=2,230m 委託延長 L=1,195m	指名競争	6月 8月	概要の変更	工務課
(当初) (変更)	令和8年度配水管布設工事設計業務委託(その2)	知花、松本、安慶田、泡瀬地内 安慶田、泡瀬、松本、知花、高原 地内	180日 150日	設計		委託延長 L=824m 委託延長 L=2,226m	指名競争	7月 9月	概要の変更	工務課
(当初) (変更)	令和8年度メーター取替業務委託	市内一円	210日	その他		市内一円メーター取替え	指名競争	7月 5月	発注時期の変更	管理課
(当初) (変更)	令和8年度市内消火栓水压測定及び点検業務	市内一円	180日	その他		消火栓点検業務	指名競争	9月	変更なし	管理課
(当初) (変更)	配水池底面清掃業務委託	松本・大里・高原地内	90日	その他		松本・大里・高原配水池	指名競争	9月	変更なし	管理課
(当初) (変更)	与儀第2処理分区実施設計業務委託 [具志川処理区]与儀第2処理分区設計業務委託	与儀 比屋根・与儀	180日 240日	その他		実施設計	指名競争	4月	委託期間の変更	下水道課
(当初) (変更)	安慶田土地区画整理事業に伴う実施設計業務委託 [伊佐浜処理区]越来処理分区設計業務委託	安慶田	240日	その他		実施設計	指名競争	4月	件名の変更	下水道課
(当初) (変更)	管路改築実施設計業務委託(宮里) [伊佐浜処理区]越来処理分区改築設計業務委託	宮里	180日 90日	その他		実施設計	指名競争	4月	委託期間の変更	下水道課
(当初) (変更)	安慶田・中の町土地区画整理地区雨水実施設計業務委託 嘉間良・胡屋排水区設計業務委託	安慶田・上地	270日	その他		実施設計	指名競争	4月	件名の変更	下水道課

公表(ホームページ様式)

令和8年度 沖縄市上下水道局公共工事発注予定表(変更・委託)

[illegible]

公表(ホームページ様式)

令和8年度 沖縄市上下水道局公共工事発注予定表(追加・委託)

[illegible]