

公表(ホームページ様式)

令和7年度 沖縄市上下水道局公共工事発注予定表(変更・委託)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	泡瀬処理分区整備工事磁気探査業務委託	宮里・古謝津嘉山町	4カ月	磁気探査		鉛直探査	指名競争	4月 6月	発注時期の変更	下水道課
(当初) (変更)	古謝第1及び第3雨水幹線設計業務委託	古謝	3カ月	土木コン		下水道管きょ実施設計	指名競争	4月	変更なし	下水道課
(当初) (変更)	美里排水区整備工事磁気探査業務委託(R7-1)	宮里	4カ月	磁気探査		鉛直探査	指名競争	4月	変更なし	下水道課
(当初) (変更)	美里排水区整備工事磁気探査業務委託(R7-2)	宮里	4カ月	磁気探査		鉛直探査	指名競争	4月	発注取り下げ	下水道課
(当初) (変更)	嘉間良排水区整備工事磁気探査業務委託(R7-1)	安慶田	4カ月	磁気探査		鉛直探査	指名競争	4月 7月	発注時期の変更	下水道課
(当初) (変更)	嘉間良排水区整備工事磁気探査業務委託(R7-2)	安慶田	4カ月	磁気探査		鉛直探査	指名競争	6月 7月	発注時期の変更	下水道課
(当初) (変更)	沖縄市内水浸水想定区域図作成業務委託(その2)	市内一円	8カ月 6カ月	その他		浸水想定区域図の作成等	プロポーザル方式	5月 6月	工期・発注時期の変更	下水道課
(当初) (変更)	令和7年度 沖縄市水質調査業務委託	市内一円	6カ月	その他		水質検査	指名競争	6月 7月	発注時期の変更	下水道課
(当初) (変更)	令和7年度 雨水施設清掃業務委託(その3)	市内一円	4カ月	委託		雨水施設内の草木の除去など 植栽剪定及び補植など	指名競争	11月 9月	概要・発注時期の変更	下水道課
(当初) (変更)	令和7年度配水管布設工事設計業務委託(その1)	高原地内	210日	設計		委託延長 L=2,310m	指名競争	5月 7月	発注時期の変更	工務課

