

公表(ホームページ様式)

令和7年度 沖縄市上下水道局公共工事発注予定表(変更・工事)

	工事名	工事場所	工事期間	工事種別	ランク	概要	契約方法	発注時期	備考	担当課
(当初) (変更)	泡瀬処理分区整備工事(R7-1)	宮里・古謝津 嘉山町	8カ月 7カ月	土木	A	新設(鉄筋コンクリート管φ250、塩化ビニル管φ200)	指名競争	4月 5月	工期・発注時期の変更	下水道課
(当初) (変更)	泡瀬処理分区整備工事(R7-2)	古謝津嘉山・ 古謝・桃原	8カ月	土木	A	新設(塩化ビニル管φ200)	指名競争	4月	発注取り下げ	下水道課
(当初) (変更)	嘉間良排水区整備工事 [中部流域]嘉間良排水区整備工事(R7-2)	安慶田・室川	8カ月	土木	A	新設(鉄筋コンクリート管φ600～φ1200) 新設(鉄筋コンクリート管φ1100～φ1200)	指名競争	7月 6月	工事名・概要・発注時期の変更	下水道課
(当初) (変更)	美里排水区整備工事 [中部流域]美里排水区整備工事(R7-1)	宮里・東	8カ月	土木	A	新設(鉄筋コンクリート管φ1100) 新設(鉄筋コンクリート管φ1200)	指名競争	7月 5月	工事名・概要・発注時期の変更	下水道課
(当初) (変更)	照屋第1汚水幹線管きょ撤去工事	越来	8カ月	土木	A	比謝川拡幅事業に伴う既設HP管および人孔撤去工事	指名競争	8月 10月	発注時期の変更	下水道課
(当初) (変更)	古謝第1雨水幹線改修工事 古謝第1雨水幹線工事(浸水対策事業)	古謝	8カ月	土木	A	開きょ改修工事	指名競争	7月 8月	工事名・発注時期の変更	下水道課
(当初) (変更)	古謝第3雨水幹線改修工事 古謝第3雨水幹線工事(浸水対策事業)	古謝	8カ月	土木	A	開きょ改修工事	指名競争	7月 8月	工事名・発注時期の変更	下水道課
(当初) (変更)	越来处理分区汚水枝線工事	胡屋	8カ月	土木	B	胡屋北交差点改良工事に伴う汚水管移設工事	指名競争 随意契約	5月 8月	契約方法・発注時期の変更	下水道課
(当初) (変更)	令和7年度 下水道施設(マンホールポンプ)更新工事	池原	7カ月	水道	A	池原第1ポンプ所他2か所	指名競争	7月	変更なし	下水道課
(当初) (変更)	登川第4雨水枝線仮設管配管工事 登川・宮里地区雨水管緊急修繕工事	登川 登川・宮里	6カ月 4カ月	土木	C A	雨水管の仮設工事 仮設管(φ600)の設置および既設管の修繕(φ1100)	指名競争	5月 7月	工事名・工事場所・工期・概要・発注時期の変更	下水道課

