

公表(ホームページ様式)

令和8年度 沖縄市上下水道局公共工事発注予定表(変更・工事)

	件 名	場 所	期 間	種 別	ランク	概 要	契約方法	発注時期	備 考	担当課
(当初)	県道75号(美里・東)他配水管布設工事	美里・東地内	270日	水道	A	配管延長 L=1,168m	指名競争	5月		工務課
(変更)	県道75号線(美里・東)配水管布設工事					配管延長 L=930m			概要の変更	
(当初)	大里地内配水管布設工事(その1)	大里地内	270日	水道	A	配管延長 L=1,743m	指名競争	5月		工務課
(変更)	大里地内配水管布設工事								件名の変更	
(当初)	泡瀬地内配水管布設工事	泡瀬地内	270日	水道	A	配管延長 L=1,944m	指名競争	5月		工務課
(変更)						配管延長 L=1,796m			概要の変更	
(当初)	県道85号外配水管布設工事	松本他4地区	240日	水道	A	配管延長 L=1,161m	指名競争	6月		工務課
(変更)	松本地内外配水管布設工事	松本他3地区	200日			配管延長 L=717m		8月	概要の変更	
(当初)	臨港道路1号線外配水管布設工事	海邦町他4地区	210日	水道	A	配管延長 L=671m	指名競争	7月		工務課
(変更)		海邦町他3地区	140日			配管延長 L=299m		8月	概要の変更	
(当初)	令和8年度配水施設計装設備修繕工事	各配水施設	180日	電気	A	各配水施設計装機器修繕	指名競争	9月		管理課
(変更)								7月	発注時期の変更	
(当初)	与儀第2処理分区整備工事	与儀	300日	土木	A	管渠延長 L=100m	指名競争	4月		下水道課
(変更)	公共下水道(污水)整備工事 ※No.9と同案件	与儀・大里				管渠延長 L=311m		3月	概要の変更	
(当初)	泡瀬処理分区整備工事	古謝・古謝津嘉山	300日	土木	C	管渠延長 L=50m	指名競争	4月		下水道課
(変更)	[中城湾流域]泡瀬処理分区整備工事(R8-1)	宮里・古謝・古謝津嘉山・桃原	280日		A	管渠延長 L=683m		6月	概要の変更	
(当初)	高原処理分区整備工事	大里	300日	土木	A	管渠延長 L=200m	指名競争	4月		下水道課
(変更)	公共下水道(污水)整備工事 ※No.7と同案件	与儀・大里				管渠延長 L=311m		3月	概要の変更	
(当初)	マンホール蓋改築工事(補助)	市内一円	240日	その他	B	マンホール蓋更新	指名競争	6月		下水道課
(変更)								11月	発注時期の変更	

公表(ホームページ様式)

令和8年度 沖縄市上下水道局公共工事発注予定表(変更・工事)

[illegible]

公表(ホームページ様式)

令和8年度 沖縄市上下水道局公共工事発注予定表(追加・工事)

[illegible]