

別紙2 令和7年度 沖縄市霊園草刈清掃業務委託 作業予定表

2025年（令和7年）

2026年（令和8年）

8月 第1回目 作業

1	金	
2	土	
3	日	
4	月	
5	火	
6	水	
7	木	
8	金	
9	土	
10	日	
11	月	
12	火	
13	水	
14	木	
15	金	
16	土	
17	日	
18	月	
19	火	
20	水	
21	木	
22	金	第1回目 草刈作業予定
23	土	
24	日	
25	月	
26	火	
27	水	
28	木	
29	金	旧
30	土	
31	日	

9月 第1回目 作業

1	月	第1回目
2	火	
3	水	
4	木	(旧盆) ウンケー
5	金	
6	土	(旧盆) ウークイ
7	日	
8	月	
9	火	
10	水	
11	木	
12	金	
13	土	
14	日	
15	月	
16	火	
17	水	
18	木	
19	金	
20	土	
21	日	
22	月	
23	火	
24	水	
25	木	
26	金	
27	土	
28	日	
29	月	
30	火	
31	水	

10月 第2回目 作業

1	水	
2	木	
3	金	
4	土	
5	日	
6	月	
7	火	
8	水	
9	木	
10	金	
11	土	
12	日	
13	月	
14	火	
15	水	
16	木	
17	金	
18	土	
19	日	
20	月	
21	火	
22	水	
23	木	
24	金	
25	土	
26	日	第2回目
27	月	
28	火	
29	水	
30	木	
31	金	

12月 第3回目 作業

1	月	
2	火	
3	水	
4	木	
5	金	
6	土	
7	日	
8	月	第3回目 草刈作業予定
9	火	
10	水	
11	木	
12	金	
13	土	
14	日	
15	月	
16	火	
17	水	
18	木	
19	金	
20	土	
21	日	
22	月	
23	火	
24	水	
25	木	
26	金	
27	土	
28	日	
29	月	
30	火	
31	水	

2月 第4回目 作業

1	日	
2	月	
3	火	
4	水	
5	木	
6	金	第4回目 草刈作業予定
7	土	
8	日	
9	月	
10	火	
11	水	
12	木	
13	金	
14	土	
15	日	
16	月	
17	火	
18	水	
19	木	
20	金	
21	土	
22	日	
23	月	
24	火	
25	水	
26	木	
27	金	
28	土	
29	日	
30	月	
31	火	

3月 第5回目 作業

1	日	
2	月	
3	火	
4	水	
5	木	
6	金	
7	土	
8	日	
9	月	
10	火	
11	水	
12	木	
13	金	
14	土	
15	日	
16	月	
17	火	
18	水	
19	木	第5回目 草刈作業予定
20	金	
21	土	
22	日	
23	月	
24	火	
25	水	
26	木	
27	金	
28	土	
29	日	
30	月	
31	火	