

都市計画策定の経緯の概要

中部広域都市計画地区計画の変更（沖縄市決定）
中の町地区

1. アンケート：令和4年8月5日から
令和4年8月19日まで（全地権者へ郵送）
2. 住民説明会等：令和5年9月13日（全地権者へ郵送）
3. 原案の作成：令和5年9月27日
4. 手続条例による原案の公告・縦覧
原案の公告：令和8年1月6日
縦覧期間：令和8年1月6日から
：令和8年1月20日まで
縦覧結果報告
縦覧書
意見提出者 人
5. 県への事前協議
協議：令和8年 月 日（予定）
回答：令和8年 月 日（予定）
6. 案の公告・縦覧
案の公告：令和8年 月 日（予定）
縦覧期間：令和8年 月 日から（予定）
：令和8年 月 日まで
縦覧結果報告
縦覧書 人
意見提出者 人
7. 市町村都計審
諮問：令和8年 月 日（予定）
審議会：令和8年 月 日（予定）
答申：令和8年 月 日（予定）
8. 県への協議
申請：令和8年 月 日（予定）
回答：令和8年 月 日（予定）
9. 都市計画決定(変更)の告示：令和8年 月 日（予定）
※条例施行と合わせて告示
10. 図書の写し
送付：令和8年 月 日（予定）
広告：令和8年 月 日（予定）